
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany
Objednatel:				Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Sídlo/místo podnikání:			Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň
IČ:					44994575
DIČ:					CZ44994575
Jednající osoba:				Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel
Osoba odpovědná za realizaci:		Ing. Roman Čampula
Telefon:				+420 541 641 757
Email:					roman.campula@cdv.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:				DHV PRO, spol. s r.o. 
zastoupená/ý: 				Ing. Václavem Starým, prokuristou		
se sídlem:				Kounicova 688/26, 602 00 Brno
IČO: 					09754083
DIČ: 					CZ09754083
bankovní spojení: 			Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 				123-3010990267/0100
Pověřená osoba k jednání: 		Ing. Václav Starý, prokurista společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)
Dále též souhrnně jako „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“

I.
Preambule
1. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Objednatel uzavřel se Statutárním městem Olomouc, se sídlem Horní náměstí 583,  779 11 Olomouc, IČ: 00299308 (dále jen „Zadavatel“) dne 29.9.2021 Smlouvu o dílo č. SML/9854/2021 (dále též jako „Hlavní smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení hlavního díla „Plán udržitelnosti městské mobility Olomouce – dopravní průzkumy“, kdy stěžejním cílem hlavního díla je provedení je provedení dopravních průzkumů pro aktualizaci Plánu udržitelné městské mobility Olomouc, kdy řešeným územím pro hlavní dílo je správní území města uvnitř hranice kompaktního sídla dle Územního plánu Olomouce, která je zakreslena ve Výkrese základního členění území č. 1/01 Územního plánu Olomouc. 
1. Za účelem plnění zakázky dle odst. 1 tohoto článku uzavřely Smluvní strany dne 13.10.2021 Smlouvu o dílo č. SML/9873/2021 (dále též jako „Smlouva“).
1. Z důvodu nepříznivých klimatický podmínek nebylo možné provést průzkum cyklistické a pěší dopravy v termínu doporučeném technickými podmínkami TP 189 „Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích“ a tím ukončit dílo v požadovaném termínu, z tohoto důvodu byl dne 18. 11. 2021 uzavřen mezi Objednatelem a Statutárním městem Olomouc dodatek č. 1 k Hlavní smlouvě s posunem termínu dokončení díla ke dni 31.5.2021. V důsledku výše uvedených okolností se dle článku XI odst. 1. Smlouvy Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:
	Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně data dodání díla obsaženého v čl. V odst. 2 Smlouvy, která se mění a nově zní:
2.	Zhotovitel provede dopravní průzkumy do 30.11.2021 a do 27. 5. 2022 provede zpracování dat a odevzdání zprávy. Dílo bude předáno a provedeno způsobem a v místě určeném touto smlouvou a jejími přílohami.
II.
Závěrečná ujednání

1. Další ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. [bookmark: bookmark37]Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. [bookmark: bookmark38]Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Centrálním registru smluv dle platných právních předpisů.
  
V Brně dne                                                                             	V ………………. dne 



……………………………………………..                                              ………………………………………..
  Ing. Jindřich Frič, Ph.D. ředitel                      		  Ing. Václav Starý, prokurista
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 				DHV PRO, spol. s r.o.
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