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DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1

č. SML/449/2021
06-O-847-11633/21

Název akce:

„Aktualizace plánu ÚSES v ORP Kroměříž“

OBJEDNATEL: 

Město Kroměříž 
sídlem:				Velké náměstí č. 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO: 				00287351
DIČ:				CZ00287351
zastoupené:    			
ve věcech smluvních: 		Mgr. Jaroslavem Němcem – starostou města 
ve věcech technických:	xxxxx– vedoucí Odboru regionálního rozvoje
tel.: xxxxx, 
				xxxxx– vedoucí Odboru životního prostředí
				tel:xxxxx
xxxxx-  referent ochrany přírody a krajiny, odborná konzultace projektu; tel:xxxxx
				xxxxx – projektový manažer, administrace projektu
				tel:xxxxx
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s. - číslo účtu: 8326340247/0100

(dále jen „objednatel“)	

a

ZHOTOVITEL: 

Společnost VRV+LÖW, zastoupená na základě plné moci ze dne 16. července 2021 vedoucím společníkem, společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlem: 			Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
zastoupená:			Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva VRV
				Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva VRV		

Vedoucí společník:		Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)
sídlem:				Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
IČO: 				47116901
DIČ:     			CZ47116901           
zastoupené:    			
ve věcech smluvních:		Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva VRV
				Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva VRV
ve věcech technických:	xxxxx- ředitelem divize 06
				tel.:xxxxx; email:xxxxx 
xxxxx- vedoucí odd. plánování a koncepcí
tel.:xxxxx; email: xxxxx
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:  		Komerční banka, a.s. č. účtu: 19-1583390227/0100
společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
Společník:			LÖW & spol., s.r.o. (LÖW)
sídlem:				Vranovská 767/102, 614 00 Brno
IČO: 				46990798
DIČ:     			CZ46990798         
zastoupené:    			
ve věcech smluvních:		Ing. Eliškou Zimovou - jednatelkou společnosti
ve věcech technických:	Ing. Eliškou Zimovou - jednatelkou společnosti
				tel.:xxxxx, email: xxxxx
společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8478

(dále jen „zhotovitel“)
 
(Objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)


uzavírají podle čl. 15. 1. smlouvy o dílo tento dodatek č. 1:


1. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ O DÍLO

1.1 Smlouva o dílo byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 13. 9. 2021 a uveřejněna v Registru smluv dne 15. 9. 2021, a to na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Aktualizace plánu ÚSES v ORP Kroměříž“ (dále jen „zadávací řízení“).

1.2 Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran vyplývající z potřeby úpravy předmětu plnění v rámci jednotlivých etap díla dle čl. 1. 6. smlouvy o dílo a čl. 4. 1. přílohy č. 1 smlouvy o dílo (Podrobný popis předmětu veřejné zakázky) a s tím spojené změny ceny za plnění v rámci jednotlivých dílčích etap dle čl. 4. 2. smlouvy o dílo. Celková cena za dílo zůstává nezměněna.


2. ZMĚNY V PŘEDMĚTU PLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO

2 
2.1 Smluvní strany se dohodly, že část předmětu plnění „terénní průzkum“ bude realizován až v II. etapě namísto původní I. etapy.

2.2 Čl. 1. 6. smlouvy o dílo na základě výše uvedeného nově zní takto:

1.6 Předmět plnění bude realizován ve 4 etapách:

I. etapa – Průzkumy a rozbory: 08/2021 – 11/2021
· inventarizace podkladů,
· průzkumy a rozbory
· vyhotovení biogeografického podkladu - vymezení bioregionů a biochor pro území ORP,
· zpracování problémového výkresu - střety a nespojitosti ÚSES,
· konzultace s objednatelem (min. 2x),
· odevzdání konceptu P+R plánu ÚSES objednateli.
II. etapa – Koncept návrhu plánu ÚSES: 12/2021 – 10/2022
· terénní průzkum
· zapracování případných připomínek objednatele do konceptu průzkumů a rozborů,
· vyhodnocení reprezentativnosti ÚSES,
· vypracování konceptu návrhu,
· průběžné projednání (konzultace) s objednatelem (min. 2x),
· podrobení oponentuře za účasti autorizované osoby, určené objednatelem
· odevzdání konceptu návrhu plánu ÚSES objednateli.
III. etapa – Návrh plánu ÚSES: 11/2022 – 09/2023
· prezentace konceptu odborné veřejnosti a obcím, zapracování případných připomínek na základě jejich projednání s objednatelem,
· projednání konceptu návrhu s orgánem územního plánování a dotčenými orgány státní správy,
· zapracování připomínek na základě jejich projednání s objednatelem,
· zpracování databáze prvků ÚSES,
· zapracování připomínek objednatele k návrhu.

IV. etapa – Zpracování finální verze plánu ÚSES: 10/2023 – 11/2023
· vyhotovení čistopisu 
· ukončení prací a předání tiskových i digitálních výstupů objednateli
· odevzdání finální verze ÚSES pro ORP Kroměříž.

2.3 Čl. 4. 1. přílohy č. 1 smlouvy o dílo (Podrobný popis předmětu veřejné zakázky) na základě výše uvedeného nově zní takto:

4.1. Předmět plnění:

I. etapa – Průzkumy a rozbory
· inventarizace podkladů,
· průzkumy a rozbory
· vyhotovení biogeografického podkladu - vymezení bioregionů a biochor pro území ORP,
· zpracování problémového výkresu - střety a nespojitosti ÚSES,
· konzultace s objednatelem (min. 2x),
· odevzdání konceptu P+R plánu ÚSES objednateli.

II. etapa – Koncept návrhu plánu ÚSES
· terénní průzkum
· zapracování případných připomínek objednatele do konceptu průzkumů a rozborů,
· vyhodnocení reprezentativnosti ÚSES,
· vypracování konceptu návrhu,
· průběžné projednání (konzultace) s objednatelem (min. 2x),
· podrobení oponentuře za účasti autorizované osoby určené objednatelem,
· odevzdání konceptu návrhu plánu ÚSES objednateli.

III. etapa – Návrh plánu ÚSES
· zapracování připomínek objednatele k návrhu,
· prezentace konceptu odborné veřejnosti a obcím, zapracování případných připomínek na základě jejich projednání s objednatelem,
· projednání konceptu návrhu s orgánem územního plánování a dotčenými orgány státní správy,
· zapracování připomínek na základě jejich projednání s objednatelem,
· zpracování databáze prvků ÚSES,
· projednání s objednatelem.


IV. etapa – Zpracování finální verze plánu ÚSES
· vyhotovení čistopisu 
· ukončení prací a předání tiskových i digitálních výstupů objednateli
· odevzdání finální verze plánu ÚSES pro ORP Kroměříž.

Počet pare: tištěná forma 4 ks, digitální forma 2 ks nosiče  


3. ZMĚNY V CENĚ ZA PLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO

3 
3.1 V souvislosti s přesunutím části plnění „terénní průzkum“ v rámci jednotlivých etap se mění cena za dílo dle čl. 4. 2. smlouvy o dílo.

3.2 Čl. 4. 2. smlouvy o dílo na základě výše uvedeného nově zní takto:

4 
4.1 
4.2  Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta ve výši:
	Etapa
	„Plán územního systému ekologické stability pro územní obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž“
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena celkem vč. DPH

	I.
	Cena za průzkumy a rozbory části plánu ÚSES
	238 800
	50 148
	288 948

	II.
	Cena za koncept návrhu plánu ÚSES
	399 200
	83 832
	483 032

	III.
	Cena za návrhu plánu ÚSES
	408 320
	85 747
	494 067

	IV.
	Cena za zpracování finální verze plánu ÚSES
	229 680
	48 233
	277 913

	
	Celková nabídková cena za dílo
	1 276 000
	267 960
	1 543 960



3.3 Celková cena za dílo zůstává nezměněna.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí objednatel.

4.2. Tento Dodatek byl schválen na 91. schůzi Rady města Kroměříže, konané dne 25.11.2021 pod číslem usnesení 2414.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 paré s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.



Objednatel:						Zhotovitel: 
                               

V Kroměříži dne ……3.12.2021………                         	V Praze dne ……2.12.2021..……….








.................................................                       	.................................................
Mgr. Jaroslav Němec	Ing. Šárka Balšánková a Ing. Jan Cihlář
starosta města						místopředseda a člen představenstva VRV
1
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