		Podlimitní veřejná zakázka
		stavební práce
		„…………………………“
		nedotační/dotační
	                                                         	
	Podlimitní veřejná zakázka
	stavební práce
	„Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – 
	Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu“,
	nedotační

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 857/ORM/2021 ze dne 10. 6. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2021, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který je v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1201/21-RM ze dne 18. 11. 2021 a týkající se akce:
„Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu“
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: 	Statutární město Jihlava
se sídlem:	Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO:		002 86 010
DIČ:		CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
	
1.2. Zhotovitel:	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
se sídlem:	Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417
zastoupený:	Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti
IČO:		181 98 074
DIČ:		CZ18198074
(dále též jako „zhotovitel“)
(dále společně označováni jako „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“)

1.3. Kontaktní osoba objednatele:	Bc. Libor Kouba
	Kontaktní osoba zhotovitele:	Ing. Roman Kapoun
	(dále též samostatně jako „kontaktní osoba“, společně jako „kontaktní osoby“)

1.4. Osoby – subjekty oprávněné jednat za objednatele v technických věcech, které nejsou žádnou smluvní stranou této smlouvy:
1.4.1. Technický dozor investora 
SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 285 71 690

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
	Ivo Materna 
	IČO: 086 94 681
		
1.4.3. Autorský dozor
			název: 	CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
				sídlo:		Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno
				IČO:		038 87 707
				(dále též jako „autorský dozor“ či „AD“)
[bookmark: _GoBack]
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 857/ORM/2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2021, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu“ (dále jen „smlouva“).

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně lhůty plnění, resp. prodloužení lhůty k provedení díla v souladu s čl. 4.8. písm. c) smlouvy, a to z důvodu dodatečných požadavků ze strany objednatele a provozovatele na rozsah předmětu díla v průběhu realizace stavby a dále s ohledem na dodatečné požadavky Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.
Důvody, mající vliv na prodloužení lhůty plnění jsou následující:

· V zadávací projektové dokumentaci není řešen EZS (elektronický zabezpečovací systém) ke stávajícím hlavním vstupům do objektu Veřejného sportoviště pro lední sporty. Provozovatel požaduje EZS dodatečně vyprojektovat a instalovat. Zhotovitel stavby zajistí v součinnosti s provozovatelem a stávajícím správcem systému projektovou dokumentaci a po jejím odsouhlasení provede instalaci. Předpokládaný termín realizace je do 24. 1. 2022. 
· V zadávací projektové dokumentaci nebyl podrobně řešen systém měření a regulace (MaR). Rozvaděče MaR (RMR 1 – 3) byly řešeny pouze schematicky a zhotovitel je musel ve své dílenské projektové dokumentaci doplnit v závislosti na celý funkční systém. Dílenská dokumentace byla průběžně předkládána generálnímu projektantovi, který ji odsouhlasil.  Následně dojde k zadání rozvaděčů do výroby, montáže a jejich odzkoušení. Termín dodání rozvaděčů je dle zhotovitele stavby stanoven do 13. 12. 2021, termín dodání čipových karet ke zprovoznění systému je předpokládán do 15. 1. 2022 a následný termín programování do 21. 1. 2022.  
· Z výše uvedených důvodů nelze provést požární ucpávky, jejichž provedení se v závislosti na dokončení systému MaR předpokládá do 28. 1. 2022.
· Z důvodu dodatečně vzneseného požadavku Hasičského záchranného sboru, je nutné vyprojektovat a instalovat dodatečný odvětrávací VZT systém pro případ požáru, který bude řešen v závislosti na možnosti použití ochranných pryžových rohožích v celém suterénu objektu. Tyto rohože nebyly v zadávací PD řešeny do prostor chodeb (pouze v šatnách) a uživatelé by tak nemohli bezpečně a bez ochranných krytů nožů bruslí do suterénu procházet. Aby bylo možné rohože instalovat, je bezpodmínečně nutné dodržet bezpečnostní požární předpisy. V případě požáru a vzniku kouře v únikových cestách je použití rohoží podmíněno výhradně s dodatečnou instalací VZT systému napojeného na EPS, který zaručí nejen přivedení čistého vzduchu z venkovního prostoru, ale naopak i odtah kouře přes instalované elektricky ovládané žaluzie mimo objekt. Chybějící množství rohoží a jejich dodání bude řešeno již nyní (termín dodání je předpokládán k 3. 1. 2022), ale vlastní položení bude možné až spolu s instalací podmíněného VZT systému. Toto se očekává až průběhu zimních měsíců po vyprojektování, odsouhlasení hasičů a zajištění změny stavby před dokončením se stavebním úřadem.
· V rámci zadávací projektové dokumentace nebyl řešen systém generálního klíče, který je požadován provozovatelem. Tento systém dodatečně specifikuje provozovatel a následně bude zhotovitelem zajištěno – termín dodání je do 3 týdnů od zadání specifikace. 
3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následující změně uvedené v tomto ustanovení.

3.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4. odst. 4.1. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plnění:
Lhůta k provedení díla: do 31. 1. 2022 (dále též jako „termín dokončení“ či „lhůta k plnění“)	
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v  termínu dokončení, dostává se do prodlení.“ 
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

3.3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

3.4. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 2 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 





Za objednatele:				  	         Za zhotovitele:
V Jihlavě dne 26. 11. 2021              		         V Jihlavě dne  26. 11. 2021






…………………………………	                                 ……………………………….
	     Mgr. Petr Ryška 					     Ing. Roman Kapoun
	 náměstek primátorky					     jednatel společnosti
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