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DODATEK Č. 3 K SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0006/19 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu: 
 

SILNICE III/05730: VALAŠSKÁ BYSTŘICE, MOST EV. Č. 05730-3     

   
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Adresa:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČO:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxxx   

(dále jako „Objednatel“) 

a 

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.     

Sídlo:      Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava - Výškovice   

Zápis v obchodním rejstříku:   OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142 

Provozovna, doručovací adresa:   Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

IČO:      27764613 

DIČ:      CZ 27764613       

Zastoupení:     xxxxxxxxxx 

      xxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen(a):  xxxxxxxx 

      xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxx,  

xxxxxxxxxx 
(dále jako „Zhotovitel“) 

 

 

Článek I.  

Úvodní ujednání, účel dodatku 

 

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 29. 01. 2019 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0006/19 na 

zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“, k níž následně dne 29. 08. 2019 uzavřely 

Dodatek č. 1 a dne 29. 10. 2020 Dodatek č. 2 (uvedená smlouva ve znění jeho dodatku č. 1 a dodatku č. 2 

dále jen „Smlouva“). 

1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést 

změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento 

dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, 

odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť  

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

1.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran. Předmětem dodatku č. 3 je změna 

termínů dílčích částí díla a změna termínu předání společného povolení.  

Zdůvodnění:  

- nedořešené majetkoprávní vztahy se soukromými spoluvlastníky pozemku dotčeného stavbou, a z toho     

  vyplývající možná změna technického řešení umístění mostního provizoria v návaznosti na případnou   

  dohodu dotčených účastníků provozu s nezbytným omezením dopravní obsluhy části obce. 
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Článek II. 

Změny ve smlouvě 

 

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.3 a 4.5, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy,  

 dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP potvrzené příslušným stavebním 

úřadem), (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději:   30. 11. 2022  

4.5    Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) nejpozději:  30. 11. 2022  

 

2.  Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti. 

  

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že 

takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel. 

 

2.  Ostatní ujednání smlouvy dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti. 

 

3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 (dva) obdrží 

Objednatel a 1 (jedno) Zhotovitel. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

 

 

 

Ve Zlíně dne 25. 11. 2021     V Ostravě dne 23. 11. 2021                                                                               

 

 

 

 

 

 

……………………………………   ………………………………………..   

 

 

 

 

                                                                                            …………………………………………   

            


