
DODATEK č. 1 
k Příkazní smlouvě
 na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka nad prováděním stavebních prací souvisejících se zastřešením světlíkových dvorů a rekonstrukcí hygienického zařízení
Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 

Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
zastoupen: 

Mgr. Ladislavem Šimánkem, ředitelem odboru vnitřní správy
IČO: 


00551023
č. účtu:


2229001/0710

(dále jen „Příkazce“)
a

L2o - architects s.r.o.
se sídlem: 

Korunní 588/4, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČO: 


06830951
DIČ: 


CZ06830951
spisová značka v obchodním rejstříku: C 289756 vedená u Městského soudu v Praze
číslo bank. účtu:
neveřejný údaj
ID datové schránky: 
xgk2p92
zastoupen/a:

Ing. arch. Lucie Odehnalová Lhotová, jednatelka
(dále jen „Příkazník“)
(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)
Uzavírají v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a analogicky v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) bod 1. a rovněž v souladu
s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento Dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) k Příkazní smlouvě na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka nad prováděním stavebních prací souvisejících se zastřešením světlíkových dvorů a rekonstrukcí hygienického zařízení, identifikátor smlouvy: SML/2020/00428, uzavřené mezi smluvními stranami dne 23. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“).
Článek 1
Předmět Dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o navýšení rozsahu jak vykonávaných inženýrských činností, tak zajištění technického dozoru stavby (tedy činnosti dle čl. 3 odst. 1 písm. a) – b) Smlouvy; dále jen „vykonávané činnosti“), přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na navýšení odměny za výkon těchto činností.
2. Navýšení rozsahu vykonávaných činností je odůvodněno zejména těmito skutečnostmi:
· Zvětšení rozsahu prováděných prací a nárůstu stavebních víceprací (nový betonový strop ve východním světlíku a další).
· Prodloužení doby zhotovování Díla z důvodu nepřízně počasí, nepříznivé epidemiologické situace týkající se onemocnění COVID–19 a rovněž z důvodu značného rozsahu úprav oproti původní projektové dokumentace Díla (dále jen „PD“).
· Nutnosti úpravy původní PD a dořešení těch detailů, které nebyly její součástí (úpravy prostupů VZT tak, aby nebyl narušena statika budovy, úpravy projektu VZT a silno
a slaboproudu, chlazení).
Předmětné navýšení vykonávaných činností a výše uvedené skutečnosti rovněž vyplývají ze změn uvedených v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zastřešení dvou světlíkových dvorů
a úpravu hygienického zařízení – objekt Na Poříčním právu uzavřeném dne 20. 7. 2021, jehož předmětem jsou zejména vícepráce i méněpráce vztahující se k položkám předmětu Díla, přičemž při zhotovování Díla dle Smlouvy o dílo je nezbytně nutné vykonávat činnosti TDS dle Smlouvy.
3. S ohledem na ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ je navýšení rozsahu vykonávaných činností ve vztahu k původní hodnotě závazku ze Smlouvy procentuálně vyjádřeno následovně:
· Vícepráce jsou kalkulovány ve výši 160 00,- Kč bez DPH, což činí 25 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
S ohledem na výše uvedené a dále s ohledem na odůvodnění uvedené v odst. 2. tohoto Dodatku smluvní strany konstatují, že podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ byly v plném rozsahu splněny.
4. Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě a ve Smlouvě o dílo na zastřešení dvou světlíkových dvorů a úpravu hygienického zařízení – objekt Na Poříčním právu uzavřeném dne 20. 11. 2020.

Článek 2
Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení rozsahu vykonávaných činností podrobně specifikovaných zejména v čl. 2 a 3 Smlouvy (dále jen „vícepráce“).
2. Smluvní strany se dohodly na zvýšení odměny za vykonávané činnosti (tedy za činnosti dle čl. 3 odst. 1 písm. a) – b) Smlouvy), jenž je uvedena v čl. 7 odst. 1 Smlouvy, a to o částku ve výši 160 000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 33 600,- Kč. Celková odměna za tyto činnosti po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku činí 800 000,- Kč bez DPH, tj. 968 000,- Kč vč. DPH.
Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
3. Je-li Dodatek uzavírán v listinné podobě, tato je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž Příkazce obdrží 3 vyhotovení a Příkazník 1 vyhotovení. Je-li Dodatek uzavírán v elektronické podobě, tato je vyhotovena tak, aby každá smluvní strana obdržela 1 vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Za Příkazce:


	Za Příkazníka:



	V __________dne __________
	V Praze dne ___________

	______________________________

Ing. arch. Lucie Odehnalová Lhotová
jednatelka
L2o - architects s.r.o.

	______________________________

Mgr. Ladislav Šimánek
ředitel odboru vnitřní správy

Česká republika – Ministerstvo práce

 a sociálních věcí
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