
 

 
 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 21/SML2339/01/SOD/INV  
Číslo zhotovitele: 1221690211 
       
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  
Zástupce pro věcná jednání:  
 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 
Zástupce pro technická jednání:  

Jaroslav Kotlík, samostatný referent odboru investičního Krajského 
úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
ELTODO, a.s. 
Sídlo: Novodvorská 1010/ 14, 142 00 Praha 4, Lhotka 
Zastoupený:        Mgr. Ladislavem Beranem, členem představenstva 
                            Mgr. Maratem Saberem, členem představenstva 
IČ:(RČ)               45274517 
DIČ: CZ45274517 
Bank. spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu:            115017363/0300  
                            Komerční banka, a.s. 
                            2100021/0100 
                            Česká spořitelna, a.s. 
                            500034872/0800   
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Ladislav Beran, Mgr. Marat Saber 
E-mail/telefon: eltodo@eltodo.cz   
Kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Cienciala, Ing. Tomáš Tetour 
E-mail/telefon: ciencialaj@eltodo.cz, tel.: 608 412 227,  tetourt@eltodo.cz , tel.: 603 855 301 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

mailto:ciencialaj@eltodo.cz
mailto:tetourt@eltodo.cz


 

 

 
 

DODATEK Č.1 
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 23. 6. 2021 na akci: 
„Podkrušnohorské gymnázium, Most - Rekonstrukce elektroinstalace a datových 
rozvodů (Břežanská 9, Bílina)“ takto:  

 
I. 

 Předmět smlouvy a díla 
  
doplňuje se odstavec 8. 

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem 
mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtová změna č. 1 je 
přílohou č.1 tohoto dodatku. 

 

II. 
Doba a místo plnění díla 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 20 týdnů od předání staveniště. 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 8. mění o cenu víceprací v rozsahu 
položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:   

 
 
1. Původní cena díla byla sjednána ve výši: 

  6 832 816,- Kč (slovy: šestmilionůosmsettřicetdvatisíceosmsetšestnáct korun 
českých) bez DPH 

  8 267 707,- Kč (slovy: osmmilionůdvěstašedesátsedmtisícsedmsetsedm korun 
českých) včetně 21 % DPH.  

2. Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí: 

 1 092 887,40 Kč (slovy: jedenmilióndevadesátvatisíceosmsetosmdesátsedm korun 
českých a čtyřicet haléřů) bez DPH a  

 1 322 393,75 Kč (slovy: jedenmilióntřistadvacetdvatisícetřistadevadesáttři koruny 
české a sedmdesátpět  haléřů) včetně 21% DPH.  

3. Nová cena díla je sjednána ve výši: 

 7 925 703,40 Kč (slovy: sedmmiliónůdevětsetdvacetpěttisícsedmsettři koruny české a 
čtyřicet haléřů) bez DPH a  

 9 590 101,11 Kč (slovy: devětmiliónůpětsetdevadesáttisícjednostojedna koruna česká 
a jedenáct haléřů) včetně 21 % DPH.  

 
 
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/035378/2021/INV/VZ-INV/0011 s 
názvem „Podkrušnohorské gymnázium, Most - Rekonstrukce elektroinstalace a datových 
rozvodů (Břežanská 9, Bílina)“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 5. 5. 2021, 
rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 1.  

 
 
 
 



 

 
IX.  

Závěrečná ustanovení 

Doplňuje se odstavec č. 1: 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí 
odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. 
A) ze dne 21. 8. 2019. 

 

Čl. IX. se doplňuje o odstavec 6. v tomto znění: 

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto 
dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem 
třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, 
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto 
dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID t3vcec7. Dodatek nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
Doplňuje se odstavec č. 3: 

 
3. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek 

na základě svěření ze dne 28. 8. 2019. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 30. 11. 2021           V Praze dne 23. 11. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... .......................................................... 
Objednatel     Zhotovitel 
Ústecký kraj      ELTODO, a.s. 
Ing. Pavla Svítilová     Mgr. Ladislav Beran 
vedoucí odboru investičního    člen představenstva 
 
 
 
 
 
 
      …………………………………………. 
      ELTODO, a.s. 
      Mgr. Marat Saber 

člen představenstva 
 
Přílohy 
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby: 

Podkrušnohorské gymnázium, Most - Rekonstrukce 
elektroinstalace a datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina) 

Číslo změny:    1 

 SoD 21/SML2339/SOD/INV 
Datum:   19.10.2021 

 
 
Návrh ocenění navazuje na změny PD vyvolané okolnostmi při realizaci stavby, které nemohl GP v průběhu zpracování PD 
předvídat a dále na změny PD vniklé v průběhu realizace stavby, které bylo nutno realizovat pro řádné splnění díla. Byly 
uplatněny v rámci KD a zapsané do SD.  
  
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Změny se týkají následujících prací: 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: 
 

Soupis přípočtů celkem bez DPH:                                                                                                 1 163 705,40  Kč bez DPH                                                                               

Elektroinstalace NN  - Silnoproud - přípočet                                                                                1 012 732,94   Kč bez DPH 
Elektroinstalace NN  Slaboproud - přípočet                                                                                    150 972,46  Kč bez DPH 
 
Soupis odpočtů celkem bez DPH:                                                                                                    - 70 818,00 Kč bez DPH 
Elektroinstalace NN  Silnoproud – odpočet                                                                                    - 70 818,00 Kč bez DPH 
 
navýšení o hodnotu přípočtů a odpočtů bez DPH:                                                                      1 092 887,40 Kč bez DPH   
 
                                         

Počet připojených listů: 5                                                                                                 Počet připojených výkresů: 0                       

Navrhovaná změna ceny díla:                                                                                                                         

zvýšení ceny o                                                 1 163 705,40  Kč bez DPH 

snížení ceny o                                                     - 70 818,00  Kč bez DPH 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o                                                   5 kalendářních týdnů 

zkrácení lhůty o                                                   0 kalendářních týdnů 

Za zhotovitele: 
Jiří Cienciala – vedoucí projektu 
 

 
  

Za objednatele: 
Martin Pražan - TDS 
 
 
 
  

 



 
 
 

 ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 
 
Identifikace stavby:  

Podkrušnohorské gymnázium, Most - Rekonstrukce elektroinstalace 
a datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina) 

Číslo změny:     1 

SOD č. 21/SML0643/SOD/INV Datum:           19.10.2021 

Určeno pro projektanta         TDS                  zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem            

 
osobně            

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedených projektantem a investorem, na 
základě okolností vzniklých v průběhu realizace, bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů: 
 

Soupis odsouhlasených přípočtů:                                                        1 163 705,40  Kč 
- Změnový list č. 1  

Soupis odsouhlasených odpočtů:  
- Změnový list č. 1                                                                           - 70 818,00  Kč  

 
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů:        1 092 887,40   Kč 
Počet připojených listů:  4 Počet připojených výkresů:  0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla:          6 832 816Kč bez DPH 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 
                                   

zvýšení ceny o         1 163 705,40  Kč bez DPH 
 

prodloužení lhůty o        5 kalendářních týdnů 

snížení ceny o             - 70 818,00  bez DPH   
              

zkrácení lhůty o         0   kalendářních týdnů 
 

celková cena  
po změně 

         

        7 925 703,40  Kč bez DPH 
celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení:   

20 týdnů od předání staveniště.  

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky    

 chybou zhotovitele     

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení 
apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:   
 
Martin Pražan – TDS 
 
 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
ELTODO a.s., 
Mgr. Ladislav Beran - člen představenstva  
 
 
 

Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: 
Ústecký kraj 
Jaroslav Kotlík – investiční odbor KÚ 
 
 
 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:          
 
Ing. Vlastimil Križan 
 
 
 



název akce: Podkrušnohorské Gymnázium Bílina

objekt: Elektroinstalace NN

Název 

zhotovitele: ELTODO, a.s. IČ: 45274517

DIČ: CZ45274517

Rekapitulace ceny

p.č. cena /Kč/

1 Cena silnoproud - přípočet 1 012 732,94       

2 Cena slaboproud - přípočet 150 972,46          

3 Cena silnoproud - odpočet 70 818,00-            

18 Celková cena bez DPH 1 092 887,40       

19 DPH základní sazba 21% 229 506,35          

20 CENA vč.DPH (Kč) 1 322 393,76       
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Změnový list: ZL01

Název akce: Podkrušnohorské Gymnázium Bílina

Objekt:  Elektroinstalace NN - Silnoproud

Soupis položek  - přípočet

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.     cena celkem

Položky chybějící ve specifikaci projektu

Doplnění chybějícíh svítidel, rozvod pro rolety - (2x učebna) - 8 okno, Změna přívodu - rozvaděč Fyzika m.č  307

Dodávky zařízení

1 509101 svítidlo LED "A" 44W, 5070lm, mykropir optika ks 1 3 023,00        3 023,00          

2 509101 svítidlo LED "B" 35W, 4020lm, mykropir optika ks 19 2 651,00        50 369,00        

3 509101 svítidlo LED "C" 32W, 3350lm, asymetric reflektor ks 2 1 847,00        3 694,00          

7 509101 svítidlo LED+PIR "G" 44W, 5000lm, kruhové, bílé ks 2 1 518,00        3 036,00          

35 101105 kabel CYKY 3x1,5 m 100 13,00             1 300,00          

40 101306 kabel CYKY 5x2,5 m 50 34,00             1 700,00          

Elektromontáže

91 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 100 19,00             1 900,00          

96 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 50 19,00             950,00             

Ostatní náklady

163 219002612 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm m 50 134,00           6 700,00          

167 219003692 omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV m 50 73,00             3 650,00          

Doplnění rozvaděčů

10 434326 jistič LTN-20B-1 1pól/ch.B/ 20A/10kA ks 1 112,00           112,00             

10 435024 jistič LTN-20B-3 3pól/ch.B/ 20A/10kA ks 1 356,00           356,00             

Součet 76 790,00        

Venkovní vedení k vjezdové bráně a připojení objektu garáže

Materiál zemní+stavební

EAS 46383 výstražná fólie šířka 0,34m m 12 3,10               37,20               

EAS 46511 roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm m 12 22,00             264,00             

EAS 46521 /roura korugovaná 09050/ spojka 02050 ks 2 46,00             92,00               

EAS 46383 výstražná fólie šířka 0,34m m 25 3,10               77,50               

EAS 46511 roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm m 25 22,00             550,00             

EAS 46521 /roura korugovaná 09050/ spojka 02050 ks 4 46,00             184,00             

Zemní práce

EAS 460200133 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2 m 12 77,40             928,80             

EAS 460030071 bourání živičných povrchů 3-5cm m2 4,2 79,50             333,90             

EAS 460030082 řezání spáry v betonu do 10cm m 24 336,00           8 064,00          

EAS 460080103 bourání betonu tl.10cm m2 4,2 309,00           1 297,80          

EAS 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 12 7,80               93,60               

EAS 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 12 18,90             226,80             

EAS 460560133 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3 m 12 24,60             295,20             

EAS 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,65 684,00           444,60             

EAS 460650022 betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu m2 4,2 339,00           1 423,80          

EAS 460650046 litý asfalt tl.4cm vč.materiálu m2 4,2 516,00           2 167,20          

EAS 460200133 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2 m 25 77,40             1 935,00          

EAS 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 25 7,80               195,00             

EAS 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 25 18,90             472,50             

EAS 460560133 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3 m 25 24,60             615,00             

EAS 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,05 684,00           34,20               

EAS 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 8,75 33,60             294,00             

Součet 20 026,10        

Nesoulad stavebních výkresů s reálnými rozměry 

Dodávky zařízení

35 101105 kabel CYKY 3x1,5 m 700 13,00             9 100,00          

36 101106 kabel CYKY 3x2,5 m 580 20,00             11 600,00        

37 101305 kabel CYKY 5x1,5 m 300 21,00             6 300,00          

38 101005 kabel CYKY 2x1,5 m 400 10,00             4 000,00          

53 333171 lišta vkládací 60x40 m 100 75,00             7 500,00          

54 333171 lišta vkládací 50x20 m 300 32,00             9 600,00          

55 333171 lišta vkládací 100x60 m 26 211,00           5 486,00          

72 340201 parapetní kanál 110x60 m 10 201,00           2 010,00          

79 321124 trubka ohebná PVC monoflex d=25, šedá (instalace na stolz vydálených od zdí)m 100 5,00               500,00             
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Soupis položek  - přípočet

80 321125 trubka ohebná PVC monoflex d=32, šedá m 70 8,00               560,00             

82 333171 lišta vkládací 60x20,instalace stropy+přívod ke svítidlům a dataprojektorůmm 50 35,00             1 750,00          

Elektromontáže

91 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 700 19,00             13 300,00        

92 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 580 19,00             11 020,00        

93 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 300 19,00             5 700,00          

94 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 400 19,00             7 600,00          

107 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 24 319,00           7 656,00          

119 210010106 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm m 100 80,00             8 000,00          

120 210010106 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm m 300 80,00             24 000,00        

121 210010106 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm m 26 87,00             2 262,00          

141 210010004 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29 m 100 33,00             3 300,00          

142 210010005 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.32 m 70 35,00             2 450,00          

144 210010106 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm m 50 87,00             4 350,00          

Ostatní náklady

163 219002612 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm m 800 134,00           107 200,00      

167 219003692 omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV m 800 73,00             58 400,00        

169 219004262 štukování stěny pytlovým štukem m2 150 161,00           24 150,00        

171 219004269 broušení nového štuku m2 155 20,00             3 100,00          

Součet 340 894,00      

Demontáže

146 210990051 demontáž stávajících rozvodů hod 200 426,00           85 200,00        

Součet 85 200,00        

Položky doplněné v rámci koordinačních jednání

Ostatní náklady

172 219004241 malba bílá na stěně do 0.35mm2 m2 3500 22,00             77 000,00        

173 219004242 malba bílá na stropě do 0.35mm2 m2 550 23,00             12 650,00        

EAS 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 3500 20,70             72 450,00        

EAS 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 1000 41,80             41 800,00        

EAS 619991021 Oblepení rámů a keramických soklů lepící páskou m 200 5,28               1 056,00          

EAS 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 1000 3,23               3 230,00          

EAS 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 5000 6,29               31 450,00        

EAS 952902041 Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky m2 1500 20,80             31 200,00        

EAS 952902221 Čištění budov zametení schodišť m2 500 5,02               2 510,00          

EAS 952902231 Čištění budov omytí schodišť m2 500 9,23               4 615,00          

EAS 952902241 Čištění budov drhnutí schodišť s chemickými prostředky m2 500 28,40             14 200,00        

EAS 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 500 33,20             16 600,00        

EAS 784161003 Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 5,00 mm 50 21,00             1 050,00          

EAS 784161009 Tmelení spar a rohů do 3 mm akrylátovým tmelem na schodišti o výšce podlaží do 5,00 mm 100 23,60             2 360,00          

EAS 784191003 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských pracím2 500 18,70             9 350,00          

EAS 784191005 Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací m2 100 14,80             1 480,00          

EAS 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 8500 2,66               22 610,00        

EAS 784191009 Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací m2 1000 3,15               3 150,00          

EAS 784221033 Příplatek k cenám 1x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barevm 1000 2,10               2 100,00          

EAS 784221051 Příplatek k cenám 1x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlémm2 8000 3,78               30 240,00        

EAS 714110801 Demontáž akustických obkladů z panelů dřevěných m 185 127,50           23 587,50        

EAS 762132811 Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně m 50 71,00             3 550,00          

EAS 170904 Směsný stavěbní demoliční odpad t 8 1 344,00        10 752,00        

EAS Přistavení kontejneru Cesta 4 2 591,50        10 366,00        

EAS Odvoz kontejneru Cesta 4 2 815,50        11 262,00        

Součet 440 618,50      

Montáž SDK kazetového podhledu 

EAS 763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukcim2 70,35 352,00           24 763,20        

EAS 59036500 Deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace 15x600x600mmm2 73,868 323,00           23 859,36        

EAS 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 mt 0,383 970,00           371,51             

EAS 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizacet 0,383 549,00           210,27             

Součet 49 204,34        

Celkem (bez DPH) 1 012 732,94   
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Změnový list: ZL01

Název akce: Podkrušnohorské Gymnázium Bílina

Objekt:  Elektroinstalace NN - Slaboproud

Soupis položek Montáž Montáž

Poř.č. Název Mn. J.Mn. Cena / jed.

Celkem 

dodávka Cena / jed.2

Celkem 

montáž

DATOVÉ ROZVODY 

44201 Rozvaděč nástěnný SENSA 18U 500mm, dveře sklo, RAL 7035, SENSA-18U-66-11-G1 ks 5 081,00      5 081,00      794,00         794,00             

6 Police 19" hl.350 1 ks 2 501,00      2 501,00      88,00           88,00               

13 Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6-LSOH 500 m 9,00             4 500,00      16,00           8 000,00          

34 Horizontální organizér 1U 1 ks 222,00         222,00         88,00           88,00               

51 Drobný instalační materiál 1 % 128,46         128,46         -                   

KABELOVÉ TRASY

1 Lišta PVC 125/60 30 m 348,00         10 440,00    121,00         3 630,00          

5 Trubka ohebná 40mm 200 m 14,00           2 800,00      40,00           8 000,00          

6 Trubka ohebná 23mm 500 m 5,00             2 500,00      40,00           20 000,00        

17 Frézování drážky do zdi pro trubku 600 m -               137,00         82 200,00        

Dodávky, montáž celkem (bez DPH) 28 172,46    122 800,00      

Celkem 150 972,46      
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Změnový list: ZL01

Název akce: Podkrušnohorské Gymnázium Bílina

Objekt:  Elektroinstalace NN - Silnoproud

Soupis položek - odpočet

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.     cena celkem

Dodávky zařízení

5 509101 svítidlo LED "E" 35W, 5200lm, ks -24 2 214,00        53 136,00-        

26 712213 rozvodnice RE/OCEP P1000x500 IP40 pro2fEměr+2sazby ks -2 8 841,00        17 682,00-        

Celkem (bez DPH) 70 818,00-        
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