

Smlouva o dílo

Dodatek č. 3 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy zhotovitele:  1/001/2018
č. smlouvy objednatele: 277/2018


Název díla:

VD Újezd - sanace betonového mostu k věžovému objektu

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	
IČO:	70889988
DIČ:	
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
		
IČO:	477 85 977
DIČ:	
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:
	
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o změnu:	
Termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu finančního vypořádání akce po dokončení stavebních prací.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.

Mění se:	
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla: 	původně		do 01.08.2019	
	                    	nově		do 02.09.2019

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Plná moc pro               ze dne 11.04.2018
 
Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany
nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 12.08.2019			V Chomutově dne 08.08.2019 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
			na základě plné moci ze dne 11.04.2018
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