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3.6.20.7
A sp e _____ Firma: Společnost Ž ab o v ře sk á - EURO VIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Z m ě n o v ý  lis t

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 271 - Sanace svahů -  Wilsonův les 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 271 - Sanace svahů -  Wilsonův les

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
C 271/003

Číslo ZBV: 

027.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská-EU R O V IA  + HOCHTIEF + SUBTERRA
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Tato ZBV řeší dodatečné zajištění prostoru nad stavební jámou v oblasti Úseku 1 a 2. Projekt PDPS uvažoval se zajištěním skalního 
svahu v oblasti Úseku 1, ale v oblasti Úseku 2 Severní portál se zajištěním tohoto skalního svahu pomocí ocelových sítí projekt PDPS 
neuvažoval.
Dne 03.04.2021 došlo při vrtání pramencové kotvy k uvolnění a sesunutí části skalního masivu. Vzhledem ke skutečnému stavu 
skalního svahu po jeho očištění bylo na místním šetření dohodnuto provedení dodatečného opatření -  Zajištění prostoru tak, aby bylo 
umožněno zahájení trhacích a kotevních prací bez nebezpečí pádu horniny do prostoru výstavby provizorního severního portálu tunelu 
C602.
U jištění prostoru bylo provedeno následujícím způsobem: Trvalé zajištění sítěmi s kombinovanou povrchovou ochranou. Pro návrh 
..otveních sítí tohoto dodatečného zajištění byly provedeny zatěžovací zkoušky kotev, na základě kterých, projektant určil počty a délky 
kotev nutných pro kotvení sítí.
Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení zrněn". Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních 
objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků -  závazků Objednatele vůči zhotoviteli v důsledku 
nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-3 755 442,60 15 021 997,21 11 266 554,61

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum AiL-M .OM

Supervize jméno datum Í 0 / ( .
r°—ívce stavby jméno datum ? 3  "1 - 2021

^jednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222ZLŽWZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového'-listu nejsou 
zlepšením dle 51. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) jméno datum 2 8, 11 2021 p0dpis

Zhotovitel jméno / y /  ? /  . .datum c> • í podpis

Pare: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo part

AA
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: 027.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa 11 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 271 - Sanace svahů -  Wilsonův les 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 271 - Sanace svahů -  Wilsonův les
Poř.

č. Kód položky N ázev položky m j.

pol.

1 2 3 4
32 28994 IR. ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z 

OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM 
ZPŮSOBEM

Změna soupisu prací (SO/PS) 

003

Skupina Změn: 3

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nové položky
110 15521R.N Montáž ocelové sítě na skalní stěnu

111 15591R.N

112 15592R.N

113 15522R.N

114 15593R.N

115 15523R.N

116

117

118

15594R.N 

15595R.N 

28464R.N

119 28465R.N

120 28466R.N

121 28484R.N

prováděná horolezeckou technikou 
Dodávka ocelové sítě - ZNAL+PVC 

Dodávka ocelové sítě - SteelGrid HR30 

Montáž geomříže na skalní stěnu prováděná 
horolezeckou technikou 
Dodávka geomříže

Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro 
uchycení šití prováděná horolezeckou 
technikou
Dodávka lana - obvodové 

Dodávka lana - dodatečné vpletené 

Ocelový svorník R32, prováděný 
horolezecky, injektovaný pryskyřicí 
Geoflex, vrt 65mm, hornina třídy III-IV, 
délka l,5m
Ocelový svorník R32, prováděný 
horolezecky, injektovaný pryskyřicí 
Geoflex, vrt 65mm, hornina třídy Ill-IV, 
délka 2,0m
Ocelový svorník R32, prováděný 
horolezecky, injektovaný pryskyřicí 
Geoflex, vrt 65mm, hornina třídy III-IV, 
délka 3,0m
Sklolaminátový svorník Rockbolt K 60, 
prováděný horolezecky, upnutý lepící 
ampulí, vrt do 65mm, hornina třídy III-IV, 
délka l,25m
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3.6.20.9

A spe Firma: Společnost Žabovřeská -  EURO VIA + HOCHTIEF + o 3TERRA

Rozpis ocenění změn položek -  pro ZBV ěíslo: 027.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská 1-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 271 - Sanace svahů — Wilsonův les 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 271 - Sanace svahů -  Wilsonův les

Změna soupisu prací (SO/PS) 

003

Skupina Změn: 3

Poř.

č.

pol.

Kód položky Název položky m.j.

M nožství 

ve Smlouvě

M nožství ve 

Zm ěně

M nožství

rozdílu

Cena za 

m.j. v 

Kč

Cena celkem 

ve Sm louvě v 

Kč

Zm ěny 

záporné v 

Kč

Zm ěny 

kladné v 

Kč

Cena celkem 

ve Zm ěně v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem  v

%
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

122

123

124

28485R.N

28486R.N

28487R.N

Sklolaminátový svorník Rockbolt K 60, 
prováděný horolezecky, upnutý lepící 
ampulí, vrt do 65mm, hornina třídy III-IV, 
délka l,5m
Sklolaminátový svorník Rockbolt K 60, 
prováděný horolezecky, upnutý lepící 
ampulí, vrt do 65mm, hornina třídy III-IV, 
délka 2,0m
Sklolaminátový svorník Rockbolt K 60, 
prováděný horolezecky, upnutý lepící 
ampulí, vrt do 65mm, hornina třídy III-IV, 
délka 2,5m I I  I I

Celkem 4 681 289,34 -3 755 442,60 15 021 997,21 15 947 843,95 11 266 554,61 240,67

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

1 9 - 11-  2021
13
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa li 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
C 605 - Tunel - ražená část 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 605 - Tunel - ražená část____________________________

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Stavba v části stavebního objektu C 605 -  Tunel -  ražená část je prováděna pomocí observační metody Novou rakouskou 
tunelovací metodou. Součástí stavebního objektu je ražba tunelu a jeho zajištění pomocí dočasného primárního ostění. Primární 
ostění je prováděno technologií stříkaného betonu s výztužnými prvky na bázi ocelové nebo rozptýlené výztuže a je doplněno o 
systematické kotvení horniny s pomocí tyčových prvků. V rámci této metody je navrženo několik technologických tříd určujících 
způsob rozpojení a zajištění výrubu v závislosti na předpokládaných parametrech geotechnického prostředí. V základním členění 
jsou technologické třídy výrubu označeny jako I až 111 pro ražbu upadni, dovrchní a ražbu rozvodny. Třídy výrubu se liší v
systému rozpojování horniny, počtu a typu zajišťovacích prvků. Na základě všech dostupných informací o geologických a 
hydrogeologických poměrech byl v zadávací dokumentaci stanoven rozsah využití jednotlivých tříd výrubu, který byl převzat pro 
tvorbu realizační dokumentace. Součástí postupu prací v souladu s navrženým řešením je stálý geomonitoring, na základě kterého, 
je průběžně potvrzována či měněna, v konkrétním místě navržení, technologická třída výrubu, a tedy i způsob zajištění ražby 
tunelu. V období od 07.05.2021 do 26.05.2021 byla prováděna ražba tunelu v třídě výrubu TT lil a tím byl předpokládaný rozsah pro 
danou třídu ze zadávací dokumentace vyčerpán. Geotechnické parametry byly takové, že ražba v dané třídě musela pokračovat i 
dále a v období od 27.05.2021 do 03.06.2021 bylo vyraženo dalších 24 m v třídě výrubu TT III.
Zhotovitel nadále pokračoval v ražbě tunelu a přizpůsoboval ražbu aktuálně zastiženým podmínkám. Geotechnické parametry pro 
další práce byly takové, že se ražba i nadále odchylovala od předpokladů zadávací dokumentace a realizační dokumentace stavby. 
Dne 28.06.2021 byla prováděna ražba tunelu ve třídě výrubu TT III namísto předpokládané třídy výrubu TT I. Bylo
pravděpodobné, že ražba bude nadále probíhat spíše ve třídách výrubu TT II a TT III a využití třídy výrubu TT I bude minimální. V 
třídě výrubu TT III byly navrženy pro zajištění výrubu svorníky IBO délky 6 m, přičemž jejich dodané množství bude vyčerpané z 
důvodu vyššího než předpokládaného rozsahu použití TT III.
Zhotovitel nebyl schopen v krátkém časovém intervalu zajistit novou dodávku těchto svorníků a musel by přerušit provádění díla. 
Proto bylo po konzultaci s projektantem RDS dohodnuto, že se použijí svorníky SN délky 4 m, které byly za daných podmínek na 
stavbě použitelné, a které byly navrženy pro aplikaci v TT II, ale vzhledem k jejímu menšímu využití byly na stavbě k dispozici. Na 
základě vyhodnocení projevu reakce masivu na ražbu v TT III, kdy naměřené příčné posuny konvergenčních bodů nepřesahují 10
mm a dochází k jejich rychlému ustálení, projektant RDS souhlasil s použitím svorníků délky 4 m.
Ve třídě výrubu TT III jsou byly pro zajištění výrubu navrženy KARI sítě průměru 6 mm/lOOxlOO mm, jejichž zajištěné množství
bylo vyčerpané. Bez přijetí dalších opatření by táhle situace vedla k přerušení provádění díla. Z důvodu neočekávaného
nadměrného využití KARI sítí průměru 6 mm/lOOxlOO mm pro zjištění výrubu byla s projektantem RDS dohodnuta úprava 
vystrojení TT II. V aktuálně zastižených podmínkách bylo možné za předpokladu zachování bezpečnosti ražeb v TT II namísto
kombinace stříkaného betonu tl. 200 mm a 2 vrstev KARI sítě průměru 6 mm/lOOxlOO mm použít kombinaci stříkaného betonu tl. 200
mm s rozptýlenou výztuží z PP vláken MasterFiber 151 v množství 6 kg/m3 betonové směsi s pouze 1 vrstvou KARI sítě průměru 6 
mm/100x100 mm.

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
C 605/002

Číslo ZBV: 

039.4

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-31 970 679,37 47 188 512,23 15 217 832,86

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:_________________

Projektant (autorský dozor)_________________________ jm éno

Supervize__________________________________________ jm éno

Správce stavby jm éno

O bjednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je  součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v

souladu s § 2 22Z Z V Z  Zm ěny, jež  jsou  podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Zm ěny, je jíž

součástí je  i tento Zm ěnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.

Sm luvní strany shodně prohlašují, že Zm ěny dle tohoto Zm ěnového listu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Na

důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jm énem  nebo v zastoupeni O bjednatele a Zhotovitele své podpisy.

datum

datum.

datum 2 3 - 11-  2021
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 605 - Tunel - ražená část 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 605 - Tunel - ražená část

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
C 605/002

Číslo ZBV: 

039.4

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GŘ Č. 18/2017 v platném znění) jm éno

2 8. 11. 2021
datum

Zhotovitel jm éno d a t u m 2 /
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Č
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 039.4
Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 605 - Tunel - ražená část

002

Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 
C 605 - Tunel - ražená část
Poř.

č.
pol.~T

Kód položky Název položky

Skupina Změn: 4

m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změn)' 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14

4 144223.

5 144224.

6 144233.

7 144234.

8 144263.

10 144423.

11 144424.

12 144433.

13 144434.

14 144463.

15 144621.

16 144622.

17 144631.

18 144632.

19 144661.

20 15411.

21 16120R.

RAŽENÍ KALOTY TUNELU TT 2 HORN 
SUCHÁ S TRHAVINAMI DOVRCHNĚ 
RAŽENÍ KALOTY TUNELU TT 2 HORN 
SUCHÁ S TRHAVINAMI ÚPADNÉ 
RAŽENÍ JÁDRA TUNELU TT 2 HORN 
SUCHÁ S TRHAVINAMI DOVRCHNĚ 
RAŽENÍ JÁDRA TUNELU TT 2 HORN 
SUCHÁ S TRHAVINAMI ÚPADNĚ 
RAŽENÍ VÝKLENKŮ V PŘIČ SMĚRU 2 
HOR SUCHÁ S TRHAV DOVRCHNĚ 
RAŽENÍ KALOTY TUNELU TT 4 HORN 
SUCHÁ S TRHAVINAMI DOVRCHNĚ 
RAŽENÍ KALOTY TUNELU TT 4 HORN 
SUCHÁ S TRHAVINAMI ÚPADNĚ 
RAŽENÍ JÁDRA TUNELU TT 4 HORN 
SUCHÁ S TRHAVINAMI DOVRCHNĚ 
RAŽENÍ JÁDRA TUNELU TT 4 HORN 
SUCHÁ S TRHAVINAMI ÚPADNĚ 
RAŽENÍ VÝKLENKŮ V PŘIČ SMĚRU TT 
4 HOR SUCHÁ S TRHAV DOVRCHNĚ 
RAŽENÍ KALOTY TUNELU TT 5B 
HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN 
DOVRCHNĚ
RAŽENÍ KALOTY TUNELU TT 5B 
HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN ÚPADNĚ 
RAŽENÍ JÁDRA TUNELU TT 5B HORN 
SUCHÁ BEZ TRHAVIN DOVRCHNĚ 
RAŽENÍ JÁDRA TUNELU TT 5B HORN 
SUCHÁ BEZ TRHAVIN ÚPADNĚ 
RAŽENÍ VÝKLEN V PŘIČ SMĚRU TT 5B 
HOR SUCHÁ BEZ TRHAV DO VRCH 
ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU TUNELU Z OCEL 
PŘÍHRAD OBLOUKU V HOR SUCHÉ 
VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY 
NA POVRCHU

0000015
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 039.4

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 605 - Tunel - ražená část 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 605 - Tunel - ražená část

Změna soupisu prací (SO/PS) 

002

Skupina Změn: 4

Poř.
č.

pol.
Kód položky Název položky m j .

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%
1 10 11 12 13 14

22 16131. VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY 
V PODZEMÍ PŘES 50 DO 500M

24 16320R. VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VYBOUR 
HMOT Z VÝRUBU NA POVRCHU

25 16331. VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VYBOUR 
HMOT V PODZEMÍ PŘES 50 DO 500M

27 262315. VRTY PRO INJEKT A MONITOR V 
PODZEMÍ DO 12M TŘ III D DO 50MM

28 263316. VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V 
PODZEMÍ DO 12M TŘ III D DO 80MM

29 263416. VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V 
PODZEMÍ DO 12M TŘ IV D DO 80MM

34 282662. INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z 
CHEMICKÝCH POJIV V PODZEMÍ

35 286343. KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ 
DL DO 6M ÚNOS DO 150KN

36 286363. KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ 
DL DO 8M ÚNOS DO 150KN

37 286413R. KOTVY LEPENÉ V PODZEMÍ DL DO 
3MÚNOS DO 150KN

38 286423R. KOTVY LEPENÉ V PODZEMÍ DÉLKY 
DO 4M ÚNOS DO 150KN

39 286443R. KOTVY LEPENÉ V PODZEMÍ DÉLKY 
DO 6M ÚNOS DO 150KN

40 28713. JEHLY V PODZEMÍ D DO 25MM 
DÉLKY DO 5M

43 362366. VÝZTUŽ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ 
TUNELU Z KARI SÍTÍ

44 36243. PRIM OSTĚNÍ TUNELU ZE STŘÍK 
BETONU TL DO 100MM

45 36245. PRIM OSTĚNÍ TUNELU ZE STŘÍK 
BETONU TL DO 200MM

46 363366. VÝZTUŽ PRIMÁR OSTĚNÍ DNA

0000016
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Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 605 - Tunel - ražená část
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Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 
C 605 - Tunel - ražená část

Skupina Změn: 4

Por. Množství Množství ve Množství Cena za Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdíl cen Rozdíl cen
č. Kód položky Název položky m.j. ve Smlouvě Změně rozdílu m.j. v ve Smlouvě v záporné v kladné v ve Změně v celkem v celkem v
pol. Kč Kč Kč Kč Kč Kč %

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
47 36343. PRIM OST DNA TUNELU ZE STŘIK

BETONU TL DO 100MM
48 36442A. ČELBA ZE STŘIK BETONU DO C20/25

TL DO 50MM
49 36443A. ČELBA ZE STŘÍK BETONU DO C20/25

TL DO 100MM
81 96625. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO 

BETONU V PODZEMÍ
82 96626. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE 

ŽELEZOBETONU V PODZEMÍ
Nové položky

101 362366R. VÝZTUŽ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ 
TUNELU Z UMĚL. VLÁKEN

Celkem 99 173 631,37 -31 970 679,37 47 188 512,23 114 391 464,24 15 217 832,86 15,34

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum:Datum:

13 ‘ 0 -2021


