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č.j.: NPU-430/95183/2021
DODATEK Č. 5
ke smlouvě o dílo č. 3016H1200003 ze dne 04. 02. 2020
č. smlouvy zhotovitele AV.20001.1.160/001/INV

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích
 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
 XXXXXXXXXXX, projektový manažer









XXXXXXXXXXX, investiční referent
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:
XXXXXXXXXXX, kastelán

(dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s. 

IČO:
28169522

DIČ:
CZ28169522

se sídlem:
Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

zastoupený:
XXXXXXXXXXX, výkonným ředitelem, a 

XXXXXXXXXXX, ředitelem Závodu pozemních staveb Brno, 

na základě plné moci ze dne 1. 11. 2021
telef. spojení, mail:
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., ČSOB a.s., SBERBANK CZ, a.s., 


č. účtu: 6446732/0800, 117830833/0300, 4211219537/6800

Datová schránka:
i7vcy29

Doručovací adresa: 
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 4. 2. 2020 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3016H12000033, č.j. NPU-430/7210/2020 , ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo „NKP SZ TELČ - REVITALIZACE PAMÁTKY SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO“, a to v rámci projektu realizovaného za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 3.1 pod reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004497 a názvem Státní zámek Telč – Růže Vysočiny. 
2. V souladu s čl. VI. odst. 4 až odst. 8 výše citované smlouvy uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.   
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla:
a) doplnění klempířských prvků fasád SO.06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 007
b) oprava prasklin v podlaze Rytířského sálu SO.03, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 017
c) změna technologie impregnace tesařských konstrukcí SO.01, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 019
d) změna otopných těles v pokladně m. č. 16, SO.03, a v infocentru m. č. 221, SO.02, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 021
e) úprava nábytku v podkladně m. č. 160, SO.03, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 025
f) změna technologie provádění omítek sgrafitových fasád hospodářského nádvoří SO.06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 032
g) lešení pro opravu krovu z ulice Na Baště, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 037
h) vyklizení podkrovního prostoru K01a Starého hradu SO.01, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 043
i) doplnění projektu zahrady o systém automatické závlahy SO.08, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 044
j) doplnění podkladů pod malby v 3.NP Jižního paláce SO.03, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 045
k) doplnění plánovaných restaurátorských prací v kapli Všech Svatých o restaurování štukové výzdoby SO.03, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 051
l) oprava tří uvolněných čuček na rizalitu fasády Jižního paláce SO.06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 063.
Článek II.

Předmět dodatku – určení díla

1. Článkem č. II. odst. 3 smlouvy je dílo specifikováno tak, že předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav specifikovaných uvedenými dokumenty. Tímto dodatkem se doplňuje ustanovení čl. II. odst. 3 smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, a to tak, že nově zní čl. II. odst. 3 takto: 

Předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav, tak jak jsou specifikovány těmito dokumenty:
a) projektová dokumentace: „NKP SZ Telč - Revitalizace památky světového dědictví UNESCO“ vypracovaná Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., č. zakázky: 3016H1160007, v září 2019, (dále též „PD“ nebo „projektová dokumentace“);

b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadané prostřednictvím Národního elektronického nástroje N006/19/V00021628 (dále též ZD); 

c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet, zpracované dle platné cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf a v elektronickém formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. *XC4, *xls, *esoupis, *unixml, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru + specifikace restaurátorských prací + krycí list; 

d) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: KUJI 63058/2016, OKPP 454/2016 ze dne 31. 8. 2016, KUJI 17134/2017, OKPP 34/2017 ze dne 27. 2. 2017 a KUJI 90276/2019, OKPP 430/2019 ze dne 11. 11. 2019;

e) stavební povolení vydané Městským úřadem Telč, Odborem stavební úřad, pod č. j. Telč 1734/2017 SÚ;

f) změnové listy ZL 002/R01, ZL 006, ZL 008/R01 a ZL 012 (dle dodatku č. 1 ve znění dodatku č. 3)

g) změnové listy ZL 003, ZL 005, ZL 009 a ZL 014; (dle dodatku č. 2) 

h) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: 

KUJI 77010/2020, OKPP 351/2020 ze dne 13. 8. 2020 

KUJI 81531/2020, OKPP 358/2020 ze dne 26. 8. 2020 

KUJI 81421/2020, OKPP 365/2020 ze dne 28. 8. 2020 

KUJI 92666/2020, OKPP 386/2020 ze dne 25. 9. 2020 

KUJI 103876/2020, OKPP 417/2020 ze dne 3. 11. 2020 

KUJI 107603/2020, OKPP 411/2020 ze dne 16. 11. 2020
KUJI 103876/2020, OKPP 417/2020 ze dne 3. 11. 2020
KUJI 102725/2020, OKPP 402/2020 ze dne 23. 10. 2020
KUJI 116142/2020, OKPP 420/2020 ze dne 10. 12. 2020
KUJI 117603/2020, OKPP 427/2020 ze dne 15. 12. 2020
KUJI 4281/2021, OKPP 436/2020 ze dne 22. 1. 2021
KUJI 40071/2021, OKPP 168/2021 ze dne 7. 5. 2021
KUJI 32428/2021, OKPP 162/2021 ze dne 16. 4. 2021
KUJI 23802/2021, OKPP 17/2021 ze dne 25. 3. 2021
KUJI 45363/2021, OKPP 215/2021 ze dne 26. 5. 2021
KUJI 42535/2021, OKPP 173/2021 ze dne 19. 45. 2021
KUJI 52188/2021, OKPP 226/2021 ze dne 17. 6. 2021
KUJI 55298/2021, OKPP 263/2021 ze dne 7. 7. 2021
ch)
změnové listy ZL 001, ZL 004, ZL 013, ZL 015, ZL 016, ZL 018, ZL 020, ZL 024, ZL 029, ZL 040, ZL 041, ZL 046, ZL 049, ZL 050 (dle dodatku č. 4)
i) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: 

KUJI 63499/2021, OKPP 316/2021 ze dne 23. 7. 2021

KUJI 66786/2021, OKPP 319/2021 ze dne 6. 8. 2021

KUJI 64902/2021, OKPP 318/2021 ze dne 29. 7. 2021

KUJI 22505/2021, OKPP 10/2021 ze dne 15. 3. 2021

KUJI 70723/2021, OKPP 355/2021 ze dne 24. 8. 2021

KUJI 70099/2021, OKPP 330/2021 ze dne 20. 8. 2021

KUJI 65824/2021, OKPP 320/2021 ze dne 3. 8. 2021

KUJI 27841/2021, OKPP 24/2021 ze dne 29. 3. 2021
j) změnové listy ZL 007, ZL 017, ZL 019, ZL 021, ZL 025, ZL 032, ZL 037, ZL 043, ZL 044, ZL 045, ZL 051, ZL 063.
Článek III.

Předmět dodatku - Cena díla 
1. Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši 
138.087.512,00 Kč bez DPH + 28.998.377,52 Kč DPH = 167.085.889,52 Kč včetně DPH 
(slovy: jedno sto šedesát sedm milionů osmdesát pět tisíc osm set osmdesát devět korun českých padesát dva haléřů).
2. V průběhu provádění díla došlo k uzavření dodatků č. 1, 2, 3 a 4, kterými došlo ke změně ceny díla, a to tak že 

a)
dodatkem č. 1 se cena díla snížila o částku 342.643,89 Kč bez DPH, 
b)
dodatkem č. 2 se cena díla zvýšila o částku 109.466,03 Kč bez DPH
c)
dodatkem č. 3 se cena díla nemění

d)
dodatkem č. 4 se cena díla zvýšila o částku 492.327,44 Kč bez DPH.

Cena díla činí na základě uzavřených dodatků č. 1, 2, 3 a 4 částku 138.346.661,58 Kč bez DPH + 29.052.798,92 Kč DPH = 167.399.460,50 Kč včetně DPH 

(slovy: jedno sto šedesát sedm milionů tři sta devadesát devět tisíc čtyři sta šedesát korun českých padesát haléřů).
3.
Tímto dodatkem se mění čl. VI. odst. 1, a to tak, že nově zní takto:
Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele, dodatek č. 1, 2, 3 a č. 4 a změnové listy ZL 007, ZL 017, ZL 019, ZL 021, ZL 025, ZL 032, ZL 037, ZL 043, ZL 044, ZL 045, ZL 051, ZL 063 sjednaná pevnou cenou ve výši:
143.289.501,28 Kč bez DPH + 30.090.795,24 Kč DPH = 173.380.296,52 Kč včetně DPH 

(slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů tři sta osmdesát tisíc dvě stě devadesát šest korun českých padesát dva haléřů).
Úprava celkové ceny díla dodatkem č. 5 je výsledkem následujících dílčích cenových úprav:

a) Na základě změnového listu ZL 007 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 745.952,36 Kč bez DPH + 156.649,99 Kč DPH = 902.602,35 Kč (slovy: devět set dva tisíc šest set dva korun českých třicet pět haléřů).
b) Na základě změnového listu ZL 017 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 123.826,00 Kč bez DPH + 26.003,46 Kč DPH = 149.829,46 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet devět tisíc osm set dvacet devět korun českých čtyřicet šest haléřů).

c) Na základě změnového listu ZL 019 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 66.225,42 Kč bez DPH + 13.907,34 Kč DPH = 80.132,76 Kč (slovy: osmdesát tisíc jedno sto třicet dva korun českých sedmdesát šest haléřů). 
d) Na základě změnového listu ZL 021 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 73.512,91 Kč bez DPH + 15.437,71 Kč DPH = 88.950,62 Kč (slovy: osmdesát osm tisíc devět set padesát korun českých šedesát dva haléřů). 
e) Na základě změnového listu ZL 025 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 45.014,52 Kč bez DPH + 9.453,05 Kč DPH = 54.467,57 Kč (slovy: padesát čtyři tisíc čtyři sta šedesát sedm korun českých padesát sedm haléřů).

f) Na základě změnového listu ZL 032 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 1.564.966,58 Kč bez DPH + 328.642,98 Kč DPH = 1.893.609,56 Kč (slovy: jeden milion osm set devadesát tři tisíc šest set devět korun českých padesát šest haléřů).
g) Na základě změnového listu ZL 037 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 526.504,66 Kč bez DPH + 110.565,98 Kč DPH = 637.070,64 Kč (slovy: šest set třicet sedm tisíc sedmdesát korun českých šedesát čtyři haléře).
h) Na základě změnového listu ZL 043 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 331.270,44 Kč bez DPH + 69.566,79 Kč DPH = 400.837,23 Kč (slovy: čtyři sta tisíc osm set třicet sedm korun českých dvacet tři haléře).

i) Na základě změnového listu ZL 044 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 671.870,64 Kč bez DPH + 141.092,83 Kč DPH = 812.963,47 Kč (slovy: osm set dvanáct tisíc devět set šedesát tři korun českých čtyřicet sedm haléřů).

j) Na základě změnového listu ZL 045 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 723.511,66 Kč bez DPH + 151.937,45 Kč DPH = 875.449,11 Kč (slovy: osm set sedmdesát pět tisíc čtyři sta čtyřicet devět korun českých jedenáct haléřů).

k) Na základě změnového listu ZL 051 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 145.635,35 Kč bez DPH + 30.583,42 Kč DPH = 176.218,77 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát šest tisíc dvě stě osmnáct korun českých sedmdesát sedm haléřů).
l) Na základě změnového listu ZL 063 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 57.000,00 Kč bez DPH + 11.970,00 Kč DPH = 68.970,00 Kč (slovy: šedesát osm tisíc devět set sedmdesát korun českých nula haléřů).

Článek IV.

1. Tímto Dodatkem č. 5 se doplňuje v čl. V. Smlouvy, s názvem Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní, nový odst. č. 6 tohoto znění: 

Objednatel prohlašuje, že přesun veškeré zeminy a vytěženého materiálu odvezeného ze zámecké zahrady zhotovitelem díla na určený pozemek v majetku Města Telč, je pouze přesunem zeminy a materiálu, které i nadále zůstávají v majetku Zámku Telč v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., §5 odstavec 2. 
Článek V.

Tímto dodatkem č. 5 se mění čl. X., odst. 9 výše citované smlouvy, v němž si smluvní strany upravily závazky ohledně stavebního deníku a kontrolních dnů, přičemž původní znění se nahrazuje tímto: 
Oprávněným zástupcem objednatele jsou Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel, XXXXXXXXXXX, projektový manažer, XXXXXXXXXXXXX, investiční referent, XXXXXXXXXXXXX, který zastává funkci technického dozoru stavebníka, XXXXXXXXXXX, kastelán, nebo jimi zmocněná osoba v rozsahu uděleného zmocnění. 

Pokud nebude plnou mocí vymezeno jinak, je zástupce oprávněn zastupovat objednatele v tomto rozsahu:

· provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k projektové dokumentaci, závaznému stanovisku, oceněnému výkazu výměr, smlouvě o dílo, technickým normám a stavebnímu povolení,

· přebírá od zhotovitele dílčí práce nebo celé hotové dílo jako takové,

· projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací, dodávek a materiálů,

· kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,

· odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury,

· zastupuje objednatele při všech technických jednáních stran předmětu smlouvy.

Oprávněným zástupcem objednatele ve věcech provozních je XXXXXXXXXXX, kastelán.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek mění znění smlouvy o dílo ev. č. 3016H1200003 ze dne 04. 02. 2020, ve znění pozdějších dodatků, v částech výslovně tímto dodatkem uvedených. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Termín realizace prací zůstává dle smlouvy o dílo.

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o sedmi stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
Přílohy:  
1. Změnový list ZL 007
2. Změnový list ZL 017

3. Změnový list ZL 019
4. Změnový list ZL 021
5. Změnový list ZL 025

6. Změnový list ZL 032
7. Změnový list ZL 037
8. Změnový list ZL 043

9. Změnový list ZL 044

10. Změnový list ZL 045

11. Změnový list ZL 051
12. Změnový list ZL 063

13. KUJI 63499/2021, OKPP 316/2021 ze dne 23. 7. 2021

14. KUJI 66786/2021, OKPP 319/2021 ze dne 6. 8. 2021

15. KUJI 64902/2021, OKPP 318/2021 ze dne 29. 7. 2021

16. KUJI 22505/2021, OKPP 10/2021 ze dne 15. 3. 2021

17. KUJI 70723/2021, OKPP 355/2021 ze dne 24. 8. 2021

18. KUJI 70099/2021, OKPP 330/2021 ze dne 20. 8. 2021

19. KUJI 65824/2021, OKPP 320/2021 ze dne 3. 8. 2021
20. KUJI 27841/2021, OKPP 24/2021 ze dne 29. 3. 2021
21. Plná moc ze dne 1. 11. 2021


Za zhotovitele:
Za objednatele:



V Praze dne 29. 11. 2021
V Českých Budějovicích dne 30. 11. 2021

___________________________
_____________________________


XXXXXXXXXX, výkonný ředitel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


na základě plné moci ze dne 1. 11. 2021
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 

V Brně dne 29. 11. 2021

___________________________
   


XXXXXXXXXXX, ředitel Závodu pozemních staveb Brno
   


na základě plné moci ze dne 1. 11. 2021
… 
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