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jpod

Dodatek Č. 1 ‘ ‘ ĺ

ke smlouvě o dílo č. 764/ORM/16 ze dne 12. 5. 2016 uzavřené dle 5 2586 a násl. zákona
Č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 700/16-
RM ze dne 28. 7. 2016 na akci „Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené
pracoviště Jarní 22 - stavební úpravy“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Statutární město J i h I a v a
Se sídlem: Masarykovo nám. Č. 97/1‘ 58601 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

1.2 Zhotovitel: ATOS, spol. 5 r.o. Ledeč nad Sázavou
Sídlo firmy: Husovo náměstí 139, 58401 Ledeč nad Sázavou
Zápis v obchod. rejstříku: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007
Zastoupený: Marie Dušková, Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý
IČO: 62028081
DIČ: CZ 62028081
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ledeč nad Sázavou
Číslo účtu: 2792220237/01 00

1.3 Ve věcech smluvních jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora
za zhotovitele: Ing. Jaroslav Brodil

Kontaktní osoba za objednatele: Ing. Nataša Mühlová
Ve věcech technických jedná za zhotovitele: Milan Kruml

1.4 Technický dozor investora: STAVONA Tender spol. s r. o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava -

Ing. Radek Soška
1.5 Koordinátor BOZP: Ing. Libor Bílek, Královský Vršek 3551/54, 586 01 Jihlava

l.6.Odpovědný pracovník zhotovitele: Ing. Josef Bernad

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo, která se mění následovně:

II. Odstavec II. PŘEDMĚT DÍLA

Doplňuje se text — článek II. 2. se rozšiřuje o odstavec g) v tomto znění:
11.2g. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly
obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba
vznikla v průběhu realizace díla. Současně se upravuje — snižuje o stavební práce, které
nebyly a nebudou realizovány.

Tyto změny byly odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem investora a
zpracovatelem projektové dokumentace.

Jedná se o tyto práce:

stavební část



o Provedení dilatačních spár v dlážděné ploše v chodbě I NP
• Změna konstrukce podlah Izolace podlah
. Doplnění obkladů
. Zámek výtahu ZTI
. Doplnění rámů pro závěsná WC
. Posun umyvadla + umyvadlo nové
. Doplnění umyvadel

Elektroinstalace

• Přesunutí zařízení školního zvonění
‘ Upravy stávajících kabelových rozvodů

Vzduchotechnika

• Demontáž potrubí VZT
Ustřední vytápění

‘ Změna materiálu potrubí

Ill. Odstavec IV. CENA ZA DÍLO:

111.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou projektovou dokumentací a touto
smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni
povinnosti přiznat daň s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.
Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle
soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je podložena nabídkou
zhotovitele. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou a jsou
samostatnou součástí této smlouvy. Sjednaná cena díla je považovaná za cenu díla
na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu
díla specifikovaného v této smlouvě.

Cena stavebních prací dle SOD: 5.432.100,- Kč

Dodatek č.1 přípočty: + 295.253,87 Kč

Dodatek č.1 odpočty: - 56.775,23 Kč

Cena stavebních prací dle dodatku č. 1: 238.478,64 Kč

Cena díla vč. dodatku č. 1: 5.670.578,64 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zněni platném ke dni vzniku
povinnosti přiznat daň.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu
„Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22 - stavební
úpravy« se dle 5 5 odst. 3. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle 5 92e zákona
o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle 5 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny
práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu
s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).
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IV. článek VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se rozšiřuje a odstavce VIII.4, VIlI.5 a VIII.6:

VIII.4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem
dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Tento
dodatek č. I nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněni
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

VlIls. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně
veškerých osobních údajů na veřejně přístupných webových stránkách statutárního
města Jihlavy a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Vlll.6. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv
v souladu s právními předpisy.

V. Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VI. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 5. 2016,
týkající se akce „Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště
Jarní 22 - stavební úpravy. Součástí tohoto dodatku jsou jednotlivé rozpočty
na práce uvedené v II. odstavci tohoto dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je vyhotoven
ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden
pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: T;~ 20« V Ledči nad Sázavou dne: p

1~D
Objed n~tel

Atóu b$~I.b ~.v.Lepec nad S
CZ620 bsi

HU‘ovo r‘~městj 13
564Oi LedÄ‘čnadg a u

don; ÷/20 56 ~O

Zhotovitel
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kod: VZ_08_201 6_VP/MP_l

Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22,

JKSO:
Místo: JihLava

ObjednavateL: iČ:
Statutárrii město Jihlava DIČ:

ZhotoviteL:
ATOS, spot. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant: IČ:

DIČ:

ZpracovateL: iČ:

Poznámka:

DIČ:

NákLady z rozpočtů 238 478,64
Ostatní nákLady ze souhrnného Listu 0,00

Cena bez DPH 238 478,64

DPH základní 21,00% ze 238 478,64 50 080,51
snížená 15,00% ze 0,00 0,00 ‘

v CZK 288~!~15

FŘ~jektant

~ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko —~

Zhotovitel
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Ing. Jaroslav Brodit
MirosLav Tichý

Datum a podpis:

Stavba:
stavební úpravy

CC-CZ:
Datum: 22.7.2016

00286010
CZ00286010

62028081
CZ62028081

IC:
DIČ:

Razítko Datum a podpis: 22.7.2016 Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: VZ_08_201 6_VP/MP_l

Stavba Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22,
stavební úpravy

Místo: Jihlava Datum: 22.07.2016

ObjednavateL: Statutární město JihLava Projektant:
ZhotoviteL: ATOS, spoL. $ r.o. Ledeč nad Sázavou ZpracovateL:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Nákladyz rozpočtů 238 478,64 288 559,16

VZ 08 2016 Základní škola Evžena Rošického Jihlava,
_vP‘MP_1 odloučené pracoviště Jarní 22, stavební 238 478,64 288 559,16

u~ravv

MÉNĚPRÁCE I -56 775,23 j -68 698,03

STAV._MP_1 stavební část -42 825,63 -51 819,01

ZTI.1_MP_l zdravotechniCkě instatace_1_GEBERITY -9 800,00 -11 858,00

ÚT_MP_l_Fe- ústřední vytápění - potrubí Fe/Cu -4 149,60 -5 021,02

VÍCEPRÁCE 1 295 253,87 357 257,18

STAV._VP_1 stavební část 66445,35 80 398,87

ZT1.1_VP_1 zdravotechnické instalace_1_GEBERITY 25466,00 30813,86

ZTI.2_VP_1 zdravotechnické inst&ace_2_UMYVADLO 14139,76 17 109,11
OnO kil ‚TI

ZTI.3_VP_1 zdravotechnické instalace_3_UMYVÁDLÁ 28 910,60 34981,83

EL_VP_l eLektroinstaLace 57 504,60 69 580,57

FL_P.HODIN_V přemístění hodin 3 506,58 4 242,96

VZT_vP_1 vzduchotechnika 3 289,84 3 980,71

ÚT_VP_1_SZ ústřední vytápěni - SZ 91 841,54 lil 128,26

ÚT_VP_1_Fe- ústřední vytápění - potrubí Fe/Cu 4149,60 5021,02

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 238 478,64 288 559,15



KRYCÍ UST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Evžena Rošickěho Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

VZ08_20l6VP/MP - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučeně pracoviště Jarní 22, stavební
úoravv
VZ_08_201 6_MP_l - stavební úpravy

Zhotovitel:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

iČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant:
Atelier Alfa spol. s.r.o. ‚Brněnská 48, Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

IC:
oič:

IC:
WC:

Náklady z rozpočtu -42 825,63
Ostatní nákLady 0,00

Cena bez DPH -42 825,63

DPH základní 21,00% ze -42 8Z5,63 -8 993,38
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

~as~fH vCZK -51819,Q‘L

Projektant

[~~umao4pjs: Razítko

~ Objednavatel -~

; Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

~aodis~_ Razítko

Zhotovitel
ATOS, spol. S r.o. Ledeč nad Sázavou

Ing. Jaroslav Brodil
Miroslav Tichý

Datum a podpi~ 15.7.2016 Razítko

Objekt:

Část:

JKSO:
Místo:

801 32
Jihlava

Objednavatel: iČ
Statutární město Jihlava DIČ:

CC-CZ:
Datum: 22.07.2016
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Záktadrií škota Evžena Rošického Jihtava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

. VZ08_2016~Vp/Mp - Základní škota Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavebníObjekt: .

upravy

Část: VZ_O8_2016_MP_1 - stavební úpravy

Místo: Jihlava Datum: 22.07.2016

Objednavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o. ‚Br
Zhotovitel: ATOS, spot. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -42 825,63

1-45V - Práce a dodávky HSV -12 489,00
6 - Úpravy povrchů, podLahy a osazováni výplni -12 207,46
99- Přesun hmot -281,54

Psv - Práce a dodávky PSV -30 336,63

713 - Izolace tepelné -10 442,91
781 - Dokončovací práce -19 893,72

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -42 825,63
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ROZPOČET

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

. VZ_08_2016_VP/MP - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební
Objekt: .

upravy

Část: VZ_O8_2016_MP_1 - stavební úpravy

Místo: Jihlava Datum: 22.07.2016

Objednavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Atelier Alfa spot. s.r.o.,Br
Zhotovitel: ATOS, spot. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

. . .‚ . J.cena Cena celkemPC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK} [CZK]

Náklady z rozpočtu -42 8 25,63

I-ISV- PráceadodávkyHSV -12 489,00
6- Úpravy povrchů, pod~ahy a osazování výplní _____________ -12 207,46

[57 ‚ K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kan t -0,700~ 17 439,23. -12 207,46:

99 - Přesun hmot —~_______________________ -281,54
1291 K 998018001 Přesunhmotručniprobudovyvdo6m t -0,737; 382,011 -2iLš4[

Psv - Práce a dodávky Psv -30 336,63

713 - Izolace tepelné -10 442,91
275 M 283759180 desko z pěnového polystyrenu bílá EPS 2005 l000x 1000x 20mm ~‚~~7,19?J,~9,60[ -l 845,07,

[276! M 283R764001 podlahová deska no bázi polyisokyonurátu tI. 40mm m2[ -49,756 172,80 -8 597,84

781 - Dokončovací práce -19 893,72
~ 277 K 781494111 ‘Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem [ m : -472,400J 42,001 -19 840,80L

278[ K 998781101 Presun hmot tonazni pro obklady keramicke v objektech v do óm t 0 146 211 55ľ 30 89

~_279 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití 0,1461 150,921 -22,03j
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žA~s
Ledeč nad Sázavou

ATOS spol. a r.o., Husovo náměstí 139, 58401 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720

V Ledči nad Sázavou dne 14.7.2016

VŽCEPRÁCE - ZAŘ. PŘEDM~TY - GEBERITY
(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy J

J Popis: Z důvodu nízké únosnosti příček, hudou montážní prvky Geberit, osazeny s rámem

~-----~.
M 642rť36041 I Podomrtkovy modul pro za vesny klozet s nodrzkou bez nohou kus .4 2450 - 9 800,00 Kc~__

I CELKEM bez DPH - 9 800,00 Kč



žAAT0SLed‘~ nad Sázavou

ATOS spol. s r.o., Husovo náměstí 139, 58401 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Ledči nad Sázavou dne 22.7.2016

MÉNĚPRÁCE - ÚT
( Ceny jsou uvedeny bez DPH )

I Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

~ Popis: Změna materiálu potrubí ÚT - ocel! měd‘

H~
~ K 733111102 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DM ID m -38 1D9,2~ 4 149,60 Kč

CELKEM bez DPH - 4 149,60 Kč



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

Objekt: VZ 08 2016 VP/MP - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební
úoravv

Část: VZ_08_2016_Vp_j - stavební úpravy

JKSO: 801 32 CC•CZ:
Místo: Jihlava Datum: 22.07.2016

Objednavatel:
Statutární město Jihlava DIČ:

Zhotovitel: Č: 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant:
Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava DIČ:

Zpracovatel:

DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 66 445,35
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 66 445,35

DPH základní 21,00% ze 55415,52 Il 637,26
snÍžená 15,00% ze 0,00 0,00

fl
Cena s DPH ___ vCZK ___ 78 082,61

Projektant Zpracovatel

~ Razítko ______ ~~~aodis_~ Razítko

Objednavatel : Zhotovitel
ATOS, spol. S r.o. Ledeč nad Sázavou
Ing. Jaroslav Brodil
Miroslav Tichý

~aodjs: Razítko ~odi~15.7.2016Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základní škota Evžena Rošického Jihlava, odloučeně pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

. VZ_08_2016_VP/MP - Základní škota Evžena Rošickěho Jihlava, odloučeně pracoviště Jarní 22, stavební
Objekt: ‚

upravy

Část: VZ_08_2016_VP_1 - stavební úpravy

Místo: Jihlava Datum: 22.07.2016

Objednavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Br
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem (CZK]

1) Náklady z rozpočtu 66 445,35

HSV- PráceaclodávkyHSV 25 313,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 150,40
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 24,31
99- Přesun hmot 139,11

PSV- Práceadodávky PSV 41131,53

711 - IzoLace proti vodě, vlhkostí a pLynům 18349,71
713 - Izolace tepelné 7 724,43
781 - Dokončovací práce 13 179,39
784 - Dokončovací práce 28,00
790 - Výtahy 1 850,00

2) Ostatní náklady o,oo

Celkové nákLady za stavbu 1) + 2) 66 445,35
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ROZPOČET
Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

Objekt:. VZ_08_2016 VP/Mp - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební
upravy

Část: VZ_08_2016_vpj - stavební úpravy

Místo: Jihlava Datum: 22.07.2016

Objednavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Bi
Zhotovitel: ATOS, spol. $ r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

Ty Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem
p

Náklady Z rozpočtu 66 445,3 5

HSV- PráCeadodávkyj-jSv 25313,82

‘ks ~- 1Y~Z2741 K 634911113 ‘Rezanidilatacnich spars 5mm hl do 50mm vcerstve betonove m 146,8001 63,16i 9 271,89[ ó~‘— 1-T~‘

272 K ‘985563213 ‘Pnplatek R betonuni za vyztuzeni polymerovymi vlakny objemove m3 9 962‘ 720 BOJ 7180 61 [ t,~s ir
~

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 24,31
82 K 952902611 LIsten! budov vyseti prachu z ostatnich ploch Í m2 ‘ 5,872[ 4,14r 24,31,

~

126, K 997013501 Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1km [ : 0,144! 103,52‘ 14,91‘

~

[128[ K ;R997013001 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovne) t 0,144[ 465,o0~ 66,96[ Poj

‚129[ K ‘998018001 Presun hmot rucni pro budovy v do óm t [ 0,053[ 382,01[ 20,25[ .g‘oj~

PSV- PráCeadodávky PSV 41131,53

_JJl-rzolaceprotivodě,vlhkostiap(ynům
130; K 711111001 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovne za studena naterem m2 33,810‘ 14,001 473,34j ~€1

M ‘11/631500 [lak asfaltový ALP/9 bol 9kg t 0,112! 34090,00‘ 3818,08 ~
[132[ K 711131811 ‘Odstraneni izolace proti zemni vlhkosti vodorovne m2 ľ 33,810[ 6,49 219,43

! 133 K ‘711141559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy pritavemm vodorovne NÁIP[ m2 [ 33 810 89,29 3018,89‘ ~

[134 [ M :628R321001 Pos tezky osfaitovany tI. 4mm ‚ m2 [ 42,263 112,00; 4 733~46:

-~-—--‘-~—---—-,

1351 K R711900001 ‚pnplatek za dus(edne napojeni no‘ych hydroiz. pasu na stavavci vc. ‘ m2 33,8101 175,00, 5 916,75[ P97)
! ~souvdodavekapraciD+M

K 998711101 Presun hmottonazrn proizolace proti vode, vlhkosti a plynum v ‚ O,290 405,35 117,55,
‚ ‘ obJektechvyskydoóm ! ‚ ‚ ‚

145 K 998711181 Pnplatek R presunu hmot tonazni 711 provadeny bez pouziti 0 290 180 04 52 21 to~‘
[ mechanizace ! ‚ ‚

713 - IzoLace tepelné 7724,43

-
277 M 283758890 desko z pěnového polystyrenu El‘S 150 S 7000 X 500 X 20mm m2 . 37 799 56,44, 2099,51 “Zg~ fI0~

-

278 M 283759080 desko z penoveho polystyrenu EPS 1505 1000 x 500 X 40mm m2 ‚ 49,756 173 05 5624,92 LJ,€S 4~T~

okon~vací práce ~7939
‚279. K [781419197 Priplatek k montazi obkladu vnitrnich porovinovych za sparovani ‘ m 472,400 24,82‘ 11724,97!

~

‘~‘597R~

J8c~=~nI~chh~ch~chu~
~dol0m2
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Ty Kód

p
Popis . J.cena

MJ Mnozstvi [CZK]
Cena celkem

[CZ KJ

41,52~252. K ‘781479196 Připlatekk montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za m2 2,000 20,76
~ sparovani tmelem dvouslozko-vym

~ 257 K R781479001 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických za montáž Ustel a m2 0,250, 7,00 1,75
‘ pasku

253‘ K ‚781494111 ‚Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 3,200 42,00 134,40

254 K 731494511 Plastove profily ukoncovaci lepene flexibilnim lepidlem m 1 250‘ 3850 4813

255~ K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,080 211,55 16,92

256; K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití 0,080: iso,gz: 12,07
‚ mechanizace ‚ ‚

784 - Dokončovací práce 28,00
~IK78412l0o1 Oškrabání malbyvmísnostech výšky do 3,80 m m2 2,000‘ 14,00~ 28,00

790 - Výtahy 1 850,00
~_271 K ‘R790001.1 osobní výtah. uzamykáni výtahu klíčem ‘soub‘ i,ooor aso,oo~ TI~~oo‘

1-0)

So?)
So;
So)

‘-O

1k ‚(j-tI,
&&J4
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a~.TOS Ledcč nad Sázavou

ATOS 5001.5 r.o., Husovo náměstí 139,58401 Ledeč nad Sázavou, iČo: 62028031, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Ledči nad Sázavou dne 14.7.2016

VICEPRACE - ZAŘ. PŘEDMĚTy - GEBERITY
(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

J Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy (
Popis: Z dávodu nízké únosnosti příček, budou montážní prvky Geberit, osazeny s rámem

montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu,55281 7030 . ‘ kus 4 6 366,50 Kč 25466,00 Kč ŮRS ‘15%
upevnen~ mezi dvě stěny, Duofix UP 320, výška 112cm

CELKEM bez DPH 25 466,00 Kč (



ATOS Ledcč nad Súzavou

Ĺ~— p

ATOS spoJ. s r.o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Ledči nad Sázavou dne 14.7.2016

VÍCEPRÁCE - ZAŘ. PŘEDMÉTY - POSUNUTÍ UMYVADLA + NOVE UMYVADLO
(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Akce: Základní škola Evžena Rošického ‚Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

SOD
SOD

______________________ SOD
SOD

SOD

_____________________________________________________________________ SOD
_______________________________________________ SOD

____________________________________________________ SOD
___________ SOD

______________________ SOD
SOD

________________________________ SOD
___________________ _______________________ SOD

______________ SOD
____________________________ SOD

___________________________________________ SOD
SOD
SOD
ÚRS -15%

Z důvodu koroze vodov. potrubí, bude potrubí nové, posunutí umyvadla + přidáni nového
~ umyvadla do místnosti č. 41 - kabinet družina

K~722I3O8O1 ;Demontá~ potrubí ocelové pozinkované závitové do ON 25 m 13 32 418,60 Kč
~ K[7221 31 932 Potrubí pozinkované závitově propojeni potrubí ON 20 kus 2 174,3, 348,60 Kč
9Z1322176llT~Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzné do 020mm m 26 91,7[ 2 384,20 Kč
Á11286151000 trubka ttakovóPPRřodaPN 1020x2,2 x4000mm m 26 16,1 418,50 Kč
K[722181121 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelné izolačními trubicemi z PE tI do 10 m 13 32,9~ 427,70 Kč
H rom ON do 22mm

1(722181241 Ochrana vodovodnfhopotrubípřilepenými tepelnělzolačnimi trubicemi z Pt ti do 20 m 13 51,8, 673,40 Kč~ [ mmDNdo22mm
~[722190401 Vyvedeni a upevněni výpustku do ON 25 kus 4 98,7: 394,80 Kč
([722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2s jedním závitem kus 4 Ii 7,6[ 470,40 Kč

1KJ974031164 Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150mm š do 150mm m 13 75,39 980,07 Kč
K[965o43421 Bouránĺ podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tt do 150mm p1 do m3 0,3 1325[ 397,50 Kč

: 460710055 Vyplněni a omítnuti rýh ve stěnách hloubky do 7cm a šířky do 15cm m 13 72,08~ 937,04 Kč

~ kus i 182,00 Kč
<[725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva kus 2 420 840,00 Kč

~[~2Rll0i~ó~[rimyvodlo keramické zdvésné 50 x 42cm bílé kus 2 756 1 512 00 Kč
~‘ I,1(725819402 :Montaz ventilu rohoyvch G 1/2 bez pnpojovao trubscky kus 4 79,8, 31 9,20 Kc
M[551R456330 ventil rohový chromový 1/2 kus 4 70 280,00 Kč
M[725861102 [zápachová uzávěrka pro umyvadla ON 40 kus 2 209,1 418,20 Kč

725822611 Baterie umwadlové stojánkové pákové bez výpusti kus 2 1 351,50 Kč 2 703,00 Kč

CELKEM bez DPH 14 139,76 Kč



JI“ ATOS Lcdač n«d

AI~s oI,sr.o Husovo naměsti 139 584 01 Ledeč nad Sazavou, ICO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Ledči nad Sazavou dne 1472016

VtCEPR4CE - ZAŘ. PŘEDMÉTY - UMYVADLA
(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

I Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpra~i

Skutečnost pnrptj VÝ~3,‘uj‘ým~~

KY2S21SIDZ ~ 420 4 620,00 Kč SOD
M642R110100 umyvadlo keromIcsézóvnnesox42cmb,12 kus 11z~ 8 316,00 Kc SOD

72Ssl94O2Montazvent,iuroho\Y‘hGl/2bezpjbk kus is 79,a 1 436,40 Kc SOD
M551R456330 ventil rohový chromoyy 1/2 1 260,00 Kc SOD
K 725861102 Zopachova uzaverka pro umyvadla ON iD 2 300,10 Kv SOD

kus 7 j~j50Kč 9 46050 Kč (iRS 15%

CELKEM bez DPH 28 910,60 Kč



J ATOS Lcdcč nad SázavouTO S ~

ATOS spol. $ r.o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Ledči nad Sázavou dne 14.7.2016

VICEPRACE - ELEKTRO
(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

I Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

POPIS‘ Opravy poškozených kabelových vedení v podlahách, přesun vedení kvůli nikám ve zdivu, zrušení a
~ zapraveni lištových rozvodů

Název Mj Počet Materiál Materiál Ce Montáž Montáž cello Cena Cena celkem
KRABICE ROZVODNÁ, průměr 97 ks 200 18,70 37,40 49,00 98,00 67,70 135,40
KRABICE ROZVODNÁ, průměr 68 ks 33,00 7,30 240,90 34,00 1 122,00 41,30 I 362,90
KRABICE rozvodná P44 ks 1,00 22,20 22,20 45.00 45,00 67,20 67.20
CYKY-J 3x2.5 mm2 ‚ pevně m 196,00 16,40 3 214,40 14,00 2 744,00 30,40 5 958,40
CYKY-J 3x1 .5 mm2, pevně m 245,00 9,60 2 352,00 14,00 3 430,00 23,60 5 782,00
CVKY.O 2x1 .5 mm2, pevně m 79,00 8,20 647,80 9,00 71 1,00 17,20 I 358,80
CYKY-J 5x6 mm2, pevně m 12,00 63,20 758,40 25,00 300,00 88,20 1 058,40
Podružný materiál 1 620,00 1 620,00
Napojeni na stavajici zarizeni hod 106,00 1,00 106,00 250.00 26 500,00 251,00 26 606,00
Demontazstavajiciho zarizeni hod 12,00 1,OD 1200 220,00 2 640,00 221.00 2 652,00

Vysekání rýh a krabic ve zdivu Sire 30 mm m 26,00 1,00 26,00 45,00 I 170,00 46,00 1 196,00
VysekánI rýh a krabic ve zdivu Sire 70mm m 29.00 1,00 29,00 98,00 2 842,00 99.00 2 871 ‚00
Vysekání kapes pro krabice ks 35 1,00 35,00 32,50 1 137,50 33,50 1 172,50
Omítka ve stěnách maltou Sire do 150mm m2 29,50 60,00 1 770,00 132,00 3 894,00 192,00 5 664,00

f CELKEM bez DPH 57 504,6~j



Název Hodnota Hodnota B
Základní náklady
Dodávka 0,00
Doprava 360%, Přesun 1,00% 0,00 0,00
Montáž - materiál 1 592,09
Montáž- práce 1 716,00
Mezisoučet 1 0,00 3 308,09
PPV 6,00% z montáže: materiál ÷ práce 198,49
Nátěry 0,00
Zemni práce 0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00
Mezisoučet 2 0,00 3 506,58
Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Rizika a pojištěni 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00
Základní náklady celkem 3 506,58

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Nakiady celkem 3 506,58

Rocni narust cen 000% 000
Roční nárůst cen 0,00% 0,00
Součty odstavcu Material Montaž
Elektromontáže 638,19 646,00
Rozvaděče 196,70 0,00

Doplnění stáv. rozvaděče R2 196,70 0,00
HZS-i-revize 757,20 1 070,00



~l~~romontáže ~4( P~Čot Matedál Materíál celkem Montáž Montáz celkem Cena Cena celkem
CVIKY-J 3x1 5 mm2 pevně 4800 1400 7000 2360 11800 SOD
Nespecilikovane kabely pro prlpojonl~ nI 9
škotniho zvoněnI‘ I~OO 2500 450,00 14,00 25200 3900 70200

Twbka ohebná vn,lmnl pruměr 15mm ‚~ ý j800 610 10980 1800 32400 2410 43380 SOD
Podružny matenál 30 39 0 OO 30 39 SOD
Elektromontáže_celkem 636,19 646,00 1284,19
Rozvaděče
Doplnění stáv. rozvad4bŘ%‘~t~ ~
JIStIČ 1x10A char B ~ Ks 1 00 167,00 16700 16700 16700 500
avorkazopojena ~ ks 100 2970 2970 2970 2970 SOD
Doplnění eMy 195,70 0,00 196,70
Rozvaclěčjjj 196,70 0,00 196,70
HZS+revho ~swswemni#~r‘.
HODINOVfl1bjf52irwixi«fl

hod I OO 22000 22000 22000 22000 SOD
~při ~racICh
~ hod 100 25000 25000 25000 25000

hod 200 30000 6000030000 60000 SOD

m 1500 4600 69000 4600 69000 500

ľrvnnwweOH MALTOU
m2 035 19200 6720 19200 6720 500

757,20 1 070,00 1 827,20

—ľ3m•‘II~~II~fl.ľ~
~aeas~wssrasn~

~ea-—

Ň
4‘—



ATOS Ledeč nad Sázavou

ATOS spol. s r.o., Husovo náměstí 139,58401 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Ledči nad Sázavou dne 14.7.2016

VICEPRÁCE - ÚPRAVA VZT
(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

J Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravl

POPIS: Úprava Vfl.. demontáž větve m.č, 55

751510813 1190,00 Kč Ůtns.ls%
713490831 1 081 ‚20 Kč ÚRS-I5%
764001801 16864Kč ÚRS-15%
751398022 190,40 Kč ÚRS-15%
429730420 572,05 Kč ÚRs~ 15%

997013213 87,55 Kč ÚRS-15%

Demontáž vzduchotechnickěho potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,13 m2 m 8 148,75 Kč
Demontáž izolace tepelné oplechováni snímatelné potrubí vnějilho obvodu do 500mm m 8 135,15 Kč
Demontáž podkladního plechu do suti m 8 21,08 Kč
Mtž větrací mřížky stěnově do 0,100 m2 ks 1 190,40 Kč
mřížka podlahová velikost 400x200 ks 1 572,05 Kč
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 0,1 875,50 Kč

CELKEM bez DPH
3 289.84 Kč I



085 - 15%
ÚRS - 15%
085 - 15%
ÚRS - 15%

SOD
085 - 15%
085- 15%
085- 15%
ÚRS - 15%

SOD

SOD

SOD
085- 15%

085 - 15%
ÚRS - 15%
SOD
085 - 15%
085 - 15%

SOD

SOD

SOD
08$- 15%

085 - 15%
085 - 15%
085 - 15%
085- 15%

SOD
ÚRS - 15%
085- 15%
085- 15%
08$ - 15%
SOD
SOD
SOD
085 - 15%

ATOS spol. 5 r.o., Husovo náměstí 139. 58401 Ledeč nad Sázavou, IČo: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Ledči nad Sázavou dne 147.2016

VÍCEPRÁCE - ÚT
( Ceny jsou uvedeny bez DPH)

~ Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

Popis: UT-výměna stávajícího zkorodovaného ocelového potrubí 5/4“ za měděné Cu pr. 40mm, usazeni do podlahy, vysekáni

PŘIZEMI - SZI

733110806 Demontáž potrubí ocelovéhozávítověhodo DN 32 m 16 16,83 Kč 269,28 Kč
733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 24 35,36 Kč 848,64 Kč
733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 16 246,50 Kč 3 944,00 Kč
733223107 Potrubí měděně tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1 ‚5 m 24 735,25 Kč 17 646,00 Kč
713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náviekovými izolačními pouzdry m 40 7,00 Kč 280,00 Kč
283771060 izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 20mm m 16 25,76 Kč 412,16 Kč
283770590 izolace potrubí Mirelon Pro 40 x 20mm m 24 44,12 Kč 1 058,88 Kč
733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1 ‚5 m 16 11,73 Kč 187,68 Kč
733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 24 14,45 Kč 346,80 Kč
974031164 vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150mm š do 150mm m 4 75,39 301,56 Kč
460710055 vyplněni a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7cm a šlřky do 15cm m 4 72,08 288,32 Kč

971033351 vybouráni otvorů ve zdivu cihelném p1 do 0,09 m2 na Mvc nebo Mv tI do 450mm kus 2 95,47 190,94 Kč
733191927 Navařeni odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40 kus 4 294,95 Kč 1 179,80 Kč

CELKEM PŘÍZEMÍ - SZI 26 954,06 Kč

PŘIZEMI - SZ2

733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 16 16,83 Kč 269,28 Kč
733222105 Potrubí měděně polotvrdě spojovaně měkkým pájením D 28x1 ‚5 m 16 396,95 Kč 6351,20 Kč
713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovýmí izolačními pouzdry m 16 7,00 Kč 112,00 Kč
283770480 izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 20mm m 16 33.32 Kč 533,12 Kč
733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1 ‚5 m 16 11,73 Kč 187,68 Kč
974031164 vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150mm š do 150mm m 4 75,39 301.56 Kč
460710055 vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky dol cm a šířky do 15cm m 4 72.08 288,32 Kč
971033351 vybourání otvorů ve zdivu cihelném p1 do 0,09 m2 na MvC nebo Mv ti do 450mm kus 2 95,47 190,94 Kč
733191927 Navařeni odbočky na potrubí ocelově závitové DN 40 kus 4 294,95 Kč 1 179,80 Kč

CELKEM PŘÍZEMÍ-5Z2 9413,90 Kč

PATRO - SZ3

733110806 Demontáž potrubi ocelového závitového do DN 32 m 12 16,83 Kč 201,96 Kč
733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 32 35,36 Kč 1 131,52 Kč
733222103 Potrubí měděné polotvrdě spojované měkkým pájením D 18x1 m 12 246,50 Kč 2 958.00 Kč
733223107 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1 ‚5 m 32 735,25 Kč 23 528,00 Kč
713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 44 7,00 Kč 308,00 Kč
283771 060 izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 20mm m 12 25,76 Kč 309,12 Kč
283770590 izolace potrubí Mirelon Pro 40 x 20mm m 32 44,12 Kč 1 411,84 Kč
733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1 ‚5 m 12 11.73 Kč 140,76 Kč
733291102 Zkouška těsnosti potrubi měděně do D 64x2 m 32 14,45 Kč 462,40 Kč
974031164 vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150mm š do 150mm m 6 75,39 452,34 Kč

460710055 vyplněni a omítnuti rýh ve stěnách hloubky do 7cm a šířky do 15 cm m 6 72,08 432,48 Kč
971033351 vybouráni otvorů ve zdivu cihelném p1 do 0,09 m2 na MVC nebo Mv tI do 450mm kus 2 95,47 190,94 Kč
733191927 Navaření odbočky na potrubí ocelově závitové DN 40 kus 4 294,95 Kč 1 179,80 Kč

CELKEM PATRO - 5Z3 32 707,16 Kč



PATRO 5Z4

m 16 1683Kc 26928KčJ ur‘~
m 16 39695Kc 63512QKčI ijn~
m 16 700Kc 11200Kcí SOD

16 3332 Kč 533,12 Kč Ons. tb
m 16 11731<c 18768KcI URS is

m 4 7539 30156KcJ SOD

fl 4 7208 28832Kc1 SOD

kus 2 9547 19094 Kc Í SOD
kus 4 294,95 Kč 1179,80 Kč ÚRS - 15%

CELKEM PATRO - 874 9413,90 Kč

PATRQ-575

32 16,83 Kč 538,56 Kč
8 246,50 Kč 1 972,00 Kč

24 396,95 Kč 9 526,80 Kč
32 7,00 Kč 224,00 Kč J

8 25,76 Kč 206,08 Kč
24 33,32 Kč 799,68 Kč
32 1173Kč 37536Kč J

m 3 603,12 Kč J
8 72,08 576,64 Kč J

kus 2 95,47 190,94 Kč
kus 4 294,95 Kč 1179,80 Kč

CELKEM PATRO - 3Z5 16 192,98~1

CELKEM bez DPH 94682,00 K~]

Sleva -3% 2840,46 Kč dohoda

Celkem po slevě bez DPH 91 841,54 Kč

733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32
733222105 Potrubĺ měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5
713463411 Montáž izolace tepelné potrubi a ohybů návlekovýrni izolačnimi pouzdry
283770480 izolace potrubí Mirelon Pro 28 X 20 mm
733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1 ‚5
974031164 Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150mm š do 150mm
460710055 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7cm a šířky do 15cm

971033351 vybouráni otvorů ve zdivu cihelném p1 do 0,09 m2 na MVC nebo MV ti do 450mm
733191927 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40

733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32
733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1
733222105 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1 ‚5
713453411 Montáž izolace tepelné potrubi a ohybů návlekovými izolačními pouzdry
283771060 izolace potrubí Mirelon Pro 18x20 mm
283770480 izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 20 mm
733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1 ‚5
974031164 vysekáni rýh ve zdivu cihelném hi do 150mm do 150mm

460710055 vyplněni a omitnuti rýh ve stěnách hloubky do 7cm a Míky do 15 cm

971033351 vybouráni otvorů ve zdivu cihelném p1 do 0,09 m2 na ~vc nebo MV ti do 450mm
733191927 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitově DN 40

Ons - 15%
únS - 15%
ÚRS - 15%
SOD
ÚRS‘ 15%
ÚRS - 15%
ÚRS - 15%

SOD

SOD

SOD
ŮRS - 15%



~i~~ckého Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy I

lu potrubí UT - ocel / měď

ubĺ měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 38 212,50 Kč 8075,00 Kč 6‘,Z5 yJ‘~e

<~ LcclC~1~‘! Sázavou

)1 Led~ !~_~~“°“ IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Lsdči nad Sázavou dne 22.7.2016

VÍCEPRÁCE - ÚT
(Ceny jsou uvedeny bez DPH )

CELKEM ROZDÍL

Poskytnuta sleva

8 075,00 Kč

3 925,40 Kč

Celkem po slevě bez DPH 4149,60 Kč I
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