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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo SO/PS/
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská l-etapa 11 číslo Změny SO/PS:
Číslo a název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): C 605/001
C 605 - Tunel - ražená část
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 605 - Tunel - ražená část

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavily uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost Ž ab o v řesk á - EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA
Popis Zmčny: Iniciátor zmčny: Zhotovitel

Tato Změna řeší navýšení množství nezaviněných nadvýlomů, které jsou spojeny s ražbou tunelu. Během ražby tunelu tohoto 
objektu C 605 byla zjištěna skutečnost související s aktuálně zastiženými geologickými podmínkami na stavbě, která se projevila 
vznikem geologicky podmíněných nezaviněných nadvýlomů, Zhotovitel tuto skutečnost oznámil Claimem č. 6 dne 03.06.2021. 
Celkové vyčíslení nároku bylo předloženo Správci stavby dne 29.09.2021. K události docházelo postupně v období od 07.05.2021 
do 15.09.2021.
K nadvýlomům docházelo, i přes to, že bylo postupováno plně v souladu s RDS a PDPS, k rozpojování horniny pomocí trhacích 
prací i bez nich ke geologicky podmíněnému nezaviněnému nadvýlomů. Trhací práce probíhaly podle projektu trhacích prací, který 
vychází z dostupné rešerše geotechnického průzkumu, která byla součástí zadávací dokumentace. Zároveň byly stále prováděny 
pravidelné úpravy vrtného schématu, úpravy množství použité trhaviny i používání zajišťujících prvků do předpolí tak, aby byly 
tyto nadvýlomy minimalizovány.
Horninový masiv, ve kterém dochází k ražbě tunelu, je výrazně tektonicky postižen, jednotlivé diskontinuity jsou otevřené, 
nevyhojené a prakticky s nulovou soudržností na styčných plochách. V důsledku toho se vyskytují nadvýruby vé větší míře a v 
prakticky celé délce dosud vyraženého tunelu. Úpravy technologického postupu, prováděné Zhotovitelem pro minimalizaci 
geologického nadvýrubu, zahrnují prakticky všechny standardně používané metody pro snižování nadvýrubů. AD konstatuje, že: 
1) zhotovitel provedl ražbu dle projektu s úpravami postupu na základě výsledků monitoringu a doporučení RÁMO, v souladu se 
zásadami NRTM, 2) zhotovitel zjevně neporušil TePŘ ani technologickou kázeň , 3) zhotovitel upravil svůj vlastní technologický 
postup pro ražbu, ale bez zjevného okamžitého efektu významnějšího zmenšení velikosti geologického nadvýrubu, který by bylo 
možné dané aktuální úpravě postupu jednoznačně přiřadit, 4) celoplošné vypadávání horniny po obvodu výrubu v rámci tohoto 
SO C 605 je  zjevně vlastnost zastiženého masivu projevující se rovněž a identicky i na odkrytých částech skalního svahu. Veškeré 
další podpůrné doklady byly průběžně předkládány k posouzení zástupci Asistenta Správce stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 15 517 526,58 15 517 526,58

Podpis v y ja d řu je  souh las se Z m ěnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum /QJUJ podpis

Správce stavby jméno datum O _ j ] ,  7(]{3t)dfris
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny v 
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž 
součásti je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlonyě nedotčeny. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních nnrtTnínpL- Na 
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednatjménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpis}

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném zněni) jméno datum 1,  12 . 2021 pďdpi

Zhotovitel jméno datum
Paré: Správce stavby. Zhotovitel. Projektant, Supervize

podpi
Číslo p
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R ozp is ocen ěn í zm ěn p o ložek  -  pro Z B V  číslo: 034.4

Evic
562
Čísle 
C 60 
Čísle 
C 60

enční číslo a název Stavby:
151 0009 - 1/42 Bmo, VMO Žabovřeská 1-etapa 11 
a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

5 - Tunel - ražená část 
a název podobjektu/rozpočtu:

5 - Tunel - ražená část

Z m ěna sou p isu  p ra c í (SO /P S) 

001

Sk u p in a  Z m ěn: 4

Poř.
č.

pol.
Kód položky Název položky mj.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Zrněné

Množství
rozdílu

Cena za 
m j. v 

Kč

Cena celkem 
vc Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14

21

23

58

1 6 1 2 0 R . 

1 6 1 3 1 .A  

3 6 8 4 1R N .

V O D O R O V N É  P Ř E M Í S T Ě N Í R U B A N IN Y  

N A  P O V R C H U

V O D O R O V N É  P Ř E M ÍS T Ě N Í R U B A N IN Y  

V  P O D Z E M Í P Ř E S  5 0  D O  5 0 0 M  

V Ý P L Ň  G E O L  P O D M  N A D V Ý L O M U  Z E  

S T Ř Í K A N É H O  B E T O N U

Celkem 10 5 4 1  6 8 4 ,3 8 0 ,0 0 15  5 1 7  5 2 6 ,5 9 2 6  0 5 9  2 1 0 ,9 5 15  5 1 7  5 2 5 ,5 8 1 4 7 ,2 0

Za Zhotovitele:

/ t ú . / / .

Za Objednatele:
c

Datum: Datum:

LZOZ -LI- 6 1


