Novostavba víceúčelové sportovní haly v areálu stadionu Míru

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 5. 12. 2019 mezi objednatelem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, panem Mgr. Janem Bendou, MBA
a
zhotovitelem: „Sdružení Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. – Novostavba víceúčelové sportovní haly v areálu stadionu Míru“, se sídlem společnosti: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň, zastoupeného správcem společnosti, Metrostav a.s., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň, s korespondenční adresou: Husova 17, 370 05 České Budějovice, IČ: 00014915, zastoupenou oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj, panem Ing. xxxxxxxx a ředitelem divize, panem Ing. xxxxx xxxxx
ve věci realizace díla „Novostavba víceúčelové sportovní haly v areálu stadionu Míru“.
uzavřený v souladu s § 222 odst. 5 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací a v souvislosti s provedením nepředvídaných stavebních prací specifikovaných ve změnových listech č. 46 až 55, v souvislosti s cenovým narovnáním specifikovaným ve změnovém listu č. 56 a v souvislosti s odpočtem zbývající finanční rezervy
I. 
Smluvní strany – se nemění.

II.
Předmět plnění – se dohodou smluvních stran upravuje v souvislosti s v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací a v souvislosti s provedením nepředvídaných stavebních prací specifikovaných ve změnových listech č. 46 až 55 a v souvislosti s cenovým narovnáním specifikovaným ve změnovém listu č. 56, které tvoří přílohu tohoto dodatku. 
	ZL č. 46
	Malby

	ZL č. 47
	Posuvná brána

	ZL č. 48
	Přesun bran

	ZL č. 49
	SDK kastlík

	ZL č. 50
	Sešívání + dilatace + sedáky + žíněnky + svod

	ZL č. 51
	VZT

	ZL č. 52
	Zrcadla

	ZL č. 53
	Ztužující kříž

	ZL č. 54
	Komunikace – sanace

	ZL č. 55
	EPS – přemístění panelů, venkovní rozvaděč, rohože

	ZL č. 56
	"Závěrečná rekapitulace před předáním díla přinesla změny:

Dodatek č. 1–v ZL č. 3 byla 2x odečten odpočet 119 270,10 Kč bez DPH – v neprospěch zhotovitele.
Dodatek č. 2 – chyba v součtu 7284,22 Kč bez DPH – v neprospěch zadavatele".

	
	Odpočet zbývající finanční rezervy –203 342,06 Kč bez DPH


III. 
Doba plnění – se nemění.
IV.
Cena díla – se dohodou smluvních stran upravuje v souvislosti s v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací a v souvislosti s provedením nepředvídaných stavebních prací specifikovaných ve změnových listech č. 46 až 55 a v souvislosti s cenovým narovnáním specifikovaným ve změnovém listu č. 56, které tvoří přílohu tohoto dodatku a dále v souvislosti s odpočtem finanční rezervy, která byla skutečně čerpána, upravuje takto:
Původní znění čl. IV. odst. 1 dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.
Cena za dílo celkem bez DPH

165 483 312,73 Kč
DPH


34 751 495,67 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH

200 234 808,41 Kč
čl. IV.2 až IV.4 se nemění.
Nové znění čl. IV. odst. 1:
Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.
Cena za dílo celkem bez DPH (bez odpočtu finanční rezervy)

167 163 499,42 Kč
ODPOČET FINANČNÍ REZERVY (vyčerpané v rámci dodatku č. 2) 
–1 296 657,94 Kč

ODPOČET ZBÝVAJÍCÍ FINANČNÍ REZERVY (vyčerpané v rámci dodatku č. 3)



–203 342,06 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH (po odpočtu kompletní finanční rezervy v celk. výši 1 500 000,00 Kč) 





166 960 157,36 Kč
DPH (po odpočtu kompletní finanční rezervy)

35 061 633,05 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH (po odpočtu kompletní finanční rezervy)
202 021 790,40 Kč
čl. IV.2 až IV.4 se nemění.
V. 
Fakturace a plnění – se nemění.
VI.
Provádění díla – se nemění.
VII.
Dodání díla a přejímka – se nemění. 
VIII. 
Záruka na dílo – se nemění.
IX.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.
X.
Odstoupení od smlouvy – se nemění.
XI.
Závěrečná ustanovení – se nemění.
Závěrečná ustanovení k dodatku č. 3 SOD:

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články uzavřené Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se tímto Dodatkem č. 3 nemění.
Přílohy:

· změnové listy č. 46 až 56
	V Táboře dne 18. 10. 2021  
	
	V Českých Budějovicích dne 18. 10. 2021

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:

	
	
	

	Mgr. Jan Benda, MBA

jednatel společnosti
Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
	
	Ing. xxxxxxxx
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
na základě plné moci
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