
SPR ÁVA
Ž E LE Z N IC

Čj:20578/2021-SŽ-OŘ BNO-NPI

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)

č. smlouvy zhotovitele: 20064/031
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-111/2021

s názvem

„Oprava mostních objektů na trati Havlíčkův Brod - Humpolec“
Čl.1

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PS Č  110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 
ePodatelnaCFU@ spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
se sídlem: Průmyslová 941,580 01 Havlíčkův Brod 
IČO: 60932171, DIČ: CZ60932171
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka oddíl B, vložka 2487
bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx/xxx
zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva;

Korespondenční adresa:
Průmyslová 941,580 01 Havlíčkův Brod

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Čl. 2
Předmět dodatku

V průběhu realizace Díla byl po vzájemné dohodě obou stran změněn rozsah prací. Viz příloha - Změnový 
list stavby č. 1. Proto se sm luvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, Článek č. 3 -  
Předmět, Cena a harmonogram postupu Díla, bod 3. 3 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 11 659 855,54 Kč

slovy: jedenáct miliónů šest set padesát devět tisíc osm set padesát pět korun českých padesát čtyři 
haléřů.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou výtiscích.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

V  Brně dne 23.11.2021 

Za objednatele:

Správa železnic, státní organizace

V Brně dne 15.11.2021 

Za zhotovitele:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Petr Suchý
předseda představenstva
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ZMĚNOVÝ LIST č .l -  Záznam o změně závazku

Č. i.: 8379/2021-SŽ-OŘ BNO-SMT

N ázev  ve ře jné  z a k á zk y : „Oprava mostních objektů na trati Havlíčkův Brod - Humpolec"

O zn a če n í/č ís lo  původn í Sm louvy: E639-S-111/2021

Po řadové  č ís lo  zm ěnového  lis tu  na s ta v b ě : 1

Zm ěna se  týká  těch to  SO, PS, 3V:

SO 01 Oprava propustku v km 2,426 
SO 02 Oprava propustku v km 7,268 
SO 03 Oprava propustku v km 8,678 
SO 06 Oprava propustku v km 24,326 
SO 07 Oprava propustku v km 25,371

In ic iá to r  zm ěny: Správa železnic, státní organizace -  Oblastní ředitelství Brno 

P ředběžný  souh la s  (kdv /kv irO : přednosta správy SMT 

S tru čný  p o p ís  změn:
Změnový list č. 1 v rámci SOD řeší změny vzniklé v průběhu výstavby
SO 01 oprava propustku v km 2,426. Nebyly provedeny řezy a svary kolejnic (2ks).
SO 02 oprava propustku v km 7,268. Nebyly provedeny řezy a svary kolejnic (2ks).
SO 03 oprava propustku v km 8,678. práce probíhaly bez demontáže kolejových styků (4ks).
SO 06 oprava propustku v km 24,326 práce probíhaly bez demontáže kolejových styků (4ks).
SO 07 oprava propustku v km 25,371 bez napínání kolej. pásů.

Podrobný rozpis změn po jednotlivých položkách viz příloha č. 3.

Seznam  příloh:
Příloha č. 1 Podrobný popis změn - nezpracován
Příloha č. 2 Přehled způsobu ocenění položek - nezpracován
Příloha č. 3 Rozpis ocenění a změn položek
Příloha č. 4 Fotodokumentace - nepředložena

Cena d íla  d le  SOD bez dodatků  (bez re ze rvy  a bez DPH): 11 833 132,74 Kč 
Ce lkem  v ícep ráce  z p ředk ládaného  ZL č in í 0 ,00 Kč.
Ce lkem  m éněpráce  z p ředk ládaného  ZL č in í 173 277 ,20  Kč, tj. 1,46 °/o z ceny  d le  SOD.

ZBV vyvo lá  p řep ra cován í p ro jek tové  dokum entace: ANO

ZBV  vyvo lá  zm ěnu v podrobném  harm onogram u: ANO 

N avržený  způsob  za tř íd ě n í v ícep rac í:

§ 2 2 2 /4  Zm ěny de m in im is
Zachování celkové povahy veřejné zakázky.

LUZ□

X

□  NE X

N avržený  zd ro j f in an cová n í v ícep rac í:

a) EU z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV

b) □  z rezervy stavby

c) EE  z přeschválených nákladů stavby

cl) EU z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI K í 

ZAMÍTÁM □



N ázev  ve ře jné  zakázky :
SCHVALUJI S PODMÍNKOU □

„O p rava  m ostn ích  ob jek tů  na tra t i H av líčků v  Brod - H um po lec”

F in an čn í v y jád řen í zm ěny  v  Kč:
PS, SO, JV Cena v SOD Více práce Méněpráce Cena po změnách N/K

SO 01/01 11 833 132,74 00,00 -173 277,20 11 659 855,54

Celkem kofinancovatelných nákladů: 0Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů:

1) Z h o to v ite l: Stavbyvedoucí, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 

Jméno:

Datum: Podpis .

2) S tanov isko  T D S /S p ráv ce  stavby: D oporuču ji 0  N edoporu ču ji EU

Jméno:

Datum: Podpis

31 S tanov isko  au to rského  dozoru  p ro jektan ta : D oporuču ji 0  N edoporu ču ji O

Jméno:

Datum: Podpis .........................................

4) S tanov isko  p rávn íka  OŘ:

Jméno:

Datum: Podpis

D oporuču ji 3 N edoporu ču ji □

5)  S ta nov isko  věcně  odpovědného  zás tup ce  SMT: D oporuču ji 0  N edoporu ču ji O

Jm éno:

Datum: Podpis ..... ....

6J S ta nov isko  nám ěstka  pro p rovoz in fra s t ru k tu ry : D oporuču ji EU N edoporu ču ji O
/i

Jm éno:

( l l . R Í / l
Datum: Podpis..

7) R ozhodnu tí řed ite l O b la s tn ího  ře d ite ls tv í Brno: S ch va lu ji

Jméno

Datum: ' I ^ a a . u i Podpis ...

Zam ítám  O



Příloha č.3

SO 01 - Méněpráce a vícepráce na propustku 2,426

P o ř. č. 

p o l.

P o lo ž k a  te c h n ic k é  

s p e c if ik a c e

N á z e v  p o lo ž k y M ě r n á

je d n o t k a

M n o ž s t v í  d le  

S O D

J e d n o tk o v á

c e n a

C e n a  c e lk e m M n o ž s t v í  (- 

m é n ě p rá c e )  

(+více p ráce )

C e n a

8 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 kus 4 317 1 268,00 -2 634,00

11 5910020130
Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný předehřev svar 
jednotlivý tv. S49 svar 4 5560 22 240,00 -2 11120,00

12 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 
pásu v koleji tv. S49 svar 4 4950 19 800,00 -2 9 900,00
M e z  ¡součet .  21  654 ,00

SO 02 - Méněpráce a vícepráce na propustku 7,268

P o ř. č. 

p o l.

P o lo ž k a  t e c h n ic k é  

s p e c if ik a c e

N á z e v  p o lo ž k y M ě r n á

je d n o t k a

M n o ž s t v í  d le  

S O D

J e d n o tk o v á

c e n a

C e n a  c e lk e m M n o ž s t v í  (-

m é n ě p rá c e )

(+ v ícepráce)

C e n a

8 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 kus 4 317 1 268,00 -2 634,00

12 5910020130
Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný předehřev svar 
jednotlivý tv. S49 svar 4 5560 22 240,00 -2 11120,00

13 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 
pásu v koleji tv. S49 svar 4 4950 19 800,00 -2 9 900,00

M e z iso u če t .  21  654 ,00

SO OB - Méněpráce a vícepráce na propustku 8,678

P o ř . č. 

p o l.

P o lo ž k a  t e c h n ic k é  

s p e c if ik a c e

N á z e v  p o lo ž k y M ě r n á

je d n o t k a

M n o ž s t v í  d le  

S O D

J e d n o tk o v á

ce n a

C e n a  c e lk e m M n o ž s t v í  (-

m é n ě p rá c e )

(+ vícepráce)

C e n a

16 5908050010 Výměna upevnění podkladnicového kompletu kus 83,332 98,8 1 268,00 -63,332 6 257,20

17 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 166,667 95 22 240,00 -126,667 12 033,37

18 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 83,332 32,01 19 800,00 -63,332 2 027,26
M e z iso u če t .  2 0  317 ,82



SO 06 - Méněpráce a vícepráce na propustku v km 24,326

1 1 5908005030 Oprava kolejnicového styku výměna spojky tv. S49 kus 12 252 19 380,00 -2 504,00

12 5958101010 Součásti spojovací kolejnicové spojky S1 kus 12 625,5 13 804,00 -4 2 502,00

13 5958116000 Matice M24 kus 24 10,62 42 500,40 -8 84,96

14 5958107000 Šroub spojkový M24 x 120mm kus 24 45,63 50 643,10 -8 365,04

15 5958134040 Upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe6 kus 24 8,36 1 902,00 -8 66,88
16 5908050010 Výměna upevnění podkladnicového kompletu kus 83,332 98,8 33 360,00 -63,332 6 257,20

17 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 166,667 95 29 700,00 -126,667 12 033,37

5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 83,332 32,01 10 136,51 -63,332 - 2 027,26

M e z iso u če t - 2 3  840 ,70

SO 07 - Méněpráce a vícepráce na propustku v km 25,371

12 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 
pásu v koleji tv. S49 svar 14 4950 44 416,80 -12 - 59 400,00

18 5958150005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 133,333 32,01 36 493,20 -0,333 10,67
57 592211604D.1 Žlb trouba patková DN 1000 kus 1 26400 14 000,00 -1 26 400,00

M e z iso u če t . 85  8 1 0 ,67

CELKEM - 173 277,20

Cena d íla dle SOD 11 833132,74

Konečná cena po odečtení méněprací 11 659 855,54
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