
Dohoda o finančním vypořádání

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2046/2017 

ISPROFOND: 5113520008

a

společnosti sdružené pod názvem „Společnost Negrelliho viadukt“ 

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

V souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 30.11.2016 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jejímiž společníky jsou:

Správce společnosti 

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229 

bank. spojení: ................................................................................ 

zastoupena: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva 

Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva



Společník1 

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370 

bank. spojení: ....................................................................... 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Společník2 

AVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle 

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445 

bank. spojení: .................................................................. 

zastoupena: Ing. Janem Koškou, jednatelem

(dále společně jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen také jen „strany Dohody“, jednotlivě jako „strana Dohody“) 

v souladu s ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

tuto DOHODU O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ (dále jen „Dohoda“)

Strany Dohody, vědomy si svých závazků v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto Dohodou vázány, 
se dohodly na následujícím textu:

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Strany Dohody společnost Správa železniční dopravní cesty, státní organizace jako objednatel (dále 
též jen „objednatel“ nebo „investor“) a Společnost Negrelliho viadukt, tvořená společníky HOCHTIEF 
CZ a.s., STRABAG Rail a.s. a AVERS, spol. s r.o. (dále též jen „zhotovitel“) spolu dne 30.3.2017 
uzavřely Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2046/2017, číslo smlouvy zhotovitele: 
S00069/INV/2017/002 a dodatky č. 1 -  22 k předmětné smlouvě, jejímž předmětem je realizace 
stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ (dále též jen „stavba“), evidenční číslo ISPROFOND: 
5113520008 (dále též jen „Smlouva o dílo“ nebo „dílo“).



2. V průběhu realizace díla došlo k nutnosti provést dodávky, práce a činnosti v návaznosti na 
dodatečný stavebně-technický průzkum učiněný na rubech kleneb, jehož výsledkem bylo zjištění, 
že klenby č. 8,9,13,14,22,23 a 50 jsou v nevyhovujícím technickém stavu, který nemohl být 
předvídán. Klenby č. 8,9,13,14,22,23 a 50 obsahovaly takové trhliny a poruchy, které nebylo možné 
sanovat a jediným řešením bylo tyto klenby rozebrat a znovu vyzdít. Současně bylo nutné rozebrat a 
znovu vyzdít i související pilíře. Z důvodu zachování provozu autobusového nádraží Praha -  Florenc 
bylo nutné tyto práce rozdělit do několika na sebe navazujících etap. V souvislosti s výše uvedenou 
situací bylo ze strany objednatele iniciováno změnové řízení, které vyústilo k uzavření dodatku č. 8 
dne 27.5.2019.

3. Předmětem dodatku č. 8 byla změna Harmonogramu postupu prací ve smyslu čl. 3 Předmět, cena a 
harmonogram postupu prací smlouvy, odst. 3.6, kdy došlo k prodloužení lhůty pro dokončení díla o 
10 měsíců a tedy aktualizaci „Celkové lhůty pro dokončení Díla“ a „Lhůty pro dokončení stavebních 
prací.“

4. V souladu s ustanovením čl. 17 Obchodních podmínek (přílohy č. 1 předmětné smlouvy o dílo) -  
změnové řízení, výše uvedené změny byly vynuceny okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu 
provádění Díla, nebyly v době podpisu Smlouvy známy a zhotovitel ani objednatel je nezavinili ani 
nemohli předvídat situace, při kterých při provádění Díla vyšly najevo okolnosti odlišné od předané 
dokumentace objednatelem.

5. Z uvedených skutečností v návaznosti na smluvní ujednání zhotovitel vyčíslil svůj nárok související 
s prodloužením délky realizace díla, které mělo za následek neočekávané zvýšení nákladů v přímé 
spojitosti s prodloužení doby výstavby. Jednalo se zejména o náklady na prodloužení pojištění, 
prodloužení platnosti bankovních záruk, prodloužení nájemních smluv např. pro zařízení staveniště, 
zábory pozemků, správní režie, geodetické práce, personální náklady a výrobní režie.

6. V dodatku č. 8 ze dne 27.5.2019 objednatel a zhotovitel shodně potvrzují, že prodloužení termínu 
bylo důsledkem vyvolaných změnových řízení dle příslušných změnových listů. Z důvodu, že ne 
všechna změnová řízení byla ke dni podpisu tohoto dodatku uzavřena, byl finanční nárok zhotovitele 
nárokem průběžným, průběžně aktualizovaným v návaznosti na trvající změnová řízení (dále též jen 
„finanční nárok“). V rámci skončení okolností, které měly vliv na rekapitulaci finančního nároku 
zhotovitele, mezi stranami došlo k jednání o finálním finančním nároku zhotovitele, včetně doložení 
podkladů ze strany zhotovitele. Strany této Dohody si tak přejí vypořádat nevypořádaná práva a 
povinnosti vyplývající z finančního nároku zhotovitele souvisejícího s prodloužením celkové lhůty pro 
dokončení díla, v návaznosti na důvody a nároky dodatku č. 8 předmětné smlouvy o dílo.

Článek II.

PŘEDMĚT DOHODY

1. Strany Dohody se dohodly s odkazem na skutečnosti vylíčené v čl. I. této Dohody, že objednatel 
uhradí zhotoviteli částku ve výši 29.625.820,99 Kč na účet vedený u Komerční banky a.s., 
č. účtu: 115-1417810257/0100 představující finální finanční nárok zhotovitele související 
s prodloužení celkové lhůty pro dokončení díla související s předmětem dodatku č. 8.

2. Tento finanční nárok byl mezi objednatelem a zhotovitelem diskutován a v částce uvedené v odst. 1 
tohoto článku odsouhlasen. Podrobnější vyčíslení nároku zhotovitele, který je touto Dohodou 
vypořádáván, je nedílnou součástí této Dohody jako její příloha č. 1. Finanční nárok bude zhotoviteli 
uhrazen na účet uvedený v čl. II. odst. 1 této Dohody s 60 denní splatností od okamžiku kdy zhotovitel 
předloží objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“), který bude mít obdobné náležitosti, jaké byly



ohledně faktur sjednány ve Smlouvě o dílo. Jediným podkladem pro vystavení faktury je tato účinná 
Dohoda. .

3. Strany Dohody dále souhlasně prohlašují, že je tímto finanční nárok zhotovitele vyplývající 
s prodloužení celkové lhůty pro dokončení díla v návaznosti na obsah dodatku č. 8 mezi stranami 
vypořádán ke dni podpisu této Dohody í a připsání uvedené částky na účet zhotovitele.

Článek III.

POVINNOST MLČENLIVOSTI
Strany Dohody považují obsah této Dohody a s ní související informace za důvěrné. Žádná Strana 
Dohody nesmí sdělit nebo jinak zpřístupnit kterékoliv třetí osobě žádné informace o podmínkách, 
předmětu a plnění této Dohody, ani žádné jiné informace o jednáních spojených s touto Dohodou 
nebo související s druhou Stranou Dohody, ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, 
aniž by byl dán předchozí písemný souhlas druhé Strany Dohody, s výjimkou těch informací, které 
Strany Dohody uveřejní na základě zákonem uložené povinnosti. Uvedené informace považují 
Strany Dohody za důvěrné a Strany Dohody se zavazují tuto důvěrnost v nejvyšší možné míře 
zachovávat. Výjimka z povinnosti zachovávat důvěrnost podle předchozí věty tohoto odstavce se 
dále vztahuje na informace sdělené:

a) zaměstnancům, poradcům a jiným spolupracovníkům Stran Dohody vázaným obdobnými 
povinnostmi zachovávat mlčenlivost,

b) zaměstnancům příslušných státních institucí a soudů, pokud zpřístupnění informací vyžadují 
právní předpisy nebo jsou jinak oprávněně požadovány,

c) v případě, kdy již příslušná Strana Dohody informaci uveřejnila nebo informace již byla obecně 
známa, aniž by tím některá ze Stran Dohody porušila svoji povinnost.

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda a veškeré vztahy mezi stranami, výslovně neupravené touto Dohodou se řídí českým 
právním řádem, konkrétně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

2. Strany se zavazují o všech sporných otázkách vzniklých z této dohody, respektive v souvislosti s ní, 
zásadně jednat. Pokud by v konkrétním případě smíru dosaženo nebylo, je dotčená smluvní strana 
oprávněna obrátit se na věcně a místně příslušný soud České republiky.

3. Strany Dohody dále shodně prohlašují, že splnily veškeré nezbytné podmínky k uzavření této Dohody 
požadované právními předpisy. Strany Dohody dále prohlašují, že tato Dohoda je souhlasným, 
svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že Dohodu neuzavřely v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek a že s obsahem této Dohody souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

4. Tato dohoda je uzavírána v elektronické podobě písemné formy.



5. Tato Dohoda o narovnání nabývá platnosti jejím podpisem druhou ze stran Dohody a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv.

Přílohy: Příloha č. 1 -  podrobnější vyčíslení finančního nároku zhotovitele

V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele

06 ,12 .2021  06:50  
Statutární orgán

Za Zhotovitele „Společnost Negrelliho viadukt“

Datum: 2021.11.25 
13:04:32 +01 '00'

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Tomáš Koranda
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy Předseda představenstva

Správa železnic HOCHTIEF CZ a. s.
státní organizace

Date: 2021.11.25  
.... ^ .............. 08:54:53 +01 '00'

David Alonso Rodriguez
Člen představenstva 
HOCHTIEF_CZa.s...

Datum : 2021.11.24  
13:21:09+01 '00 '

Ing. Jakub Svoboda
Předseda představenstva 

STRABAG Rail a.s.

Datum : 2021 .11 .24  
09 :3 4 :1 0 + 0 1 '0 0 '

Ing. Luboš Tomášek
Člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.

Datum: 2021.1 1.24 
14:58:42 +01'00'

Jan Koška 
jednatel

AVERS, spot s r.o.



Příloha č. 1 -  Podrobnější vyčíslení finančního nároku

N ázev  kap ito ly P ů vo d n ě  u p la tn ěn á  částka O p rá v n ě n á  v ý š e  p od le  
D o h ody

1 V ý ro b n í režie ......................... . . . ......................... . . .

1.1 Mzdové náklady ............................ ............................

1.2 Náklady na autom obily .......................... ..........................

1.3 Pronájem  IT ....................... ............

1.4 Náklady na te le fony ..................... .....................

1.5 Náklady na ubytování ....................... .....................

2 Z a říze n í s taven iš tě ....................... ... ....................... ...

2.1 Oplocení -  údržba 
a pronájem

.......................... ..........................

2.2 Úklid zařízení staveniště ....................... .......................

2.3 E lektronická ostraha 
zařízení staveniště

..................... .....................

2.4 Internetové připojení ..................... .....................

2.5 O dvoz odpadů ..................... .....................

2.6 E lektrická energie ....................... .......................

2.7 Vodné a stočné ..................... .....................

2.8 Pronájem  buněk .......................... ............

2.9 O straha stavby ....................... .......................

2.10 Pronájem rozvaděčů 
e lektřiny

....................... ............

3 B a n k o v n í zá ru k a  a p o jiš těn í .......................... ..........................

3.1 Bankovní záruka ....................... .......................

3.2 Pojištění ....................... .......................

4 S p rá v n í režie ....................... ... ....................... ...

4.1 Správní režie .......................... ..........................

C elkem 35 637  741,87  Kč 29 625  820 ,99  Kč
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