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DODATEK Č. 3 

ke smlouvě o dílo č. 12/I,N/956329,922043/2020/6,75 ze dne 25.06.2020 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 

29.12.2020  

ve věcech technických jedná:  náměstek pro vodní hospodářství a investice 

    číslo tel.: ; e-mail:

    specialista vodního hospodářství 

    číslo tel.: ; e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300-511/0100  

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Repo stavby s.r.o. 

se sídlem Masarykova 661/163, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 02164299 

DIČ: CZ02164299 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

33801 

zastoupená:  

Lukáš Diviš, jednatel 

ve věcech technický jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 

č. tel.: 

bankovní spojení: Fio banka a.s. 

číslo účtu: 2600535251/2010 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Suchý 

potok, Vítov u V.B., ř. km 0,000 – 0,090“ (dále jen „dodatek“):  
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I. 

Předmět dodatku 

 

SO 02.1, SO 02.2,3, SO 3 a SO 04 – vícepráce 

Z důvodu vybourání betonu a dlažby pro zhotovení základových bloků nově budovaných zdí, 

upřesnění průměru odstraňovaného pařezu dle skutečného zaměření, reprofilaci zdi, 

prodloužení bourané a nově stavěné zdi a změny délky a typu svodidel, vznikají vícepráce. 

 

SO 01, SO 02.1, SO 03 a SO 04 – méněpráce 

Z důvodu menších kubatur betonu a zemních prací pro základový blok, který se z kvůli 

skalnatému podloží realizoval nižší, než uváděla PD. Dále je menší výměra prováděných 

asfaltových krytu a upřesnění průměru odstraňovaného pařezu dle skutečného zaměření, 

vznikají méněpráce. 

  

objekt cena dle SOD  méněpráce vícepráce celkem 

SO 00 19 523,95 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 19 523,95 Kč 

SO 01 580 534,39 Kč 69 226,24 Kč 0,00 Kč 511 308,15 Kč 

SO 02.1 131 235,92 Kč 1 950,00 Kč 4 300,00 Kč 133 585,92 Kč 

SO 02.2,3 95 396,56 Kč 0,00 Kč 41 711,15 Kč 137 107,71 Kč 

SO 03  2 235 975,37 Kč 11 250,23 Kč 63 102,48 Kč 2 287 827,62 Kč 

SO 04 912 148,59 Kč 150 377,11 Kč 222 216,38 Kč 983 987,86 Kč 

VON 1 238 870,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 238 870,40 Kč 

VON 2 4 529,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 529,60 Kč 

Celkem 4 218 214,78 Kč 232 803,58 Kč 331 330,01 Kč 4 316 741,21 Kč 

     
Celková cena méněprací:   232 803,58 Kč bez DPH 

Celková cena víceprací:   331 330,01 Kč bez DPH 

 

Celková cena za dílo po započtení méněprací a víceprací činí 4 316 741,21 Kč bez DPH 

(slovy čtyřimilionytřistašestnáctisícsedmsetčtyřicetjednakorunčeskýchadvacetjednahaléřů). 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 
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3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – položkový rozpočet (vícepráce, méněpráce) 

 

 

V Teplicích, dne …………….                     V ………………. , dne ……………. 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

Ing. Pavel Rus     Lukáš Diviš 

ředitel OŘ severní Čechy    jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    Repo stavby s.r.o. 

 




