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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
-1/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
105.1 - Napojení MÚK na stávající silnici 1/55 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
105.1 - Napojení MÚK na stávající silnici 1/55

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
105.1/001 ”

Číslo ZBV: 

ZBV 78.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + 1DS 1/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Pol. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 10. 11. 13 -  SO 105.1 slouží jako napojení mezi stávající komunikací 1/55 a komunikacemi vybudovanými na 
novém násypovém tělese v Předmostí. K upřesnění celkového množství objemu násy pů a výkopů, konstrukčních vrstev vozovky a 
terénních úprav mohlo dojít až po dokončení celého násypového tělesa v Předmostí na základě zaměření a skutečně provedených prací. 
Přesné množství i vzhledem k přítomnosti dřevin a porostů nemohlo být v rámci PDPS stanoveno. Jedná se o změnu nepředvídanou.
Pol. č. 21.22. 24. 25. 101 -  Požadavek správních orgánů KÚOK a PČR zapracovaný do Stanovení trvalého dopravního značení ze dne 
16.6.2021 spočívajícího ve změně zádržných systémů. Jedná se o požadavek třetí strany a změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-94 003.68 225 828.68 131 825.00

P o d p i s  v y j a d ř u j e  s o u h l a s  se Z m ě n o u :

Projektant (autorský dozor) Jméno datum2 6 "11" 2 0 2 1  podpis

Správce stavby Jméno ~  z y  - r e  / o ; ' ]  .datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS. který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 2-1 
Směrnice GŘ č 18/2017 v platném znění)

29 -Ir 7771tu*.!
podpisjméno datum

T-11-2071
datum podpisZhotovitel Jméno

Pare: Správce stavby. Zhotovitel. Projektant
~  1----------------------------
Číslo paré:


