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Změnový list

Evidenční číslo a náze\ Stavby:
-1/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
316.2 - Likvidace dešťových vod z estakády v km 0.230-0.463 kanalizace 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
3 16.2 - Likvidace dešťových vod z estakádv v km 0.230-0.463 kanalizace

Číslo SO/PS / 
číslo Zm ěn\ SO/PS: 
316.2/001

Číslo ZBV: 

ZBV 85.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen  Smlouva): 
Objednatel: Ředitelstv í silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + 1DS 1/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí! Iniciátor změny: Zhotovitel 
Popis Změny:

V návaznosti na změny RDS souvisejícího SO 3 16.1 řešené v rámci ZBV č. 38 dochází ke změnám délky potrubí z důvodu jiné polohy 
Š4. než předpokládala PDPS. Dále do kanalizačního potrubí SO 316.2 bylo změnou RDS SO 316.2 zaústěno odvodnění z mostu. 
Vlivem těchto změn RDS dochází ke zvýšení dim enze potrubí a tím i ke změně počtu šachet. Se změnami souvisí i zm ěna délek 
kamerových a tlakových zkoušek a změny množství zemních prací a podkladních vrstev. Změny množství jsou na základě skutečně 
provedených prací odsouhlasených TD1.
V PDPS byla realizace irativodu navržena z důvodu zajištění odvodu srážkové vody v průběhu realizace výkopových prací. Při realizaci
SO byly výkopové práce realizovány v suchém období, dno rýhy bylo suché a realizace trativodu byla po dohodě s TDI v rámci SO 
3 16.2 vypuštěna. Odtok povrchové vodv je zajištěn podélným a příčným sklonem konstrukčních vrstev do uličních vpustí.______________

Udaie v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-84 143.77 58 445.24 -25 698.53

Podpis vyjadřu je souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) Jm éno^B d a t u j i  6  " 1 1 "  7 0 2 1  p o d p is

S p r á v c e  s ta v b y  J m é n o

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, žc u v ýše uvedeného SO/P S. k te rý  je  s o u č á s t í  v ý š e  u v e d e n é  S ta v b y , b u d o u  p ro v e d e n y  v s o u la d u  s $ 2 2 2  Z Z V Z  Z m ě n y .
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo \ zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) ____  f) >. i ,

datum L O ~ l ; ■! podpise n

Zhotovitel Jméno datum n  -11 - 2 B U *
7

Paré: Správce stavby. Zhotovitel. Projektant Číslo paré:


