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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
- 1/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
101 - Nadjezd sil. 1/55. km 0.200 - 1.00 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
101 - Nadjezd sil. 1/55. km 0,200 - 1.00

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
101/005

Číslo ZBV: 

ZBV 87.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + 1DS 1/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Pol. č. 3. 8. 17. 22, 101 - Množství položek bylo upraveno již v ZBV 2 a 4. které byly vyvolány nutností provedení sanačního opatření 
na SO 101 a nezbytností doplnění konstrukčních vrstev o separační geotextilii. V rámci závěrečného ZBV dochází k finálnímu 
dopřesnění množství na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI.
Pol. č. 7. 9, 12, 13. 30. 34. 35. 36. 39. 42. 75 -  větev VI a sjezd k ORL leží celou svoji plochou na nově budovaném násypu v 
Předmostí, který’ se napojuje na stávající násyp, na kterém ležela původní trasa silnice 1/55. Násyp byl po obou stranách zarostlý 
vegetací a při tvorbě PDPS nemohly být u některých částí konstrukcí přesně definovány místa napojení. Při tvorbě RDS došlo k 
upřesnění těchto napojení, což vyvolalo změny objemu zemních prací na násypu mezi VI a V4. množství obsypu a založení trouby pod 
VI. plochy ŠD a asfaltových vrstev na sjezdu k ORL.
Pol. č. 29 - při provádění výkopových prací na komunikacích došlo k vybourání stávajících přípojek ul. vpustí a z toho důvodu nebyla 
nutnost stávající přípojky zafoukávat popílkem.
Pol č. 54. 55 -  při provádění drenáží pod větví V2 a V3 došlo k zaústění drenáží do šachet nově budované kanalizace a drenážní šachty' a 
výusť se tedy nemusely provádět. Bylo odsouhlaseno s TDI.
Pol 56. 58. 72 -  V RDS bylo oproti PDPS na základě nutnosti zlepšení odtoku povrchové vody přidáno jedno místo liniového 
odvodnění pomocí štěrbinového žlabu na větvi V3 namísto jedné vpusti.
Pol. č. 62 - Úprava množství provedených kamerových zkoušek na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI.
Pol č. 63. 64. 65. 66 -  Požadavek správních orgánů KÚOK a PČR zapracovaný do Stanovení trvalého dopravního značení ze dne 
16.6.2021 spočívajícího ve změně zádržných systémů. Jedná se o požadavek třetí strany a změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPI 1:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-750 156.00 1 219 921.40 469 765.40

P o d p i s  v y j a d ř u j e  s o u h l a s  sc Z m ě n o u :

Projektant (autorský dozor) Jméno datum 2 6 "11" Zíj&pis

Správce stavby Jméno
Z A -

datum ■ podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS. který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s íj 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle ěl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném zněni) jméno datum1 ‘ podpis

Zhotovitel Jméno! datum 2 2  - ] ] -  ?Qffi)dpis

Paré: Správce stavby. Zhotovitel. Projektant Číslo pare:


