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Evidenční lisí vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
-1/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV 

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
101.1 - Nadjezd sil. 1/55. km 0.050 - 0.200 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
101.11 - Nadjezd sil. 1/55. km 0.050 - 0.200

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
101.11/005

Číslo ZBV: 

ZBV 90.

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS 1/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí 
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

V ýsledné množství položek bylo zaměřeno a ověřeno na stavbě. Jedná se o doměrky na těchto položkách.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-137 382.99 42 979,01 -94 403,98

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Správ ce stavby datum 2 (j <7 podpis 
----------------------------- ---------Li----— ------------- r<—

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně 
prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby 
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění)
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Zhotovitel Jméno ,.J 2  - 1 1 - 2 0 7 1  . .podpis

Pare: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant Číslo paré:


