
Smlouva o dílo - dodatek č.1
č. zhotovitele  685/2021


                              č. objednatele SML 2021-011.01-Br
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:
                           „Oprava vodovodu v obci BUK – I. etapa“      
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen          
: Michalem Záchou, předsedou představenstva 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Zastoupen

: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti
IČ


: 46581367
DIČ


: CZ46581367
Bankovní účet

: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon

: xxxxxxxxxxxxx
E-mail 

: xxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500


(dále jen zhotovitel)
1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu realizace stavby „Oprava vodovodu v obci BUK – I. etapa“ zejména z důvodu provozních komplikací spojených s přepojením opravovaného vodovodu na vodovod pro náhradní zásobování spotřebitelů, zajišťování povolení zvláštního užívání komunikace a delší dodací lhůta materiálu.
IV. Lhůta a místo plnění:
4.1.1 Původní termín realizace stavby 

Termín zahájení díla:



20.09.2021
Termín dokončení a předání díla:

30.11.2021
4.1.2 Upřesněný termín realizace stavby 

Termín dokončení a předání díla:

20.12.2021
XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 685/2021, č. objednatele SML 2021-011-Br ze dne 20.9.2021.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele č. 685/2021, č. objednatele SML 2021-011-Br ze dne 20.9.2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 

V Přerově  dne 29.11.2021


V Přerově  dne 30.11.2021


Za zhotovitele:    





           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

            Petr Zdráhal                                                                              Michal Zácha
     jednatel společnosti




         předseda představenstva
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