
Dodatek č. 1 ke smlouvě o projektové přípravě
„Zřízení světelné křižovatky na ulici Přístavní-Obvodová",

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, mezi:

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 50733098
Dıčx CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 - realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-20000571
(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel: Ateliér DPK, s.r.o.
se sídlem Šumavská 416/15, Brno 602 00
ıč: 25 34 88 17
DIČ: CZ25348817
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 22.8.1997 V OR u Krajského soudu V Brně, oddíl C, vložka 27689
zastoupen Ing. Petrem Soldánem, jednatelem Společnosti
číslo smlouvy zhotovitele: 12/2020
(dále jen ,,zhotovitel")

I.
1. Smluvní strany dne 17.12.2020 uzavřely Smlouvu O projektové přípravě na vypracování samostatné

projektové dokumentace pro vydání společného územního a Stavebního povolení v podrobnosti
PDPS (DÚSP v podrobnosti PDPS), součástí je také inženýrská činnost (IČ) stím související, pod
číslem 1100-20000571, a to V rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zřízení světelné
křižovatky na ulici Přístavní - Obvodová" (dále jen ,,Sm|ouva").

Il.
1. Smluvní strany prohlašují, že se vsouladu Sčl. VI. bod 3., čl. VII. bod 2. a čl. XV. bod 8. smlouvy

dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření Dodatku č. 1
jsou nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti vzniklé na základě připomínek Z projednání
předmětu díla s dotčenými orgány státní správy a správci sítě.

2. Ke Zhotovitelem zpracovávanému dílu uplatnilí Magistrát města Brna - odbor dopravy a Správa a
údržba silnic námitky, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Následně tyto
námitky objednatel akceptoval a vyzval zhotovitele kpřepracování díla snavýšením rozsahu o
rozšíření silnice s rekonstrukcí řešeného úseku.

3. Cena bude hrazena na základě dvou faktur. První bude vystavena po předání konceptu DÚSP.
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3. Na základě výše uvedených důvodů vznikly vícepráce na díle ve výši 111.000,- Kč bez DPH. S tím se
pojí i nutnost prodloužení termínu realizace díla. Smluvní strany se proto dohodly na změně termínu
zhotovení díla a změně ceny díla.

Ill.
1. V souvislosti se změnou rozsahu díla se mění ujednání článku VI., Termíny zhotovení díla, bod 2.,

tak, že tento nově zní:

„Zhotovitel předá dílo do:
a. Projektová dokumentace (včetně rozšíření vozovky a jejı' rekonstrukce) - koncept DÚSP

v podrobností PDPS do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1;
b. Projektová dokumentace (včetně rozšíření vozovky a jejı' rekonstrukce) - koncept SP do

60 dnů od odsouhlasení konceptu DÚSP;
c. Projektová dokumentace (včetně rozsırenı vozovky a její rekonstrukce) - konečná DÚSP

V podrobnosti PDPS, konečný SP, IČ do 60 dnů ode dne odsouhlasení konceptu SP."

IV.
1. V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku VII., Cena díla, bod 1, tak, že tento

nově zní: „Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 483.000,-Kč bez DPH."

2. Smluvní strany sjednávají, že příloha č. 1 tohoto dodatku nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní ujednání smlouvy O projektové přípravě ze dne 17.12.2020 nejsou tímto Dodatkem č.1
dotčená a zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a po
jednom obdrží každá ze smluvních stran.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejnění vregìstru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů. Tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy O projektové přípravě přečetly,
bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji uzavírají ze Své vážné a svobodné vůle, prosté omylu.
Na důkaz toho připojuji podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:
Přílohy: č. 1: Kalkulace ceny

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne

lng. Lu ěk Borový Ing. Petr Soldán
gener lní ředitel jednatel společnosti



Příloha č. 1
KALKULACE CENY

Projektová dokumentace Zadání dle Studie: umístění SSZ do Stávající křižovatky

Položka Cena V Kč bez DPH

Průzkumy a studie celkem 37.000,-Kč

Z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí 7.000,-Kč

Z toho výškopisnć a polohopisné Zaměření stávajícího stavu 20.000,-Kč

Z toho Záborový elaborát 10.000,-Kč

DÚSP v podrobnosti PDSP včetně SP celkem 265-000,-Kč

Inženýrská činnost celkem 70_000,_|<č

CENA CELKEM BEZ DPH 37z_000,.|<č

Projektová dokumentace navýšený rozsah prací: úprava křižovatky včetně rozšíření vozovky a její
rekonstrukce

Položka Cena v Kč bez DPH

DÚSP v podrobnosti PDSP včetně SP celkem 98.000,-Kč

Z toho přepracování souhrnného řešení Stavby 5.000,-Kč

Z toho návrh rozšíření silnice II. třídy a rekonstrukce celoplošného krytu, přesun 65.000,-Kč
autobusové zastávky, obnova povrchu autobusové zastávky, obnova povrchu na
místních komunikacích a přesun chodníku

Z toho přepracování návrhu SSZ 2.000,-Kč

Z toho návrh přeložky veřejného osvětlení po celé délce řešenćho úseku s výměnou 18.000,-Kč
lamp

Z toho přeložení Sdělovacího kabelu 5.000,-Kč

Z toho vynčtí Ze ZPF 3.000,-Kč

Inženýrská činnost celkem 13_000'-|(č

CENA cELKEM BEZ DPH 111_000,.|(č

V Brně dne

lng. Petr Soldán
Jednatel společnosti




