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UKSvHKC1036 Projekt „ PřF UK - Dešťová 
kanalizace od barokní 
brány v BZ, Na Slupi,
Praha 2“

dále též „Smluvní strany“

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5.8.2021 smlouvu o dílo č. 2021/303.
V projektové dokumentaci a smluvním rozpočtu byl oceněn nový povrch pouze v rozsahu provedených rýh pro 
pokládku kanalizačního potrubí.

Smluvní strany konstatují, že živičný povrch, který nebyl přímo dotčený výkopovými pracemi je silně narušen 
pojížděním stavebních strojů, v takovém rozsahu, že není možná lokální oprava. Všichni účastníci výstavby 
konstatují, že původní živičná vozovka neměla potřebnou konstrukci, která by přenesla zatížení od 
mnohanásobného pojezdu těžkou mechanizací. Tato skutečnost se prokázala teprve při vlastní realizaci stavby. 
Při realizaci nemohl zhotovitel použít menší a lehčí techniku, protože hloubka výkopů se pohybovala kolem 4 
metrů i více a menší technikou by výkopy nebylo možné realizovat.
Smluvní strany konstatují, že v případě poškození zbývajících živičných povrchů v průběhu prací nebylo 
způsobeno nevhodnou technologií provádění zhotovitelem nebo zanedbáním povinností zhotovitele vyplývající 
ze smlouvy o dílo a nejedná se o škodu způsobenou zhotovitelem.
Z uvedeného důvodu objednatel rozhodl o provedení celoplošného nového povrchu celé komunikace dotčené 
výkopy pro dešťovou kanalizaci.

Předání staveniště se uskutečnilo 11.10.2021 s termínem dokončení do 6.12.2021. Předání staveniště nebylo
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možné uskutečnit dříve, protože v rámci stavby „Hospodaření se srážkovými vodami v areálu botanické 
zahrady a objektů PřF UK Viničná 5 +7, Praha 2“ byl přístup na staveniště znemožněn hlubokým výkopem.

Dodatek č.l řeší vícenáklady na nové živičné povrchy komunikace v celé šíři, nad rámec nových povrchů, 
které jsou součástí smluvní ceny. Současně dodatek č.l řeší prodloužení lhůty realizace o 4 pracovní dny. 

Smluvní strany tímto schvalují změnový list č.l, který je přílohou č.l tohoto dodatku.

Smluvní strany sjednávají změnu ceny díla.

Kč bez DPH % DPH DPH v Kč Kč vč. DPH

Cena díla dle SOD dod.č.l 1 053 225,94 21% 221 177,45 1 274 403,39
Změna + 275 009,82 21% + 57 752,06 +332 761,88
Cena Díla dle dodatku č.l 1 328 235,76 21% 278 929,51 1 607 165,27

Smluvní strany konstatují, že rozsah víceprací má za následek potřebu prodloužení lhůty realizace stavby. Z 
původních 8-mi týdnů o 4 pracovní dny, s termínem dokončení díla a jeho předáním nejpozději do 10.12.2021. 

Ustanovení smlouvy o dílo z 5.8.2021 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále platná a účinná.

Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma stranami a účinný zveřejněním podle z.č. 340/2015 Sb.

Přílohy:
Příloha č.l - změnový list č.l

V Praze dne

objednatel
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 
děkan Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy

V Chrudimi dne

zhotovitel

jednatelé společnosti
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
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REKAPITULACE STAVBY Změnový list č.1
Kód: 010
Stavba: Botanická zahrada Praha ■ nová dešťová kanalizace u Barokní brány rozšíření povrchu asfalt

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.11.2021

Zadavatel: |C:
DIŮ:

Zhotovitel: |C:
DIŮ:

Projektant: IC:
DIČ.

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 275 009,82

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
275 009,82

0,00

Výše daně 
57 752,06

0,00

Cena s DPH v CZK 332 761,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - změnový list č.1
Kód: 010

Stavba: Botanická zahrada Praha - nová dešťová kanalizace u Barokní brány rozšíření povrchu asfalt

Misto: Datum: 20.11.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 275 009,82 332 761,88

SO.01 Kanalizace 275 009,82 332 761,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ změnový list č .1
Stavba:

Botanická zahrada Praha - nová dešťová kanalizace u Barokní brány rozšíření povrchu asfalt 
Objekt:

SO.01 - Kanalizace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 275 009,82

Základ dané Sazba daně Výše daně
dph základní 275 009,82 21,00% 57 752,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 332 761,88
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ změnový list č.1
Stavba:

Objekt:
Botanická zahrada Praha - nová dešťová kanalizace u Barokní brány rozšířeni povrchu asfalt

SO.01 - Kanalizace

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci 275 009,82
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost
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SOUPIS PRACÍ změnový list č.1
Stavba:

Botanická zahrada Praha - nová dešťová kanalizace u Barokní brány rozšíření povrchu asfalt
Obiekt:

SO.01 - Kanalizace

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 20.11.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemní práce

275 009,82

275 009.82

42 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2
43 K 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2

1 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2
2 K 113155124 Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 600 m2 bez překážek v trase m2

44 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3
3 K 131551202 Hloubeni jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 50 m3 strojně m3

45 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 3 m3

4 K 132554204 Hloubení zapažených rýh Š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 500 m3 m3

5 K 151101102 Zřízení pňložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2
6 K 151101112 Odstranění pňložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2

46 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3
7 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypanlny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3
8 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3
9 K 167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3
10 K 171201221 Poplatek za uloženf na skládce (sklédkovnó) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t
11 K 171251201 Uložení syparriny na skládky nebo meziskládky m3
12 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou se zhutněním m3
13 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypanínou bez prohozeni, uloženou do 3 m m3
14 M 50337303 štěrkopísek frakce 0/8 ř

4
9

0
5 CS ÚRS 2021 01

3 CS ÚRS 2021 01

3

3 CS ÚRS 2021 01

)

d 4 Vodorovné konstrukce _____________
50 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3

d 5 Komunikace pozemní
47 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2
48 K 564760011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm ti 200 mm m2
15 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2

16 K 565175111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm Š do 3 m m2

53 K 567120109 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 100 mm m2
K 573411101 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 s posypem m2

18 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2

19 * 577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) II50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2

d 8 Trubní vedení
20 K 810391811 Bouráni stávajícího potrubí DN přes 200 do 400 m
51 K 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m

21 K 871363121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 m

22 M 28611180 trubka kanalizační PVC DN 250x6000mm SN12 m

23 K 877365211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-aystém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednooaé DN 250 kus

24 M 28612224 odbočka kanalizační plastová PVC KS DN 250x160/45' SN11/16 kus

25 K 8942-R Šachty kanalizační betonové DN 1000 včetně litinového poklopu a uložení kus

26
27

K
K

864-R Žlab odvodňovací betonový DN300 včetně mříži a usazeni kus

kus8959-R Vpusť kanalizační uliční z betonových dílců včetně poklopu a uložení
28 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

CS ÚRS 2021 01

CS ÚRS 2021 01

CS ÚRS 2021 01

CS ÚRS 2021 01

CS ÚRS 2021 01

30 CS ÚRS 2021 01

)0 CS ÚRS 2021 01

)0 CS ÚRS 2021 01

)0 CS ÚRS 2021 01

)0 CS ÚRS 2021 01

0 CS ÚRS 2021 01

0
I0

2
0

0

2 CS ÚRS 2021 01

0 CS ÚRS 2021 01

0 CS ÚRS 2021 01

0

6 CS ÚRS 2021 01

4 CS ÚRS 2021 01

3
0 CS ÚRS 2021 01

3

3 CS ÚRS 2021 01

i CS ÚRS 2021 01

3 CS ÚRS 2021 01

I CS ÚRS 2021 01

3

)

)
) CS ÚRS 2021 01

52 K 977R00003 Rušení stávajících šachet ____________________ | kus |

D 997 Přesun sutě

29 K 997013867 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků kód 
odpadu 17 0103

30 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t
31 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t
32 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t

33 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t

D 998 Přesun hmot

34 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t

35 K 998225195 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m t

36 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t

I CS URS 2021 01 

CS ÚRS 2021 01

CS URS 2021 01
CS ÚRS 2021 01

CS ÚRS 2021 01

t CS ÚRS 2021 01 

I CS ÚRS 2021 01

I CS ÚRS 2021 01

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové oráče
37 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor
38 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor
39 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby soubor

D VRN3 Zařízení staveniště
40 K 032503000 Zařízení staveniště soubor

D VRN4 Inženýrská činnost
41 K 043144000 Zkoušky těsnosti soubor

CS ÚRS 2021 01

CS ÚRS 2021 01
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