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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2021 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2) EUROVIA CS, a.s. 

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

IČO: 452 74 924 

DIČ: CZ45274924  

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

bankovní spojení: . 

č. účtu:  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení Díla „III/3002 Hořice – náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/3002 Hořice – 

náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa“, včetně změny č. 1 – č. 2 v dané lokalitě a určené 

lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň 

se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 11 635 784,79 Kč vč. DPH (slovy 

jedenáctmilionůšestsettřicetpěttisícsedmsetosmdesátčtyři Korun českých sedmdesátdevět 

haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

 



Číslo stavby: 33183 

2 

 

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH    9 616 351,07 korun českých 

DPH (21%)    2 019 433,72 korun českých 

Cena celkem  11 635 784,79 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 III/3002 – Náměstí J. z Poděbrad a VRN Vedlejší 

rozpočtové náklady ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace 

nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 

III/3002 – Náměstí J. z Poděbrad a VRN Vedlejší rozpočtové náklady je přílohou a nedílnou 

součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020. 

 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   Mgr. Martin Červíček 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ, 

dle plné moci 

 

 

 



 

 
 

 
 

    

 

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavbv :

Číslo stavby : 33183
Registrační číslo projektu:
.Smlouva o dílo uzavřená dne : 21.06.2021

Číslo změny :

2

111/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad, 2.etapa
Název objektu :

|SO 101 I
Objednatel:

|Krftíovéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby ; ______________________________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):__________________________________________________________________________________________

TRDesing s.r.o. HK, zastoupená Ing. Tomáš Rak

Zhotovitel'_____ __________________________ _________________________ ____________________________________________________

EUROV1A CS, a.s. Národní 138/10, Nové MSsto, Praha 1

Popis a zdůvodnění změny :_______________________________________________________________________________________________
Po dokončeni stavebních prací bylo provedeno zaměření ploch a přeměření stavebních dílů podle rozpočtu stavby. Na základě tohoto měření
byl) vypočteny a vyčísleny méněpráce na neprovedené položky rozpočtu. Dále bylo konstatováno, že není možné provedení VDZ v plastu na
nové žulové kostky ( řešeno jako méněpráce ) a proto bude provedeno v barvě ( řešeno jako vícepráce ). Dále nebyla použita položka "
Vypracování RDS", která nebyla pro provedení stavby potřebná a proto je vyčíslena jako méněpráce. Změna nemění celkovou hodnotu zakázky
a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

Přílohy evidenčního listu :
1 Tabulka rekapitulace ceny

2. ZBV č. 2 - SO 101

3. ZBV č. 2 - VRN
4. Soupis více a méně prací SO 101
5. Soupis vice a méně pmci VRN
6.
7.

Cen) uvedeny v Kč včetně DPH:

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo

(nezaokrouhlená):

Cena návrh, změn č.2 Nová cena stavby po
změně č.2:

Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

13 332 873.72 Kč 13 332 873,72 Kč 2 012 454,96 Kč 56 837,67 Kč 11 635 784,79 Kč -1 697 088,93 Kč

Změna č. 1 1 586 208,24 Kč 1 844 736,62 Kč

Součet cen změn od počátku včetně změny
č.l ač.2: 3 598 663,20 Kč 1 901 574,29 Kč

 

 
 

 
 

    

 



 

 

  
 

Název stavby:
111/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ
DPH (bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2
CENA CELKEM BEZ DPH

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO -101 lll/3002Hořice náměstí J. z Poděbrad 10 434 397,40 1 524 575,72 1 310 915,90 46 973,28 1 525 685,92 9 169 344,57

DIO Dopravně inženýrská opatření 115 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 115 131,50

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 469 375,00 0,00 0,00 0,00 137 500,00 331 875,00

CENA CELKEM bez DPH 11 018 903,90 1 524 575,72 1 310 915,90 46 973,28 1663 185,92 9 616 351,07

DPH 21 % 2 313 969,82 320 160,90 275 292,34 9 864,39 349 269,04 2 019 433,72

CENA CELKEM včetně DPH 13 332 873,72 1 844 736,62 1 586 208,24 56 837,67 2 012 454,96 11 635 784,79

Za dodavatele: EUROVIA CS, a.s. ZaTDI: ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 H
IČO; 27502988. DIČ: C
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Kč 11 094 906,93Cena s daní:

Kč 1 925 562,36DPH:

Kč 9 169 344,57Cena celková:

Kč 10 434 397,40Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

 III/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

 III/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

Rozpočet:

III/3002 Hořice – náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa (EUROVIA)

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 33183

SOUPIS PRACÍ

Kč 9 169 344,57Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/3002 Hořice – náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa (EUROVIA)

 III/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

 III/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33183

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014102 HOR POPLATKY ZA SKLÁDKU (ZEMINA, HLÍNA A KAMENÍ)   T  19,818  

ZEMINA, HLÍNA A KAMENÍ

položka 12393 

1,8 * (0,50 * 620,59 + 8,40 + 20,34 + 2,48) =614,727 [A]

položka 13293 

1,8 *88,78 =159,804 [B] 

položka 12980 

1,8 *0,20=0,360 [C]

Celkem: A+B+C=774,891 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 BET POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON   T  312,879  

POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON

položka 11315 

2,2 * 19,424=42,733 [A]

položka 11318 

2,2 * 5,257=11,565 [B]

položka 11352 

0,25 * 44,60=11,150 [C]

položka 96687 

0,35 * 11=3,850 [E]

položka 969245 

0,205 * 22=4,510 [G]

Celkem: A+B+C+E+G=73,808 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 KAM POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENÍ ( HMOTY A PODKLADNÍ 

VRSTVY KOMUNIKACÍ )

  T  2 298,252  

POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENÍ ( HMOTY A PODKLADNÍ VRSTVY 

KOMUNIKACÍ )
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III/3002 Hořice – náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa (EUROVIA)

 III/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

 III/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33183

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

POLOŽKA 11332 

1,8 * 1233,013=2 219,423 [A]

Celkem: A=2 219,423 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 ASF POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALT   T  62,239  

z POLOŽKY 11313

2,4 * 25,933 =62,239 [A] 

Celkem: A=62,239 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 5 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2  3 133,060  

VYČIŠTĚNÍ PLOCH 

3133,06 = 3133,06

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

 6 11313 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  25,933  

ODSTRANĚNÍ ŽIVICE 

0,12 * ( 24,46 + 118,7 ) = 17,1792 

0,12 * ( 61,45 + 11,5 ) = 8,754

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ODVOZU a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11315 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  84,872  

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU
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 III/3002 - Náměstí J. z Poděbrad
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33183

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění zpevněných ploch : 

BET DESKA 

0,20 * 97,12 = 19,424

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ODVOZU a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11317 R ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  424,238  

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK

ODSTRANĚNÍ KAMENNÉ dlažby 

0,20 * ( 30,88 + 82,55 - 65,18 ) = 9,65 

0,15 * ( 2858,16 - 118,7 + 24,46 ) = 414,588

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ODVOZU a uložení na skládku ZHOTOVIT

 9 11318 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  57,116  

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC

ODSTRANĚNÍ BET. DLAŽBY 

0,08 * 11,60 = 0,928 

0,08 * 27,78 = 2,2224 

SJEZDY 

0,12 * 15,58 = 1,8696 

SJEZDY 

0,12 * 0,1 * 19,73 = 0,23676

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ODVOZU a uložení na skládku. Nezahrnuje 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotko

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11318 R 2 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  25,095  

ODSTRANĚNÍ BET. DLAŽBY - DOPRAVA V RÁMCI STAVBY   

2,2 * 0,08 * 115,95=20,407 [A]

SJEZDY - DOPRAVA V RÁMCI STAVBY

2,2 * 0,12 * 19,73 * 0,9=4,688 [B]

Celkem: A+B=25,095 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33183

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ODVOZU a uložení na MEZIDEPONII. Nezahrnuje poplatek za 

skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 214,807  

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

ODSTRANĚNÍ KAČÍRKU 

0,10 * 18,17 = 1,817 

0,40 * ( 2858,16 - 118,7 + 24,46 ) = 1105,568 

POD ASFALTEM 

0,40 * ( 24,46 + 118,70 ) = 57,264 

POD DLAŽBOU 

0,30 * ( 185,25 + 18,17 + 24,46 ) = 68,364

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ODVOZU a uložení na skládku ZHOTOVITELE. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11352 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  153,910  

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

Vybourání betonového silničního obrubníku 

( 42,60 + 2 ) = 44,6

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ODVOZU a uložení na skládku ZHOTOVITELE. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11353 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  12,000  

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ

ODSTRANĚNÍ KAM. OBRUB 

12 = 12

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ODVOZU a uložení na skládku ZHOTOVITELE.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33183

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 113742 R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM M2  17,950  

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM

Odfrézování živičné vrstvy tl. 4cm 

5,07 + 12,88 = 17,95

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ODVOZU a uložení na skládku ZHOTOVITELE.

 15 113745 R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 70MM M2  8,940  

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 70MM

FRÉZOVÁNÍ TL. 70MM 

2,54 + 6,40 = 8,94

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ODVOZU a uložení na skládku ZHOTOVITELE.

 17 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  6,962  

SEJMUTÍ ORNICE 

přesun v rámci stavby 

0,15 * 46,41 = 6,9615

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 18 12393 HOR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3  67,620  

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III

SANACE 

0,50 * 620,59=310,295 [A]

VÝKOPY 

8,40 + 20,34 + 2,48 =31,220 [B]

VÝKOPEK, KTERÝ BUDE ZŮSTÁVAT NA STAVBĚ (ZPĚT ULOŽENO POLOŽKOU 17411) 

33,99=33,990 [C]

Celkem: A+B+C=375,505 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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III/3002 Hořice – náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa (EUROVIA)

 III/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

 III/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33183

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ; NEZAHRNUJE poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  2,000  

ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ

ČIŠTĚNÍ VPUSTÍ 

2 = 2

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 20 13293 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  88,780  

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III
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III/3002 Hořice – náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa (EUROVIA)

 III/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

 III/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33183

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ODVODNĚNÍ 

1,75 * 0,8 * 0,8 * 11 + 2 * 1 * 38,23 =88,780 [A]

Celkem: A=88,780 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu); NEZAHRNUJE poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  33,990  

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

ZÁSYP VYTĚZENÝM PODKLADEM VYTĚŽENO V POLOŽCE 12393

33,99=33,990 [A]

Celkem: A=33,990 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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III/3002 Hořice – náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa (EUROVIA)

 III/3002 - Náměstí J. z Poděbrad
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33183

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17481 R ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - G3 G-F 

(VHODNÁ ZEMINA)

M3  34,407  

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - G3 G-F (VHODNÁ ZEMINA)

KANALIZACE 

38,23 * 0,9 =34,407 [A]

Celkem: A=34,407 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17481 R2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠTĚRKODRŤ M3  7,646  

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠTĚRKODRŤ

ODVODNĚNÍ 

ODVODNĚNÍ ŠD 0/22 

38,23 * 0,20 =7,646 [A]

Celkem: A=7,646 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17581 R OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - 

PÍSKY

M3  16,062  

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - PÍSKY
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33183

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ODVODNĚNÍ 

38,23 * 0,4 + 0,77 =16,062 [A]

Celkem: A=16,062 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 25 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  4 450,630  

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II

ÚPRAVA PLÁNĚ 

620,59 = 620,59 

PLÁŇ 

3229,6 + 189,5 = 3419,1 

ODVODNĚNÍ 

45,27 = 45,27

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  2,088  

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

OHUMUSOVÁNÍ 

0,30 * 0,15 * 46,41 = 2,08845

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 27 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  4,873  

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

OHUMUSOVÁNÍ 

0,70 * 0,15 * 46,41 = 4,87305

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 28 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  46,410  

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

OHUMUSOVÁNÍ 

46,41 = 46,41

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 29 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  46,410  

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

OHUMUSOVÁNÍ 

46,41 = 46,41

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 30 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  0,000  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

Ochrana stromů 

Počet=37 

Počet * 0,75 * 4 * 2 = 222

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 31 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  4,641  

ZALÉVÁNÍ VODOU

OHUMUSOVÁNÍ 

0,10 * 46,41 = 4,641

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  969 702,631

Základy2

 32 21461 R SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  0,000  

"separační geotextílie min. 400g/m2, netkaná textílie-CBR > 3 kN, odolnost proti 

proražení < 10 mm, tažnost > 50 %"

Geotextílie 

SANACE 

744,71 = 744,71 

PLÁŇ 

3229,60 = 3229,6

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy
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Objekt:

Rozpočet:

33183

SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

- separační geotextílie min. 400g/m2, netkaná textílie-CBR > 3 kN, odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50 %

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 33 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO - 

KAČÍREK

M3  6,350  

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO - KAČÍREK

KAČÍREK 

0,15 * 18,17 = 2,7255

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 34 465923 R PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z MANENNÉ  DLAŽBY M2  47,520  

PŘEDLÁŽDĚNÍ Z KAMENNÉ DLAŽBY 

47,52=47,520 [A]

Celkem: A=47,520 [B]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  48 501,354

Komunikace5

 35 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2  115,370

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  7,040  

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

POD UV TL. 100mm 

11 * 0,8 * 0,8=7,040 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 36 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  3 261,220  

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

VOZOVKA 

24,04 + 24,46 = 48,5 

ŠDa DLAŽBA FRAKCE 0/32 

2820,87 = 2820,87 

58,84 = 58,84 

12+1,25 = 13,25

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 37 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  3 309,407  

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VOZOVKA 

1,10 * ( 24,04 + 24,46 ) = 53,35 

ŠDa 0/63 

1,10 * 2820,87 = 3102,957 

58,84 = 58,84 

1,10 * 12 + 1,25 = 14,45 

CHODNÍK 

21,13 = 21,13 

115,95 = 115,95 

5,96 = 5,96 

4,5 = 4,5

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 38 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  0,000  

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

CHODNÍKY 

6,65 = 6,65 

SJEZDY 

15,58 = 15,58 

19,73 = 19,73

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 39 56335 R VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  72,800  

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

SANACE PLÁNĚ 

20% PLOCHY 

NA TL 500mm 

2 * 620,59 = 1241,18
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 40 572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2  76,150  

INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2

VOZOVKA 

24,04 + 1,19 + 41,98 + 6,4 = 73,61 

2,54 = 2,54

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

 41 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  103,860  

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

VOZOVKA 

24,04 + 2,37 + 59,5 + 12,88 = 98,79 

5,07 = 5,07

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 42 57475 R VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  0,000  

funkcí stabilizace,   výrobní surovinou polypropylén (PP), radiální sečnovou tuhostí 

při 0,5% deformaci 315 kN/m,  poměrem radiální sečnové tuhosti 0,65,  pevností 

spoje 90 %.o

GEOMŘÍZ 

3229,60 = 3229,6

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu
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- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

- funkcí stabilizace,   výrobní surovinou polypropylén (PP), radiální sečnovou tuhostí při 0,5% deformaci 315 kN/m,  poměrem radiální sečnové tuhosti 

0,65,  pevností spoje 90 %.o

 43 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  103,860  

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

VOZOVKA 

24,04 + 2,37 + 59,5 + 12,88 = 98,79 

5,07 = 5,07

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  76,150  

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

VOZOVKA 

24,04 + 1,19 + 41,98 + 6,4 = 73,61 

2,54 = 2,54

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 45 58221 A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK 8/10 DO LOŽE Z 

KAMENIVA - MODROŠEDÁ

M2  2 820,870  

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK 8/10 DO LOŽE Z KAMENIVA - 

MODROŠEDÁ

pokládka to vějíře, vlaštovky, vč. nové žulové kostky

zaspárování dlažby M25 XF3 v ploše 2 * 45m2 v místě BUS stání

MODROŠEDÁ 

2820,87 = 2820,87

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 46 58221 B DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK 8/10 DO LOŽE Z 

KAMENIVA - BÍLÁ

M2  13,250  

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK 8/10 DO LOŽE Z KAMENIVA - BÍLÁ

pokládka kostka - přechod pro chodce, náhrada značení V7a

BÍLÁ 

12 + 1,25 = 13,25

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 47 582611 Š6 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  67,310  

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

CHODNÍK 

NOVÉ ÍČKO 

11,60 = 11,6

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 48 582612 Š8 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1,970  

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

SJEZDY 

1,97=1,970 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 49 582614 B6 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  0,000  

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

BÍLÁ IČKO 

6,65 = 6,65

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 50 582617 Š6n KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  0,000  

CHODNÍKY SLEPECKÁ 

21,13 = 21,13

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  24,170  

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
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- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  31,530  

SJEZDY 

15,58 =15,580 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2  65,180  

PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK

PŘEDLÁŽDĚNÍ VÉLKÉ KOSTKY + OČIŠTĚNÍ 

DO C20/25 XF3 + M25 XF3 

65,18 = 65,18

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 53 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  58,850  
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PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK

PŘEDLÁŽDĚNÍ VÉLKÉ KOSTKY + OČIŠTĚNÍ 

58,85 = 58,85

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 54 587202 1 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK DO BETONU C20/25 M2  0,220  

PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK DO BETONU C20/25

DVOJLINKA 

1 * 0,22 = 0,22

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 55 587203 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK M2  5,960  

PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK

PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽUL. KOSTKY 

5,96 = 5,96

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 56 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  727,940  

PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
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STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA - PŘELOŽENÍ 

115,95 = 115,95 

4,50 = 4,5 

SJEZDY 

19,73 = 19,73

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  6 026 201,005

Potrubí8

 57 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  38,215  

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

KANALIZACE 

1,15 * (6,9+2,2+6,9+3,05+3,03+1,76+4,67+4*1,18)=38,215 [A]

Celkem: A=38,215 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 58 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  11,000  

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

ULIČNÍ VPUST 

11 = 11

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 59 89911 R VÝMĚNA POKLOPŮ KUS  5,000  

VÝMĚNA POKLOPŮ

VÝMĚNA POKLOPŮ 

5 = 5

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže nebo poklopu včetně rámu 

Položka zahrnuje odvoz a uložení na skládku včetně skládkovného

 60 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  23,000  

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

Výšková úprava poklopů 

10 = 10

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 61 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  10,000  

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

Výšková úprava šoupat 

10 = 10

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
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nebo chodníku).

 62 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS  11,000  

VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM

NAPOJENÍ NA KANALIZACI 

11 = 11

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

Potrubí  334 425,248

Ostatní konstrukce a práce9

 16 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  221,200  

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

Zalití a zaříznutí napojovací spáry 

221,2 = 221,2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 63 914113 R DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  29,000  

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ ; 

DEMONTOVANÉ ZNAČKY ZŮSTANOU ZHOTOVITELI

ODSTRANĚNÍ SDZ 

32 = 32

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 64 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  29,000  

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
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SDZ 

IJ4b 

2 = 2 

A11 

2 = 2 

B20a 

2 = 2 

P2 

4 = 4 

E2b 

1 = 1 

B24b 

1 = 1 

IP19 

1 = 1 

IP6 

4 = 4 

Z4a 

1 = 1 

IP12 

1 = 1 

E13 

2 = 2 

E5 

1 = 1 

IS3b 

1 = 1 

IS3c 

2 = 2 

IS24b 

1 = 1 

B28 

3 = 3 

B24a 

2 = 2 

IS3a 

1 = 1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 65 914913 R SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  6,000  

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ

ODSTRANĚNÍ SDZ SLOUPKŮ 

6 = 6

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 66 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A 

MONTÁŽ

KUS  7,000  

SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ

sloupek SDZ 

7 = 7

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 72 915111 b VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  161,640  

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 67 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  0,000  

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
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VDZ 

V7a 

15,76 + 14=29,760 [A]

V12a 

22,98 =22,980 [B]

V4a (0,25) 

8 =8,000 [C]

V4a /0,5/0,5/0,25) 

59,14 =59,140 [D]

V1a (0,125) 

11,44 + 2,5 =13,940 [E]

V5 

2=2,000 [F]

V9a 

6,24 =6,240 [G]

V2b (1,5/1,5/0,25) 

19,58 =19,580 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=161,640 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 68 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  2,000  

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY

VDZ - SYMPOLY 

V11a 

2 = 2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 69 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  42,600  

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM
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ZÁHONOVÝ 1000/50/200 

42,60 = 42,6

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 72 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  485,600

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 70 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  0,000

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM

OBRUBNÍK OP3 

485,60 - 30 = 455,6 

BUS - OBRUBNÍK OP4 (1000/250/250) 

2 * 15 = 30

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 71 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  663,600

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

Zalití a zaříznutí napojovací spáry 

3 * 221,2 =663,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 72 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M  221,220

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2
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 III/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

 III/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33183

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zalití a zaříznutí napojovací spáry 

221,22=221,220 [A]

Celkem: A=221,220 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

 76 93711 MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY KUS  0,000  

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 73 96687 R VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  11,000  

VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

UV - uliční vpusti 

11 = 11

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 74 969245 R VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  22,000

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ

ODSTRANĚNÍ BET TROUBY DN300 

PŘÍPOJKY UV 

11 * 2 = 22

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33183

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 117 217,159

 9 169 344,57Celkem:
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Kč 401 568,75Cena s daní:

Kč 69 693,75DPH:

Kč 331 875,00Cena celková:

Kč 469 375,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočet:

III/3002 Hořice – náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa (EUROVIA)

VRN

Objekt: VRN

Stavba: 33183

SOUPIS PRACÍ

Kč 331 875,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33183

VRN

VRN

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  

Zajištění inženýrských sítí před zahájením stavebních prací a během realizace 

stavby dle požadavku správců.  

Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných 

správců.  

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Přechody 

nutno ochránit.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  

Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. vytyčení stavby, potřebná zaměření 

a geodetické práce v průběhu výstavby, obvod staveniště apod.) a k uvedení 

stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Včetně ochrany 

vytyčovacích bodů.    

3x tištěná + 1xCD

 3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  

Zaměření vrstev pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a 

délkových výměr.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02943 RDS / VDS - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS KPL  0,000  

dokumentace bude požadovaná  (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) 

objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD   

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby). Realizční 

dokumentace bude zpracována na všechny trvalé stavební objekty.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02944 DSPS - OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ 

V DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  

Dokumentace skutečného provedení stavby.  

Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní 



Aspe Firma: Strana: 3

Čas:  9:53:0810. 11. 2021Datum:3.6.1.8

III/3002 Hořice – náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa (EUROVIA)

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33183

VRN

VRN

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

komunikace.  

Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS.  

Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.  

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000

Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potrvzený 

katastrálním úřadem.     

12x tiskem

GEOMETRICKÝ PLÁN 

1 = 1

Technická specifikace: položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 7 02946 FOTODOKUMENTACE - OSTATATNÍ POŽADAVKY KPL  1,000

1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě  

3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000

Pasportizace nemovitostí v zájmovém území celé akce před zahájením a po 

dokončení prací, dopravního značení , vybavení komunikace - odvodnění příkopu, 

vodní tok, přilehlé pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských sítí (v zájmovém 

prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně 

pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním  stavů konstrukcí, 

objektů a pozemků před a po akci.    

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33183

VRN

VRN

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

CD dle SOD.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  2,000  

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 10 03720 DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A 

OCHRANU DOPRAVY

KPL  1,000  

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů, ap.  

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.     

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro složky IZS."

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

 11 916811 R ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD, MONTÁŽ, 

NÁJEMNÉ A DEMONTÁŽ

M  590,000  

ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD, MONTÁŽ, NÁJEMNÉ A 

DEMONTÁŽ

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

Všeobecné konstrukce a práce  331 875,000
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VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33183

VRN

VRN

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 331 875,00Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

11 018 903,90

Kč bez DPH

− 2 974 101,82

− 0,00

Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 1 571 549,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 1 524 575,72

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 46 973,28

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 1 310 915,90

− 1 663 185,92

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/3002 Hořice – náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa

Název veřejné zakázky:

11 018 903,90

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 11 018 903,90

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 41,25 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 2

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 46 973,28 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -1 616 212,64

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 1 663 185,92 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

11 232 563,72

9 616 351,08

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Kč bez DPH− 0,00
nesouvisejících s vícepracemi

+ 1 571 549,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 2 974 101,82

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

9 616 351,08Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

11 018 903,90

11 018 903,90

-1 402 552,82

4 545 650,82 Kč bez DPH

− 0,00

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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