




DODATEK Č. 1 
K SMLOUVĚ O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: 	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
Zastoupena:	
ve věcech smluvních: 	Ing. Karlem Seibertem, MBA, ředitelem nemocnice
ve věcech technických: 	Ing. Jan Vaněk, Ph.D., provozně-technický náměstek
IČ:	47813750
DIČ:	CZ47813750
Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 924
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: 	xxx
(dále jen „objednatel“)

2. Renesa – stavební firma s.r.o.
se sídlem:			Komárovská 2869/27, 746 01 Opava	
zastoupena:			Robertem Koschatzkým, jednatelem
IČO:			62305620
DIČ:			CZ62305620
Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 7761
bankovní spojení:		FIO banka Opava
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:			xxx
(dále jen „zhotovitel“)
	 Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 7. 2021, předmětem které je zhotovení stavby: „Pavilon F – stavební úpravy 1. NP pro rehabilitaci“ (dále jen jako „smlouva o dílo“).
					I.
Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2021 smlouvu o dílo. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně Smlouvy o dílo a to v jeho  čl. IV a V. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.

Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolnosti zmíněné v předchozím odstavci spočívají zejména v tom, že po zahájení stavebních prací došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu se stavem zaznamenaným v projektové dokumentaci. Zejména se jednalo o tyto nepředvídatelné okolnosti:

· po demontáži podhledů bylo zjištěno, že jednotlivé stoupačky rozvodů vody k zařizovacím předmětům ve 2. nadzemním podlaží, kde probíhá provoz, nejsou opatřeny uzavíracími armaturami jak předpokládala projektová dokumentace z původních dochovaných podkladů - z tohoto důvodu není možné provést výměnu vodovodního potrubí pod stropem v 1. nadzemním podlaží v jedné etapě, ale musí být realizováno  po částech s doplněním uzavíracích armatur a to vše ještě po dohodě s uživateli 2. nadzemního podlaží v odpoledních hodinách a o víkendech tak, aby tato úprava neměla dopad na chod ambulancí  a operačního sálu ve 2. nadzemním podlaží. Tato prodleva ve výměně potrubí má dopad na ostatní profese, zejména pak rozvody vzduchotechniky, které jsou svými rozměry největší.

· v 1. podzemním podlaží byla po provedení bouracích prací zjištěna zvýšená vlhkost u stávajícího obvodového zdiva - po provedených dodatečných průzkumech a kamerových zkouškách bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace je zanesena, popř. poškozena a je nutno provést její opravu tak, aby nedocházelo k trvalému poškozování a znehodnocení právě prováděných stavebních úprav a to ještě před jejich realizací do finální podoby (omítky, malby).
· v 1. podzemním podlaží bylo rovněž zjištěno, že při provádění ležaté kanalizace a přečerpávací jímky bude nutné vybourat prakticky celou trasu v betonu, který byl v předchozích etapách proveden nejenom ve vrstvě podlahy, ale na celou hloubku potřebnou pro umístění kanalizačních zařízení a potrubí.

· v 1. podzemním podlaží bylo po demontáži izolace na vodovodním potrubí zjištěno, že přípojka vody je v části u hlavního uzávěru zkorodovaná a na hranici živostnosti - před vlastním uzavřením vody v objektu pro provedení výměn potrubí je nutné provést výměnu uzávěru a části narušeného potrubí a to i v exteriéru objektu - tyto práce je nutno provést v koordinaci se správci vodovodní sítě a taky s uživateli prostor ve 2. nadzemního podlaží
 				II.
Předmět dodatku:
Ruší se původní text čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo:
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do 135.-ti kalendářních dnů od předání staveniště a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do 19. 1. 2022 a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

							III.

Ruší se původní text čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:
1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí

Cena bez DPH		15 467 200,95 Kč

a přijímá se nový text v tomto znění:
1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí

Cena bez DPH		16 538 595,10 Kč

Cena díla dle původní Smlouvy o dílo:			15 467 200,95 Kč bez DPH
 Cena díla dle dodatku č. 1:			  	  1 071 394,15 Kč bez DPH
       Cena díla celkem dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1:	16 538 595,10 Kč bez DPH

						IV.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Přílohou Dodatku č. 1 jsou:
· Zdůvodnění VCP a MNP č.1
· Změnové listy VCP a MNP č. ZL1
· Položkové rozpočty VCP a MNP č.1
Které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 

	V Opavě dne: 
	
	V Opavě dne: 

	




	
	

	za objednatele
Ing. Karel Seibert, MBA 
ředitel
	
	za zhotovitele
Robert Koschatzky
jednatel
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