
DOHODA O NAROVNÁNÍ 
 

Číslo zhotovitele: K21061  
 

„III/4501 Sobotín - Vernířovice“ 
------------------------------------------------------------------------- 

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku: 
 

I. Smluvní strany 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace  
  Lipenská 120, 772 11 Olomouc 
  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 
  Zastoupena: 
   Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem  
  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

  , technický náměstek  
  , vedoucí SÚ Šumperk 
  , vedoucí TSÚ SÚ Šumperk 
   investiční technik SÚ Šumperk 
 IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 
  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 
  číslo účtu: 27 - 4231420297/0100 
  Tel:   
  DS: ur4k8nn 
  E-mail:  
a 
Z h o t o v i t e l: KARETA s.r.o. 

 se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
 kontaktní adresa: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
 Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8072 
 IČO: 62360213 DIČ:CZ62360213 
 Telefon: e-mail: 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 190776490297/0100 
  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
 
 ve věcech technických oprávněn k jednání: 
           
         stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.  
        
 
                uzavírají tuto dohodu o narovnání pro stavbu 

„III/4501 Sobotín - Vernířovice“  
 



 

II. Předmět Dohody o narovnání  

Předmětem této Dohody o narovnání je změna ceny díla „III/4501 Sobotín – Vernířovice“, 
realizované  zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo č. zhotovitele  K21061 ze dne 27. 7. 2021 ve 
znění dodatku č.1 ze dne  1. 10. 2021, dodatku č.2 ze dne 27. 10. 2021 a to z důvodu početní chyby 
při uzavírání dodatku č. 2 výše uvedené Smlouvy  o dílo.  

 
III. Cena díla 

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, že se mění cena méněprací, která 
byla chybně vypočtena a tím se mění také celková cena díla a nová cena díla činí:  
 

 

 Původní cena díla dle SOD bez DPH     19 888 888,00  Kč 
 Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH          2 144 027,99  Kč 
 Chybná cena méněprací dle dodatku č.2 bez DPH     -1 683 025,46  Kč 
 Chybná nová cena díla dle dodatku č.2    20 349 890,53  Kč 

 
Cena díla dle SOD         19 888 888,00  Kč  
Cena víceprací dle dohody O NAROVNÁNÍ bez DPH        2 144 027,99 Kč  
Cena méněprací dle dohody O NAROVNÁNÍ bez DPH     -1 645 534,15 Kč  
 
Nová cena díla dle DOHODY O NAROVNÁNÍ bez DPH  20 387 381,84 Kč 
DPH ve výši 21 %              4 281 350,19  Kč 
Nová cena včetně DPH                   24 668 732,03  Kč 

 
 

III. Cena díla 

 
1. Dohoda o narovnání nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této dohody oběma 
smluvními stranami.  
2. Tato dohoda je vyhotovena jako datový dokument opatřený zaručenými elektronickými 
podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.  
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly  
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
V Olomouci dne           V Olomouci dne  
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
______________________  ________________________ 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o          KARETA, s.r.o. 
Ing. Petr Foltýnek             Ing. Marek Němec 
Ředitel               Jednatel společnosti 
 

Ing. Marek 
Němec

Datum: 2021.12.01 
12:06:43 +01'00'

Ing. Petr 
Foltýnek

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Foltýnek 
Datum: 2021.12.06 
11:14:15 +01'00'
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Cena celkem

555 780,86
1. 101 133 995,49
2. 201 72 067,41
3. 201 349 717,96

777 074,98
4. 101 101 728,99
5. 201 48 045,70
6. 101 186 009,10
7. 101 26 254,17
8. 201 286 735,86
9. 101 120 521,73
10. 101 7 779,44

811 172,15
11. 101 260 321,11
12. 101 149 124,00
13. 201 257 819,59
14. 201 66 979,95
15. 101 17 217,39
16. 101 59 710,10

-529 020,34
17. 201 -457 013,58
18. 101 -55 052,76
19. -16 954,00

-569 744,07
20. 201 -268 434,79
21. 101 -99 278,00
22. 101 -113 391,12
23. 101 -88 640,17

-546 769,74
24. 201 -271 029,91
25. 101 -98 352,53
26. 101 -177 387,30

2 144 027,99
-1 645 534,15

498 493,85
104 683,71
603 177,55

K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice MÉNĚPRÁCE - ÚSEK 1
Propustky úsek č. 1 km 0,000-1,198 - bet. čela, křídla

VÍCEPRÁCE cena celkem bez DPH

Úsek č.1 km 0,000-1,198 - zábradlí, žlabovky, trvalé DZ

K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice MÉNĚPRÁCE - ÚSEK 2

DPH 21%
Cena celkem s DPH

Propustky úsek č. 2 km 1,198-3,428 - bet. čela, křídla
Úsek č.2.1 km 1,198-3,428 - zábradlí, žlabovky, trvalé DZ

Propustky úsek č. 3 km 3,428-5,256 - bet. čela, křídla
K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice MÉNĚPRÁCE - ÚSEK 3

Úsek č.3 km 3,428-5,256 - frézování tl. 100 mm
Úsek č.3 km 3,428-5,256 - komunikace

Úsek č.1 km 0,000-1,198 - komunikace

Cena celkem bez DPH

Úsek č. 3 km 3,428-5,256 - zábradlí, žlabovky, trvalé DZ 

MÉNĚPRÁCE cena celkem bez DPH

Úsek č.2.1 km 1,198-3,428 - komunikace
Úsek č.2.2 km 1,198-3,428 - komunikace

Úsek č. 3 km 3,428-5,256 - komunikace

Propustky úsek č. 1 0,000-1,198 - zádlažby, kamen. čela, jímky

K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice VÍCEPRÁCE-ÚSEK 2
Úsek č.2 km 1,198-3,428 - sanace podloží

Úsek č.2 km 1,198-3,428 - čištění příkopů, jednořádek z žul. kostky

Úsek č.3 km 3,428-5,256 - sanace podloží
K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice VÍCEPRÁCE-ÚSEK 3

Propustky úsek č. 2 km 1,198-3,428 - objízdné komunikace

Rekapitulace - změnový list - dohoda o narovnání

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice VÍCEPRÁCE-ÚSEK 1
Úsek č.1 km 0,000-1,198 - horní podkladní vrstva R-mat
Propustky úsek č. 1 km 0,000-1,198 - objízdné komunikace

Nový propustek km 4,881

Úsek č.2 km 1,198-3,428 - úprava vchody, vjezdy

Úsek č.2 km 1,198-3,428 - frézování tl. 100 mm
Úsek č.2 km 1,198-3,428 - komunikace

Úsek č.3 km 3,428-5,256 - čištění příkopů, jednořádek z žul. kostky

Propustky úsek č. 3 km 3,428-5,256 - zádlažby, kamen. čela, jímky

Propustky úsek č. 2 1,198-3,428 - zádlažby, kamen. čela, jímky
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133 995,49

91 528,41

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 564831111 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm M2 1 856,56 49,30 91 528,41

úsek č.1, doplnění chybějící spodní podkladní vrstvy 
z R-mat (asfaltový recyklát)
1805,56 

42 467,09

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

002 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 
km T 194,58 31,66 6 160,40

přeprava asfaltového recyklátu 
194,58

003 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů T 9 145,26 3,97 36 306,68

194,58*47=9145,26

5 - Komunikace pozemní

Odbyt

997 - Přesun sutě

Odbyt

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - vícepráce horní podkladní vrstva R-mat
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

101-1 - Úsek 1 km 0,000 -1,198 - horní podkladní vrstav R-mat (asfaltový recyklát)
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72 067,41

60 642,81

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 M3 71,25 122,78 8 748,08

odstranění nevhodné zeminy 3*8,75=26,25
odstranění provizorní komunikace ze ŠD 5*15=75,0
26,25+45=71,25 71,25

002 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 M3 26,25 181,05 4 752,56

odvoz nevhodné zeminy 3*8,75=26,25

003 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 131,25 13,11 1 720,69

5*26,25
004 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 26,25 18,44 484,05

005 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) T 43,310 114,06 4 939,94

1,65*26,25=43,31

006 171111105  Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých 
do násypů zhutněných ručně M3 45,00 335,00 15 075,00

provizorní objízné komunikace ze ŠD 
3*15,0=45,0

007 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 90,00 265,20 23 868,00
2*45,0=90,0

008 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 75,00 14,06 1 054,50

provizorní objízné komunikace ze ŠD 

3*25,0=75,0

11 424,60

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

009 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 90,00 31,66 2 849,40

doprava štěrkodrti

2*45,0=90,0

010 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů T 2 160,00 3,97 8 575,20

doprava štěrkodrti

90,0*24=2160,0

201 - Propustky, úsek 1 km 0,000-1,198-objízdné komunikace

997 - Přesun sutě

Odbyt

1 - Zemní práce

Odbyt

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - vícepráce objízdné komunikace
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice
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349 717,96

349 717,96

160 147,14

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 465513256 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 
kamene LK 25 do lože C 25/30 plochy do 10 m2 M2 68,62 2 333,69 160 147,14

propustek DN 800 km 0,090: 15,575 m2
propustek DN 600 km 0,206: 19,045 m2
propustek DN 1000 km 0,486: 10,815 m2
propustek km 0,955: 27,0 m2
propustek km 1,087: 13,59 m2
opevnění čel,, opevnění mezi křídly  -17,5 m2
Součet: 15,575+19,045+10,815+27+13,59-17,5=68,624 
m2

189 570,81

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

002 919441221 Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm KUS 4,00 31 800,00 127 200,00
propustek km 0,844 2,0 ks
propustek km 0,955 2,0 ks

003 919443111 Vtoková jímka z lom.kamene propustku DN do 80 cm   KUS 1,00 35 000,00 35 000,00
propustek km 0,206 1,0 ks

004 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 
DN 600

M 3,50 1 976,64 6 918,24
propustek km 1,774: 2,5 m
propustek km 1,087: 1,0 m

005 59222001 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným 
těsněním  60 x 250 x 10 cm

M 2,50 1 710,96 4 277,40
propustek km 1,774: 2,5 m

006 998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 
betonu otevřený výkop T 90,354 179,02 16 175,17

zádlažba:68,62*1,2878=88,369

trouba: 1,418+0,567=1,985

Součet: 88,369+1,985=90,354

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - vícepráce propustky
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

201-1 - Propustky, úsek 1, km 0,000-1,198

4 - Vodorovné konstrukce

Odbyt

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Odbyt

201 - Propustky
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101 728,99

62 687,71

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 M3 63,79 122,78 7 832,14

sanace podloží vozovky, dle geodetického zaměření č. 
99A/2021 452,41*0,7=316,69
odkopávy (odstranění podkladu) úsek 1= 95,4
odkopávy (odstranění podkladu) úsek 2= 157,5
Součet=316,69-95,4-157,5 63,79

002 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 M3 121,03 181,05 21 912,48

sanace podloží 63,79

60% z položky 113107223 úsek 1 (nevhodný materiál z 
odstranění kameniva drceného), který měl být použit 
zpět 95,4*0,6=57,24

Součet=63,79+57,24 121,03

003 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 605,15 13,11 7 933,52

5*121,03=605,15

004 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 121,03 18,44 2 231,79

Součet=63,79+57,24

005 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) T 199,70 114,06 22 777,78

121,03*1,65=199,70

33 793,46

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

006 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm M2 452,41 86,16 38 979,65

sanace podloží dle geodetického zaměření č. 99A/2021

452,41
007 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm M2 61,82 199,24 12 317,02

sanace podloží dle geodetického zaměření č. 99A/2021 
2*452,41=904,82 
sanace úsek 1: 0,5*636,0 =318,0
sanace úsek 2: 525,0 
Součet=904,82-318,0-525=61,82 61,82

008 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t -66,00 265,20 -17 503,20

materiál ŠD 0/63 zpětné použití z objízných komunikací 
objektů propustků

2*75,0*0,44=66,0 66,0

5 247,82

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

009 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 146,71 35,77 5 247,82

podklad ze štěrkodrti tl. 100 mm 0,23*452,41=104,05

podklad ze štěrkodrti tl. 300 mm 0,69*61,82=42,66

Součet=104,05+42,66=146,71

101-1 - Úsek 2, km 1,198 - 3,428- sanace podloží

1 - Zemní práce

Odbyt

5 - Komunikace pozemní

Odbyt

998 - Přesun hmot

Odbyt

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - vícepráce sanace
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice
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48 045,70

40 429,30

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 M3 47,50 122,78 5 832,05

odstranění nevhodné zeminy 2*8,75=43,75
odstranění provizorní komunikace ze ŠD 5*15=75,0
17,5+30=47,50 47,50

002 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 M3 17,50 181,05 3 168,38

odvoz nevhodné zeminy 2*8,75=17,5

003 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 87,50 13,11 1 147,13

5*17,50
004 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 17,50 18,44 322,70

005 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) T 28,880 114,06 3 294,05

1,65*17,5=28,875

006 171111105  Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých 
do násypů zhutněných ručně M3 30,00 335,00 10 050,00

provizorní objízné komunikace ze ŠD 
2*15,0=30,0

007 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 60,00 265,20 15 912,00
2*30,0=60,0

008 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 50,00 14,06 703,00

provizorní objízné komunikace ze ŠD 

2*25,0=50,0

7 616,40

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

009 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 60,00 31,66 1 899,60

doprava štěrkodrti

2*30,0=60,0

010 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů T 1 440,00 3,97 5 716,80

doprava štěrkodrti

60,0*24=1440,0

1 - Zemní práce

Odbyt

997 - Přesun sutě

Odbyt

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - vícepráce objízdné komunikace
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

201 - Propustky, úsek 2 km 1,198-3,428-objízdné komunikace
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186 009,10

186 009,10

130 245,85

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 938902101
Čištění příkop.nezpev.š.do 40cm,objem do 0,15 m3/m   

M3 222,75 47,40 10 558,35

1200,0*0,15=180,0
285,0*0,15=42,75
součet: 180+42,75=222,75

002 162401102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m   M3 222,50 73,40 16 331,50

003 181006121 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm M2 2 227,50 46,40 103 356,00

222,75/0,1=2227,5

55 763,25

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

004 91626111 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou  
včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15 M 249,50 223,50 55 763,25

dvouřádek: 2*53,0=106,0 m

jednořádek: 159-53=106,0 m

hájenka: pětiřádek 5*7,5=37,5 m

Celkem: 106+106+37,5=249,5 m

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - čištění příkopů, žul. kostky
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

101 - Úsek 2 km 1,198 - 3,428  čištění příkopů, žul. kostky

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Odbyt

101-2.1 - Úsek 2, km 1,198 - 3,428

1 - Zemní práce

Odbyt
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26 254,17

2 196,45

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 
do 1000 m3 v hornině tř. 3 M3 3,20 122,78 392,90

žlabovka: 20*0,8*0,2=3,2 m3

002 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 M3 3,20 181,05 579,36

003 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 16,00 13,11 209,76

004 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 3,20 18,44 59,01

005 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) T 5,28 114,06 602,24

006 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 25,12 14,06 353,19

16+1,92+7,2=25,12

1 378,56

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

007 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm M2 16,00 86,16 1 378,56

22 254,42

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

008 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových 
tvárnic š do 800 mm M 2,50 50,58 126,45

vchod: 2,50 m

008 113106171  Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z 
kameniva ručně M2 3,60 117,00 421,20

vjezd: 1,8*2=3,60 m2

009 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou M 25,20 168,00 4 233,60

vchod: 3,20 m

vjezd:  22,0 m

Celkem 3,2+22=25,2 m

010 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm M 30,00 82,50 2 475,00

30 ks

011 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 M2 1,92 371,00 712,32

vchod: 1,2*1,6=1,92 m2

012 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní M2 1,98 295,00 583,51

59245018 vchod: 1,03*1,92=1,978 m2

013 596211220 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny B pl do 50 m2 M2 7,20 415,00 2 988,00

vjezd:  1,8*2+1,2*3=7,2 m2

014 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní M2 4,82 367,00 1 768,94

vjezd:  1,03*(0,6*1,8+1,2*3)=4,82 m2

1 - Zemní práce

Odbyt

5 - Komunikace pozemní

Odbyt

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Odbyt

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet- úprava vchody, vjezdy
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

101-2.1 - Úsek 2, km 1,198 - 3,428 úprava vchody, vjezdy
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015 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm M 20,00 262,69 5 253,80

016 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm M 20,00 184,58 3 691,60

252,22

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

017 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 0,875 31,66 27,70

018 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot T 12,25 3,97 48,63

019 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu T 0,875 50,65 44,32

020 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) T 0,875 150,36 131,57

172,52

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

021 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 4,82 35,77 172,52

0,605+2,117+0,259+1,128+0,714=4,823 t

998 - Přesun hmot

Odbyt

997 - Přesun sutě

Odbyt
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286 735,86

286 735,86

139 367,97

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 465513256 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 
kamene LK 25 do lože C 25/30 plochy do 10 m2 M2 59,72 2 333,69 139 367,97

propustek DN 400 km 1,223 9,2 m2
propustek DN 400 km 1,373, vtok 3,2 m2
propustek DN 600 km 1,774 14,375 m2
propustek DN 600 km 1,835 7,32 m2
propustek DN 500 km 2.167 16,0 m2 
propustek DN 600 km 2,664 12,0 m2
propustek DN 600 km 2,930 12,465 m2
propustek DN 600 km 3,053 15,16 m2
Opevnění čel -1x(10+10+10)=-30,0 m2

Součet: 9,2+3,2+14,375+7,32+16+12+12,465+15,16-
30,0=59,72 m2

147 367,89

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

002 919441221 Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm KUS 2,00 31 800,00 63 600,00

propustek km 2,606 2,0 ks

003 919443111 Vtoková jímka z lom.kamene propustku DN do 80 cm   KUS 2,00 35 000,00 70 000,00

propustek km 2,167, km 3,053
004 998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 

betonu otevřený výkop
T 76,907 179,02 13 767,89

zádlažba: 59,72*1,2878=76,907

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - vícepráce propustky
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

4 - Vodorovné konstrukce

Odbyt

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Odbyt

201-2 - Propustky, úsek 2, km 1,198-3,428

201 - Propustky
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120 521,73

120 521,73

50 820,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 113154224 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 
m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase M2 525,00 96,80 50 820,00

525,0 m2

69 701,73

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

002 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 120,75 31,66 3 822,95

525,0*0,23=120,75

003 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů T 1 690,50 3,97 6 711,29

120,75*14=1690,5

004 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

T 120,75 490,00 59 167,50

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - vícepráce frézování
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

101 - Úsek 2 km 1,198 - 3,428

1 - Zemní práce

Odbyt

997 - Přesun sutě

Odbyt

101 - Silnice III/4501
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7 779,44

7 779,44

7 779,44

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

008 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm M2 206,68 7,05 1 457,09

11891-11684,32=206,68

016 567521141 Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - 
rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 10000 m2 M2 206,68 30,59 6 322,34

11891-11684,32=206,68

101-1-3 - Úsek 2, km 1,198 - 3,428

5 - Komunikace pozemní

Odbyt

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - vícepráce komunikace
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

101 - Silnice III/4501
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260 321,11

118 112,41

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 M3 205,05 122,78 25 176,04

sanace podloží vozovky, dle geodetického zaměření č. 
99A/2021 579,21*0,7=405,45
odkopávy (odstranění podkladu) úsek 1= 95,4
odkopávy (odstranění podkladu) úsek 3= 105
Součet=405,45-95,4-105 205,05

002 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 M3 205,05 181,05 37 124,30

sanace podloží 205,05

003 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 1 025,25 13,11 13 441,03

5*205,05=1025,25

004 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 205,05 18,44 3 781,12

Součet=205,05

005 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) T 338,33 114,06 38 589,92

205,05*1,65=338,33

125 339,21

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

006 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm M2 579,21 86,16 49 904,73

sanace podloží dle geodetického zaměření č. 99A/2021

579,21
007 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm M2 490,42 199,24 97 711,28

sanace podloží dle geodetického zaměření č. 99A/2021 
2*579,21=1158,42 
sanace úsek 1: 0,5*636,0=318,0 
sanace úsek 3: 350,0
Součet=1158,42-318,0-350=490,42 490,42

008 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t -84,00 265,20 -22 276,80

materiál ŠD 0/63 zpětné použití z objízných komunikací 
objektů propustků

2*75,0*0,0,56=84,0 84,0

16 869,49

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

009 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 471,61 35,77 16 869,49

podklad ze štěrkodrti tl. 100 mm 0,23*579,21=133,22

podklad ze štěrkodrti tl. 300 mm 0,69*490,42=338,39

Součet=133,22+338,39=471,61

Odbyt

101-1 - Úsek 3, km 0,000 - 5,256 - sanace podloží

1 - Zemní práce

Odbyt

5 - Komunikace pozemní

Odbyt

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - vícepráce sanace
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

998 - Přesun hmot
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149 124,00

149 124,00

149 124,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 122202202
Čištění příkop.nezpev.š.do 40cm,objem do 0,15 m3/m   

M3 255,00 47,40 12 087,00

1700,0*0,15=255,0

002 162401102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m   M3 255,00 73,40 18 717,00

003 181006121 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm M2 2 550,00 46,40 118 320,00

255/0,1=2550,0

1 - Zemní práce

Odbyt

101-3 - Úsek 3, km 3,428 - 5,256

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - čištění příkopů, žul. kostky
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

101 - Úsek 3 km 3,428 - 5,526 čištění příkopů, žul. kostky
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257 819,59

45 119,77

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3 M3 21,88 285,18 6 239,74

propustek:1,8*1,9*6,0=20,52
vtoková jímka: 2,1*1,5*1,65=5,20
odpočet stávající propustek: -1*(0,8*0,8*6,0)=-3,84
Součet: 20,52+5,20-3,84=21,88 21,88

002 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 M3 21,88 181,05 3 961,37

003 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 109,40 13,11 1 434,23

5*21,88=109,4 109,4
004 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 21,88 18,44 403,47

005 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) T 36,102 114,06 4 117,79

1,65*21,88=36,102 36,102

006 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m M3 21,057 312,67 6 583,89

odsyp potrubí: (1,9-0,1-0,1-0,39)*1,8*12,5=29,475
odpočet potrubí: -1*(3,14*0,53*0,53*12,5)=-11,025
obsyp jínky: 2,1*1,5*1,65=5,2
odpočet jímky: -1*(1,5*1,45*0,9)=-1,958
odpočet lože: -1*(2,1*1,5*0,2)=-0,63
Součet: 29,475-11,025+5,20-1,958-0,63=21057 21,057

007 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 42,114 265,20 11 168,63

2*21,057=42,114 42,114

008 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 25,65 14,06 360,64

propustek: 1,8*12,5=22,5

jímka: 2,1*1,5=3,15

Součet: 22,5+3,15=25,65 25,65

009 112151354
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene 
D přes 0,4 do 0,5 m KUS 1,00 10 100,00 10 100,00

010 112201102
Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm   

KUS 1,00 750,00 750,00

37 649,97

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

011 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě M3 2,565 617,28 1 583,32

12,5*1,8*0,1=2,25

2,1*1,5*0,1=0,315

Součet: 2,25+0,315=2,565 2,565

012 452111121 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 50000 
mm2 KUS 10,00 47,41 474,10

013 59223730 podkladek betonový pod hrdlové trouby   80 x 17 x 15 cm KUS 10,00 181,46 1 814,60

201- Nový propustek, úsek 3, km 4,881

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - nový propustek km 4,881
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

1 - Zemní práce

Odbyt

4 - Vodorovné konstrukce

Odbyt
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014 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop M3 1,687 1 818,61 3 068,00

12,5*1,2*0,1=1,50

1,7*1,1*0,1=0,187

Součet: 1,50+0,187=1,687 1,687

015 452312141 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 
výkop M3 0,50 2 330,88 1 165,44

2*12,5*0,1*0,2=0,50

016 465513256 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 
kamene LK 25 do lože C 25/30 plochy do 10 m2 M2 12,66 2 333,69 29 544,52

1 434,53

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

017 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm M2 7,20 199,24 1 434,53

4,0*1,8=7,20

158 764,04

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

018 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 
DN 800 M 12,50 2 617,21 32 715,13

5,0*2,5=12,50

019 59222002 Trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným 
těsněním 80 x 250 x 11,5 cm M 12,50 3 784,84 47 310,50

020 919413122
D+M horské vtoková jímky (HV-Q 600/1200/1200) vč. 
rektifikačního rámu a kompozitní mříže pro propustek z 
trub do DN 800

KUS 1,00 66 805,00 66 805,00

dodávka+montáž HV 1,0 ks

021 961041211 Bourání mostních základů, opěr z betonu prostého M3 0,60 1 889,02 1 133,41

6*0,1*1=0,6

022 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 M 6,00 1 800,00 10 800,00

6,0

3 394,54

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

023 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 10,666 31,66 337,69

propustek: 2,4*(2*1*0,6*6+2*0,6*0,2*6)=9,816

základy: 6*0,1*1=0,6

pařez: 0,250

Součet: 9,216+0,6+0,25=10,666

024 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot T 138,658 3,97 550,47

10,666*13=130,858

025 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu T 10,666 50,65 540,23

10,666

026 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) T 10,416 150,36 1 566,15

10,416

027 979990161 Poplatek za skládku suti - dřevo   T 0,25 1 600,00 400,00

0,25

11 456,74

Odbyt

998 - Přesun hmot

Odbyt

5 - Komunikace pozemní

Odbyt

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Odbyt

997 - Přesun sutě
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

028 998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 
betonu otevřený výkop T 63,997 179,02 11 456,74
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66 979,95

66 979,95

57 175,41

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 465513256 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 
kamene LK 25 do lože C 25/30 plochy do 10 m2 M2 24,50 2 333,69 57 175,41

propustek DN 600 km 3,692 17,7 m2
propustek DN 800 km 4,008 12,5 m2
propustek DN 600 km 4,350 11,8 m2
opevnění čel,, opevnění mezi křídly  -17,5 m2
Součet: 17,7+12,5+11,8-17,5=24,50 m2

9 804,55

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

002 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 
DN 600 M 2,00 1 976,64 3 953,28

propustek km 4,350: 1+1=2,0 m

003 998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 
betonu otevřený výkop T 32,685 179,02 5 851,27

zádlažba: 24,5*1,2878=31,551
trouba: 1,418/2,5*2=1,134
Součet: 31,55+1,134=32,685

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - vícepráce propustky
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Odbyt

201-3 - Propustky, úsek 3, km 3,428-5,256

4 - Vodorovné konstrukce

Odbyt

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

201 - Propustky
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17 217,39

17 217,39

7 260,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 113154224 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 
m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase M2 75,00 96,80 7 260,00

75,0 m2

9 957,39

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

002 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 17,25 31,66 546,14

75,0*0,23=17,25

003 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů T 241,50 3,97 958,76

17,25*14=241,5

004 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

T 17,25 490,00 8 452,50

Odbyt

101 - Silnice III/4501

101 - Úsek 3 km 3,428 - 5,256

1 - Zemní práce

Odbyt

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - vícepráce frézování
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

997 - Přesun sutě
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59 710,10

59 710,10

59 710,10

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

010 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m M2 401,00 148,59 59 584,59

8649-8248=401,0 m2

018 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,60 kg/m2 M2 11,00 11,41 125,51

8649-8638,0=11,0 m2

5 - Komunikace pozemní

Odbyt

101-3 - Úsek 3, km 3,428 - 5,256

101 - Silnice III/4501

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet-vícepráce komunikace
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice



Stránka 1 z 1

-457 013,58

-457 013,58

-457 013,58

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

020 919411141 Čelo propustku z betonu prostého vodostavebného pro 
propustek z trub DN 600 až 800 KUS -4,00 18 820,48 -75 281,92

021 919411151 Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky 
na prostředí pro propustek z trub DN do 1000 mm KUS -4,00 22 170,34 -88 681,36

022 919411141 Čelo propustku z betonu prostého vodostavebného pro 
propustek z trub DN 600 až 800 KUS -2,00 18 820,48 -37 640,96

023 919412141.1 Křídla z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí M3 -15,00 5 614,62 -84 219,30

024 919431141.1 Základy křídel z betonu prostého se zvýšenými nároky 
na prostředí KUS -16,50 5 132,87 -84 692,36

037 985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod 
tlakem do 1250 barů M2 -36,00 335,45 -12 076,20

038 985121911 Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve 
stísněném prostoru M2 -36,00 123,91 -4 460,76

039 985142211 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm 
dl do 6 m/m2 M2 -28,50 533,80 -15 213,30

040 985142911 Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za 
práce ve stísněném prostoru M2 -28,50 249,86 -7 121,01

041 985232111 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl 
do 80 mm dl do 6 m/m2 M2 -28,50 528,93 -15 074,51

042 985232191 Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve 
stísněném prostoru M2 -28,50 124,43 -3 546,26

043 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 10 mm M2 -26,00 658,92 -17 131,92

044 985311911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 
stísněném prostoru M2 -26,00 443,29 -11 525,54

045 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm M2 -1,80 166,08 -298,94

046 985321911 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce 
ve stísněném prostoru M2 -1,80 27,36 -49,25

Odbyt

201-1 - Propustky, úsek 1, km 0,000-1,198

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - méněpráce propustky
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

201 - Propustky



Stránka 1 z 1

-55 052,76

-55 052,76

-55 052,76

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

016 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu M -8,00 905,66 -7 245,28

odpočet zábradlí 8,0 m

017 76700R Zábradlí včetně povrchové ochrany M -8,00 3 930,01 -31 440,08

020 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu KUS -2,00 207,39 -414,78

021 40445490.1 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis KUS -2,00 1 399,87 -2 799,74

022 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou KUS -2,00 1 555,41 -3 110,82

023 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m KUS -2,00 518,47 -1 036,94

028 966005211 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 
osazenými do říms nebo krycích desek M -16,00 562,82 -9 005,12

101-1 - Úsek 1, km 0,000 - 1,198 (zábradlí, svislé DZ, žlabovky)

101 - Silnice III/4501

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Odbyt

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - méněpráce zábradlí, svislé DZ
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice



Stránka 1 z 1

-16 954,00

-16 954,00

-16 954,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

011 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m M2 -79,00 148,59 -11 738,61

6553,0-6632,0=-79,0

013 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2 M2 -253,00 9,33 -2 360,49

6344+35-6632=-253,0

014 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,60 kg/m2 M2 -79,00 11,41 -901,39

6553,0-6632,0=-79,0

015 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 -13,00 150,27 -1 953,51

6344+35-6392=-13,0

5 - Komunikace pozemní

Odbyt

101-1- Úsek 1, km 0,000 - 1,198

101 - Silnice III/4501

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - méněpráce komunikace
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice



Stránka 1 z 1

-268 434,79

-268 434,79

-268 434,79

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

021 919411131 Čelo propustku z betonu prostého vodostavebného pro 
propustek z trub DN 300 až 500 KUS -3,00 7 936,66 -23 809,98

022 919411141 Čelo propustku z betonu prostého vodostavebného pro 
propustek z trub DN 600 až 800 KUS -2,00 18 820,48 -37 640,96

023 919411151 Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky 
na prostředí pro propustek z trub DN do 1000 mm KUS -4,00 22 170,34 -88 681,36

024 919412141 Křídla z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí M3 -5,00 5 614,62 -28 073,10

025 919413121 Vtoková jímka z betonu prostého vodostavebného pro 
propustek z trub do DN 800 KUS -2,00 20 421,30 -40 842,60

026 919431141.1 Základy křídel z betonu prostého se zvýšenými nároky 
na prostředí KUS -5,50 5 132,87 -28 230,79

039 985142112 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl 
do 12 m/m2 M2 -8,00 367,74 -2 941,92

040 985142211 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm 
dl do 6 m/m2 M2 -12,00 533,80 -6 405,60

041 985142911 Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za 
práce ve stísněném prostoru M2 -12,00 249,86 -2 998,32

042 985231112 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm 
dl do 12 m/m2 M2 -8,00 121,23 -969,84

043 985232111 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl 
do 80 mm dl do 6 m/m2 M2 -12,00 528,93 -6 347,16

044 985232191 Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve 
stísněném prostoru M2 -12,00 124,43 -1 493,16

201-2 - Propustky, úsek 2, km 1,198-3,428

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Odbyt

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - méněpráce propustky
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

201 - Propustky



Stránka 1 z 1

-99 278,00

-99 278,00

-99 278,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

021 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu M -10,00 905,66 -9 056,60

022 76700R Zábradlí včetně povrchové ochrany M -10,00 3 930,01 -39 300,10

025 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu KUS -5,00 207,39 -1 036,95

026 40445490.1 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis KUS -5,00 1 710,96 -8 554,80

027 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou KUS -5,00 1 555,41 -7 777,05

028 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m KUS -5,00 518,47 -2 592,35

033 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 500 mm M -53,00 230,67 -12 225,51

034 59227051 žlabovka příkopová betonová 300/500/100 M -53,53 160,73 -8 603,88

037 966005211 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 
osazenými do říms nebo krycích desek M -18,00 562,82 -10 130,76

101-2.1 - Úsek 2, km 1,198 - 3,428

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Odbyt

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - méněpráce zábradlí, svislé DZ
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

101 - Silnice III/4501



Stránka 1 z 1

-113 391,12

-113 391,12

-112 783,96

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

011 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m M2 -109,32 148,59 -16 243,86

12055-12164,32=-109,32

012 567512142
Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - 
promísení s pojivem, kamenivem tl 150 mm do 
10000m2

M2 -273,32 42,51 -11 618,83

11891-12164,32=-273,32

013 111625530 emulze asfaltová rychleštěpná t -3,772 8 200,00 -30 930,40

-273,32*0,15*2,3*0,04=-3,772

014 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t -3,772 2 177,58 -8 213,83

-273,32*0,15*2,3*0,04=-3,772

015 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t -9,430 394,82 -3 723,15

-273,32*0,15*2,3*0,1=-9,430

018 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2 M2 -481,65 9,33 -4 493,79

11646+51-12178,65=-481,65

019 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,60 kg/m2 M2 -109,32 11,41 -1 247,34

12055-12164,32=-109,32

020 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 -241,65 150,27 -36 312,75

11646,0+51,0-11938,65=-241,65

-607,16

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

047 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T -16,974 35,77 -607,16

2*3,772+9,43=16,9974

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - méněpráce komunikace
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

101-2.1 - Úsek 2, km 1,198 - 3,428

5 - Komunikace pozemní

Odbyt

998 - Přesun hmot

Odbyt

101 - Silnice III/4501



Stránka 1 z 1

-88 640,17

-87 929,43

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm M2 -157,69 7,05 -1 111,71

002 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m M2 -157,69 148,59 -23 431,16

003 567512152
Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - 
promísení s pojivem, kamenivem tl 150 mm přes 
10000m2

M2 -157,69 58,06 -9 155,48

004 111625530 emulze asfaltová rychleštěpná t -2,176 8 200,00 -17 843,20

005 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t -2,176 2 177,58 -4 738,41

006 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t -5,44 394,82 -2 147,82

007 567521151 Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - 
rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy přes 10000m2 M2 -157,69 30,59 -4 823,74

008 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2 M2 -143,35 9,33 -1 337,46

009 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,60 kg/m2 M2 -157,69 11,41 -1 799,24

010 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 -143,35 150,27 -21 541,20

-264,92

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

011 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného M2 -301,04 0,88 -264,92

-445,83

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

012 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T -2,294 31,66 -72,63

013 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů T -29,822 3,97 -118,39

014 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné) T -2,234 114,06 -254,81

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet-méněpráce komunikace
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Odbyt

997 - Přesun sutě

Odbyt

101-2.2 - Úsek 2 - údržbové práce

5 - Komunikace pozemní

Odbyt

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



Stránka 1 z 1

-271 029,91

-271 029,91

-271 029,91

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

019 919411141 Čelo propustku z betonu prostého vodostavebného pro 
propustek z trub DN 600 až 800 KUS -4,00 18 820,48 -75 281,92

020 919411151 Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky 
na prostředí pro propustek z trub DN do 1000 mm KUS -2,00 22 170,34 -44 340,68

021 919412141.1 Křídla z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí M3 -10,00 5 614,62 -56 146,20

022 919431141.1 Základy křídel z betonu prostého se zvýšenými nároky 
na prostředí KUS -11,00 5 132,87 -56 461,57

029 985142211 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm 
dl do 6 m/m2 M2 -27,00 533,80 -14 412,60

030 985142911 Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za 
práce ve stísněném prostoru

M2 -27,00 249,86 -6 746,22

031 985232111 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl 
do 80 mm dl do 6 m/m2 M2 -27,00 528,93 -14 281,11

032 985232191 Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve 
stísněném prostoru M2 -27,00 124,43 -3 359,61

201-3 - Propustky, úsek 3, km 3,428-5,256

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Odbyt

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - méněpráce propustky
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

201 - Propustky



Stránka 1 z 1

-98 352,53

-98 352,53

-98 352,53

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

020 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu M -16,00 905,66 -14 490,56

021 76700R Zábradlí včetně povrchové ochrany M -16,00 3 930,01 -62 880,16

024 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu KUS -3,00 207,39 -622,17

025 40445490.1 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis KUS -3,00 1 710,96 -5 132,88

026 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou KUS -3,00 1 555,41 -4 666,23

027 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m KUS -3,00 518,47 -1 555,41

035 966005211 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 
osazenými do říms nebo krycích desek

M -16,00 562,82 -9 005,12

101-3 - Úsek 3, km 3,428 - 5,256

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Odbyt

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - méněpráce zábradlí, svislé DZ
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

101 - Silnice III/4501



Stránka 1 z 1

-177 387,30

-177 387,30

-175 705,75

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

007 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm M2 -327,00 7,05 -2 305,35

8022-8349=-327,0

011 567512142
Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - 
promísení s pojivem, kamenivem tl 150 mm do 
10000m2

M2 -614,00 44,62 -27 396,68

8022-8636,0=-614,0

012 111625530 emulze asfaltová rychleštěpná t -8,47 8 200,00 -69 454,00

-614,0*0,15*2,3*0,04=-8,47

013 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t -8,47 2 177,58 -18 444,10

-614,0*0,15*2,3*0,04=-8,47

014 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t -21,18 394,82 -8 362,29

-614,0*0,15*2,3*0,1=-21,18

015 567521141 Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - 
rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 10000 m2 M2 -327,00 30,59 -10 002,93

8022-8349=-327,0

017 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2 M2 -249,00 9,33 -2 323,17

8269+39-8557,0=-249,0

019 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 -249,00 150,27 -37 417,23

8269+39-8557,0=-249,0

-1 681,55

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

047 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T -47,01 35,77 -1 681,55

2*15,42+16,17=47,01

Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

Položkový rozpočet - méněpráce komunikace
Stavba: K21061 - III/4501 Sobotín - Vernířovice

101-1-3 - Úsek 1 až 3, km 3,428 - 5,256

5 - Komunikace pozemní

Odbyt

998 - Přesun hmot

Odbyt

101 - Silnice III/4501




