
SPRÁVA
ŽE L E Z N IC

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení 
Dokumentace pro územní řízení
Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku 
Kynšperk nad Ohří (včetně) - Tršnice (mimo)"
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00 

Adresa pro doručování faktur:
• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2791/2020/PH 
ISPROFOND: 541 352 0022

(dále jen „Objednatel") 

a

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116 
bank. spojení: .....................................................................................

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednateli společnosti

dále také jako „vedoucí účastník"

a

AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073 
bank. spojení: .............................................................................................

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti

dále také jako „další účastník"
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společníci společnosti „SAGAF Kynšperk -  Tršnice" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 07. 04. 2020 podle ustanovení 
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská 
smlouva) se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00, kdy vedoucím 
účastníkem společnosti je obchodní firma SAGASTA s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 4, 
Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00, IČO: 04598555, která je zmocněna na základě 
citované smlouvy k podpisu Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy, a to 
včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské 
smlouvy ze dne 07. 04. 2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky

Korespondenční adresa:
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy Zhotovitele: 120 045 

(dále též společně jen jako „Zhotovitel")

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je posunutí 
termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 
Smlouvy -  Harmonogram plnění.

Důvodem pro posun termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění Díla jsou zejména tyto skutečnosti:

V rámci projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a samosprávy (dále je DOSS), 
dochází k prodlužování lhůt na vydání jejich stanovisek, a to i přes urgence Objednatele i 
Zhotovitele. V návaznosti na stanoviska DOSS je v některých případech třeba reagovat drobnými 
úpravami dokumentace u záporných stanovisek (mj. Hasičský záchranný sbor Karlovarského 
kraje, Policie ČR, krajské ředitelství Karlovarského kraje). V neposlední řadě není dosud ukončeno 
zjišťovací řízení vlivu stavby na životní prostředí.

Z těchto důvodů se tak smluvní strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání 3. dílčí etapy 
plnění Díla o čtyři měsíce. Zhotovitel dále bere na vědomí změnu korespondenční adresy 
Objednatele.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5, ve znění 
dodatku č. 2 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy 
- Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 2.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě 
Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2791/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 120 
045, uzavřené dne 31. 07. 2020, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) ČLÁNEK 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
- ruší se stávající znění odst. 3.5, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým 
textem v tomto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, 
ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění").
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2) ČLÁNEK 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění odst. 5.16, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým 

textem v tomto znění:

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace Díla - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1 

Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/ZP+DUR/14/20"

Příloha č. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky „VTP/ZP+DUR/12/20"

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 5 Harmonogram plnění - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9 Související dokumenty

Příloha č. 10 Zmocnění vedoucího účastníka

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -  Harmonogram plnění

Ruší se stávající znění přílohy č. 5 - Harmonogram plnění platné k datu podpisu dodatku 
č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je 
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 
jen zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv, v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2791/2020/PH, číslo 
smlouvy Zhotovitele: 120 045, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze 
změn.

4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 3 
má platnost originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
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6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je tato příloha:

příloha č. 1 {příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze Za SAGASTA s.r.o., vedoucího účastníka společnosti
„SAGAF Kynšperk -  Tršnice" a za AFRY CZ s.r.o.,
dalšího účastníka společnosti „SAGAF Kynšperk -  
Tršnice" na základě smlouvy o společnosti ze dne 
07.04.2020

V Praze

03.12.2021 11:06 
Po d ep sá n o el ektron i cky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.12.01 
15:57:50+01'00'

Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti 
SAGASTA s.r.o.

Datum: 2021.12.01 
15:38:36 +01 '00'

Ladislav Beran
jednatel společnosti 
SAGASTA s.r.o.
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PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění
Popis činností 
prováděných v Dílčí 
etapě

Podmínky 
dokončení Dílčí 
etapy

Termín zahájení 
prací

ihned po nabytí 
účinnosti Smlouvy - -

1. Dílčí etapa
do 4 měsíců od 
účinnosti SOD

Návrh technického řešení 
k projednání

Protokol o 
provedení Díla,

2. Dílčí etapa
do 10 měsíců od 

účinnosti SOD

Čistopis projednané DÚR 
se zapracovanými 

připomínkami.
Předložení podrobné 

kalkulace CIN, Zpracování 
a odevzdání kompletního 
a úplného Oznámení EIA

Protokol o 
provedení Díla,

3. Dílčí etapa
do 20 měsíců od 

účinnosti SOD
Podání žádosti o Územní 

rozhodnutí

Protokol o 
provedení díla, 

žádost o územní 
rozhodnutí 

potvrzená místně 
příslušným 
stavebním 

úřadem

4. Dílčí etapa
do 4 měsíců od podání 

žádosti o ÚR

Nabytí právní moci 
vydaného rozhodnutí o 

umístění stavby.

Protokol o 
provedení díla, 

územní 
rozhodnutí
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