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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0021/0/OPRI/21

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.
se sídlem: Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov
zastoupená: Ing. Karlem Duškem, jednatelem společnosti
IČO: 02408112
DIČ: CZ02408112
bankovní spojení:.
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21. 05. 2021 Smlouvu o dílo
č. 0021/0/OPRI/21, na realizaci díla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Na Neklance 2534/15 – Dům sociálních služeb – Vybudování
evakuačního výtahu a řešení stavebních úprav v objektu“ (dále jen „Smlouva“) a
objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 3.274.006,- Kč bez
DPH, tj. 3.961.547,26,-Kč vč. DPH.

2.2. Tento dodatek č. 1 (dále jen ,,dodatek‘‘) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v
příloze č. 1 uvedených dodatečných stavebních pracích a dodávek, jejichž potřeba vznikla
v průběhu provádění díla v důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl
předvídat. Jedná se o tyto vícepráce: provedení zazdívky otvorů mezi výtahovou šachtou a
strojovnou v dělící stěně, výmalba stěn a stropů nad rámec výkazu výměr a provedení
nátěru soklíku výšky 10cm a provedení nátěru dna výtahové šachty, dále je řešena injektáž
proti vzlínající vlhkosti v podlaze suterénu, která byla provedena dle skutečnosti, vyzdění
sloupku pro podepření překladu a instalace nového čerpadla do šachty, použití
horolezecké techniky pro instalaci průchodek na fasádu, úprava funkcí výtahu na žádost
CSOP, zasekání vedení elektroinstalace, doplnění kabelu EPS. Nutné je taktéž prodloužit
termín dokončení díla do 6.12.2021. K posunutí termínu předání díla dochází z důvodu
dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla.
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III. Předmět dodatku 
 
3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla a s tím související 

změna ceny díla analogickým uplatněním § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek.  
 

3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 
tohoto dodatku č. 1 „Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými 
listy“, přičemž  
a) změny závazku provedené dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve 

změnovém listu č. 1 až 5, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 
170.737,04,-Kč bez DPH, tj. 5,21 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy. 

 
3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob 

provádění díla uvedené v čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod 
bodem 7. následujícího znění: 
 
,, 7. Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy ‘‘. 

 
3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se ruší odstavec ve znění: „Výše uvedené 

dokumenty (body 2. až 6.) tvoří Přílohy 2 až 6 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, 
dokument uvedený pod bodem 1 (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) 
přílohu této smlouvy. Pro předejití nejasnostem smluvní strany výslovně prohlašují, že 
součástí díla je i zajištění vydání pravomocného správního rozhodnutí příslušného 
správního orgánu nezbytného pro užívání díla jako stavby k jejímu účelu (kolaudační 
souhlas).“ a nahrazuje se následujícím zněním: 
 
„Výše uvedené dokumenty (body 2. až 7.) tvoří Přílohy 2 až 7 a jsou nedílnou součástí 
této smlouvy, dokument uvedený pod bodem 1 (projektová dokumentace) tvoří 
samostatnou (volnou) přílohu této smlouvy. Pro předejití nejasnostem smluvní strany 
výslovně prohlašují, že součástí díla je i zajištění vydání pravomocného správního 
rozhodnutí příslušného správního orgánu nezbytného pro užívání díla jako stavby k 
jejímu účelu (kolaudační souhlas).“ 

 
3.5. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1. pododst. 5.1.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje 

se následujícím zněním: 
 

 ,, 5.1.4. předání díla nejpozději do 06. 12. 2021, vč. zajištění vydání správního rozhodnutí 
o povolení k užívání díla jako stavby nebo uvedení do provozu pro provedené dílo 
příslušným orgánem státní správy včetně kolaudačního souhlasu,‘.  

   
3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
 
,,7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve 
smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou 
smluvních stran a činí: 
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Celková cena bez DPH:             3.440.373,04 Kč 
DPH: 15%        516.055,96 Kč 
Celková cena vč. DPH:              3.956.429,00 Kč‘‘ 
 
(Slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet tisíc tři sta sedmdesát tři celých nula čtyři 
korun českých bez DPH) 
 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním: 
 
„7.3. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky 
zhotovitele ze dne 3. 05. 2021 a ze dne 24. 11. 2021 a zahrnuje veškeré nutné náklady 
k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“  

 
3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.4. Smlouvy ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
 
„Zhotovitel provádí fakturaci měsíčně na základě jím provedených a objednatelem 
převzatých a potvrzených prací. Každá z těchto faktur, bude číslována samostatnou 
vzestupnou číselnou řadou a doložena zjišťovacím protokolem o provedených pracích a 
soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem 
odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu 
s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem (příloha 1 smlouvy), ve skladbě dle 
zadávací dokumentace a v souladu s přílohou č. 7 smlouvy. Výše fakturovaných částek 
budou odpovídat hodnotě realizovaných prací provedených v uplynulém období snížené 
o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění 
případných vad a nedodělků díla.“ 

 
3.9. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 9. se odst. 9.9. Smlouvy ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
 

,,Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu: 60 
měsíců pro veškeré stavební práce a 60 měsíců pro veškeré dodávky, a to ode dne předání 
díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel 
se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v 
projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a 
předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu 
smlouvy. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že záruka za kvalitu 
a jakost díla se vztahuje i na stavební práce a dodávky uvedené v příloze č. 7 smlouvy.“ 
 

3.10. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 7 
tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující: 
 
,,Přílohy: 
Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha) 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem, 
Příloha č. 3:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu 

způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo 
Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem 
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 
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Příloha č. 6: Realizační tým 
Příloha č. 7:  Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy ‘‘ 

 
3.11. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení 

pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy 
výslovně jinak, zahrnuje pojem „dílo“ také vícepráce a méněpráce dle tohoto dodatku č. 1 
Smlouvy. 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její 
uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do třiceti (30) dnů 
ode dne podpisu smlouvy poslední Smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. 
Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné 
v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 
písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v 1 (jednom) stejnopise v elektronické podobě podepsaném 
elektronickými podpisy smluvních stran. 

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost 
právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 
52/1471/2021 ze dne 29.11.2021. 

4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy - Položkový 
rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy – cenová nabídka zhotovitele, 
tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

 
V Praze dne       V Praze dne 
 
 
 
 
…………………………………………       …………………………………… 
za objednatele:        za zhotovitele: 
Mgr. Renáta Zajíčková     Ing. Karel Dušek 
starostka MČ Praha 5     jednatel KyraStav spol. s.r.o. 

Ing. Karel 
Dušek

Digitálně 
podepsal Ing. 
Karel Dušek 
Datum: 2021.12.02 
15:41:58 +01'00'

Mgr. Renáta 
Zajíčková

Digitálně podepsal 
Mgr. Renáta 
Zajíčková 
Datum: 2021.12.06 
12:33:12 +01'00'
























