
 

 

                                                                                                                                                      

 

VS-162-69/ČJ-2021-8001PR 

 

 

DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo č.j.: VS-121838-54/ČJ-2020-800097  

(VS-162-21/ČJ-2021-8001PR) ze dne 28.05.2021  
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen “dodatek č. 1“) 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

 

ČR - Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 01.02.2018   

č.j.: VS-52839-20/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada plk. Mgr. Tomáš Hůlka, LL.M., 

ředitel Vazební věznice Praha Ruzyně 

adresa vazební věznice: Staré náměstí 3, 161 02 Praha 6 

adresa pro písemný styk: poštovní úřad 614, přihrádka 07, 160 00 Praha 6 

IČ: 00212423 

DIČ: není plátcem DPH 

bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú.: ………………..   

ISDS: 6ezd4v8 

(dále jen „objednatel“)      

 

a 

 

ROYAL DIAMOND – stavební společnost s r.o. 

U Hřiště 577, 267 24 Hostomice  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13 420 

zastoupená Ing. Josefem Záhoříkem – jednatelem společnosti 

IČ: 47122439 

DIČ: CZ47122439 

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., č.ú.: ………………. 

ISDS: zysx97h 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

II. 

 

Dne 28.05.2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č.j.: VS-121838-54/ČJ-2020-800097 

(VS-162-21/ČJ-2021-8001PR), (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést na 

svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem:   „Vazební věznice Praha Ruzyně – vstupní objekt  

Velké Přílepy, dle projektové dokumentace s názvem „Vazební věznice Praha – Ruzyně - 

Projektová dokumentace - vstupní objekt Velké Přílepy“, zpracované společností Agroprojekt 

Jihlava, spol. s r.o.,  IČ 49974424 v prosince 2018 pod zak. č. 18 002 03 (dále také „PD“),  
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Dílem se dle Smlouvy rozumí zejména: 

a) odstranění stávajícího a vybudování nového bezpečnostního vjezdového koše pro 

motorová vozidla, úprava objektu vrátnice, vstupu pro pěší a vybudování přístavby - 

místnosti pro návštěvy se sociálním zařízením a bezbariérovým vstupem, demontáž 

části oplocení a zhotovení oplocení nového, vybudování chodníků, přeložky NTL 

plynovodu, vodovodní přípojky, přípojky splaškové a dešťové kanalizace, přeložka 

kabelů VO, NN, slaboproud, včetně souvisejících prací, v rozsahu PD, a to v kvalitě 

odpovídající této PD, právním předpisům pro provádění staveb, relevantním ČSN a 

jiným technickým normám, technologickým předpisům a požadavkům profesních 

sdružení a výrobců jednotlivých prvků a systémů stavby, tak, aby dílo svou kvalitou i 

rozsahem odpovídalo účelu této smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a 

provozních potřeb objednatele. Pro smluvní vztah daný touto smlouvou platí, že 

příslušné ČSN / ČSN EN či jejich části vztahující se k předmětu díla, jsou pro realizaci 

díla dle této smlouvy závazné, nebude-li dohodnuto jinak, 

b) realizace všech stavebních prací popsaných v PD, dodávka příslušných zařízení, jejich 

montáž, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu, dále provedení všech činností 

souvisejících s řádným dokončením díla, 

c) zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště, včetně odstranění případných 

škod na majetku objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností 

zhotovitele, provedení a likvidace dočasných ochranných opatření proti poškození 

veškerých stávajících konstrukcí, které mají být zachovány a které by mohly být 

činností zhotovitele poškozeny; v případě jejich poškození jejich odborná oprava či 

náhrada, zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení inženýrských sítí 

během výstavby, veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními 

opatřeními na ochranu osob a majetku, vč. dodržování zásad bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví na pracovišti (BOZP) a vedení povinné dokumentace a včetně ochrany 

životního prostředí a zeleně, zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění 

každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele v případě 

znečištění zhotovitelem, 

d) dodržení podmínek a souhlasů s realizací díla vč. podmínek, stanovisek a vyjádření 

dotčených orgánů státní správy a jiných účastníků vydaných ve stavebním řízení či 

jako podklad pro vydání souhlasů s realizací díla, 

e) účast odpovědného a kompetentního zástupce na pravidelných jednáních týkajících se 

realizace díla, tzv. „kontrolních dnech“ (dále jen „KD“) a na jednáních mimořádných, 

svolávaných objednatelem nebo technickým dozorem investora (dále jen „TDI“), 

případně zhotovitelem samým, 

f) likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla a předložení dokladů o 

likvidaci odpadů dle zákona o odpadech, doklad o likvidaci bude předložen v rámci 

přejímacího řízení, cena za likvidaci odpadů je zahrnuta v celkové ceně díla podle 

článku VI. této smlouvy, 

g) průběžná aktualizace harmonogramu, předkládání harmonogramu ke schválení 

objednateli při každé aktualizaci, 

h) předání veškerých dokladů díla potřebných ke kolaudačnímu řízení nebo jinému 

obdobnému řízení podle příslušných obecně platných předpisů, a to v přehledné 

a uspořádané podobě a v potřebném počtu kopií,  

i) příprava, organizace a provedení veškerých individuálních a komplexních zkoušek, 

jejichž povinnost provedení vyplývá z obecně platných předpisů včetně technických 
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norem, nebo z této smlouvy, případně z projektové dokumentace a/nebo z podkladů 

výrobců jednotlivých částí díla, vyhotovení a předání protokolů o provedení zkoušek, 

revizních zpráv apod. objednateli, zajištění, uspořádání a předání veškerých dokladů 

díla potřebných k bezpečnému a odbornému provozování díla objednatelem, zejména 

návodů k obsluze a údržbě, technických listů, prohlášení o shodě, certifikátů, atestů, 

provozních knih apod., a to v přehledné a uspořádané podobě a v českém nebo 

slovenském jazyce,  

j) kompletační činnost zhotovitele, zajištění a provedení všech opatření organizačního 

a stavebně technologického charakteru potřebných k řádnému provedení díla, zajištění 

všech opatření při provádění stavebních prací v nepříznivých klimatických 

podmínkách (např. v zimě, v létě), nutné zajištění stavby i zaměstnanců, veškeré další 

práce, činnosti a úkony potřebné pro plnění díla, které zhotovitel vzhledem ke své 

odbornosti, znalosti staveniště mohl a měl předpokládat. 

 

Místem provádění díla je Vazební věznice Praha – Ruzyně, objekt Velké Přílepy, Velké 

Přílepy č. p. 274, pozemky parc. č. 64/2, 93/11, st. p. 102, vše v k. ú. Velké Přílepy. 

 

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že pro zdárné provedení a ukončení díla jsou  

nezbytné práce (vícepráce), které jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku (změnové 

listy). Současně bylo zjištěno, že některé práce, specifikované rovněž v příloze tohoto 

dodatku, zhotovitel nebude provádět a nebudou tak součástí díla (méněpráce). 

 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem, v souladu s čl.  III. odst. 4, 5 a v souladu s čl. XX. odst. 

3 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j.: VS-121838-

54/ČJ-2020-800097 (VS-162-21/ČJ-2021-8001PR), (dále též jen „dodatek“). 

 

 

III. 

Změna v čl. III. Smlouvy 

 

Čl. III. –  Předmět smlouvy, odst. 2 se mění takto: 

V odst. 2 se doplňují písm. k) a l) následujícího znění: 

 

   „k) dílem se dále rozumí práce specifikované v příloze tohoto dodatku – ve změnových  

listech č. 1 až 4, 6 a 7, 

 

l) předmětem díla nejsou práce a činnosti specifikované v příloze tohoto dodatku – 

změnový list č. 5.“ 

 

IV. 

Změna v čl. VI. Smlouvy 

 

Čl. VI. – Cena díla, odst. 1 se mění takto: 

Za cenu díla uvedeného v čl. III odst. 1 Smlouvy se doplňuje následující text: 

 

„Cena za vícepráce specifikované v Dodatku č. 1 k této smlouvě, po odečtení ceny za 

méněpráce, byla dohodnuta v celkové výši: 

 

cena celkem včetně DPH: 258.106,50 Kč 

(slovy: dvěstěpadesátosmtisícjednostošest a 50/100  korun českých) 
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 cena bez DPH: 212.711,16 Kč  

(slovy: dvěstědvanácttisícsedmsetjedenáct a 16/100 korun českých) 

 

sazba 21% DPH: 44.795,34 Kč 

(slovy: čtyyřicetčtyřitisícsedmsetdevadesátpět a 34/100  korun českých).“ 

 

Podrobný rozpis cen je uveden v příloze k tomuto dodatku. 

 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) V ostatním se Smlouva o dílo č.j.: VS-121838-54/ČJ-2020-800097 (VS-162-21/ČJ-2021-

8001PR),  ze dne 28.05.2021 nemění a zůstává v platnosti. 
 

2) Tento dodatek je vyhotoven jako elektronický dokument a bude opatřen platnými 

elektronickými podpisy obou stran. Nedílnou součástí dodatku je příloha –  změnové 

listy, vč. uvedení cen za jednotlivé vícepráce a méněpráce. 

 

3)  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

 

4)  Na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují smluvní strany k tomuto dodatku své 

podpisy. 

 

                           07.12.2021                                                                         11.11.2021 

V Praze dne............................................                      V Praze dne ……………..…………….. 

za objednatele:                                    za zhotovitele:     

 

 

 

 

 

 ................................................................                    ................................................................ 

                 

                        Vrchní rada                

      plk. Mgr. Tomáš HŮLKA, LL.M.                                         Ing. Josef Záhořík 

               ředitel vazební věznice                                                 jednatel společnosti        

 

       

                          el. podpis                                                                       el. podpis 
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Příloha  

 

 

Změnové listy 
Smluvní 
cena 
realizace: 

      10 386 558,28   

ZL č. Název Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH Změna v % 

1 

Bourání kolektoru 
Zdůvodnění: Bourání podzemního 
kolektoru v místě nového základového 
pasu; nebyl zakreslen v PD výchozího 
stavu (jeho existence nebyla známa). 

24 807,96    5 209,67    30 017,63    

2,49% 

2 

Změna napojení splaškové 
kanalizace 
Zdůvodnění: Změna trasy a hloubky 
kanalizační přípojky na základě 
skutečností zjištěných při realizaci 
stavby. 

15 198,83    3 317,75    19 116,58    

3 

Lešení fasádní, dodatečné 
překlady, změna materiálu 
zárubní 
Zdůvodnění: Dodatečné osazování 
překladů v rekonstruované části 
(absence zjištěna během realizace), 
vypuštění některých dveří 
(zjednodušení dispozice), změna 
materiálu zárubní (navržené obložkové 
nahrazeny ocelovými) - odpočet, 
fasádní lešení - položka chyběla v 
rozpočtu. 

17 220,80    3 616,37    20 837,17    

4 

Slaboproud 
Zdůvodnění: Změny vyplývající z 
požadavků uživatele na způsob 
zabezpečení (nevyužitelnost stávajících 
systémů - stáří objektu a systémů, 
zastaralost PD). 

178 537,00    37 492,77    216 029,77    

5 

Změna zasklení vnitřních oken 
Zdůvodnění: Odpočet - zjednodušení 
mechanické ochrany vnitřních prostor 
v souladu s požadavky OVS. 

-101 750,00 -21 367,50 -123 117,50 

6 

Změna rozsahu maleb, 
sadových úprav, ostatní práce 
Zdůvodnění: Odpočty za práce 
provedené svépomocí (malby, nátěry, 
sadové úpravy), přípočty za drobná 
doplnění, která nebyla v PD 
předpokládána (ochrana hran, úpravy 
stávající střechy, chybějící průrazy). 

39 040,91    8 198,59    47 239,50    

7 

Změna výkopů tras 
slaboproudého vedení 
Zdůvodnění: Změna trasy slaboproudé 
přípojky, úpravy technologie 
provádění s ohledem na provoz 
(zásobování). 

39 655,66    8 327,69    47 983,35    
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ZL celkem 213 311,22    44 795,36    258 106,50    

 


