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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2020-119 ze dne 4.10.2021

(SMVS: 107V692002127)

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710 “
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí oddělení investic Brno odboru řízení
staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních: Ing. Josef Kamenišťak, tel.:

E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. arch Natálie Baierová, tel.:
e-mail: (technický dozor objednatele)
Ing. Tomáš Trávníček, tel.:

(technický dozor objednatele - dále jen ,,TDO“)
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Svatoplukova 84, 662 10 Brno
(dále jen „objednatel11) na straně jedné

a

Energy Benefit Centre a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

Křenová 438/3, 162 00 Praha 6
29029210
CZ 29029210
Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
Komerční banka a.s.
43-6354140227/0100

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Libor Novák, ředitel společnosti

- ve věcech technických:
E-mail:
Koordinátor BOZP:

e-mail:
Datová schránka: 7ikka66

Adresa pro doručování: Poděbradova 285/109, 612 00 Brno
(dále jen „zhotovitel11) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany11

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-
2020-119 ze dne 1.10.2021, která nabyla účinnosti dne 4.10.2021 na zhotovení inženýrsko-
projektových prací pro stavbu „Brno, Šumavská, b. č. 20 - vzduchotechnika - PD“ (dále jen
„smlouva11) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):
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Článek 1 
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení 1. a 2. etapy díla z důvodu souběhu 
probíhajících investičních akcí v kasárnách Brno, Šumavská, b. č. 20.

Článek 2 
Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 2. a 4.3. či. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 150
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá do 195
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy11.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní 

stiany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými 
podpisy.

3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Josef Kamenišťak 
vedoucí oddělení investic Brno 
odboru řízení staveb AHNM

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Hořejší 
předseda představenstva 
Energy Benefit Centre a.s.

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

Ing. Josef 
Kamenišťak

Digitálně podepsal 
Ing. Josef Kamenišťak 
Datum: 2021.12.06 
14:33:28 +0T00'

Miroslav
Hořejší,
Ing.

Digitálně
podepsal Miroslav 
Hořejší, Ing. 
Datum: 2021.12.02 
13:32:28+01'00'
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