
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 201210428
„Objekt č. 19 – rekonstrukce vrtů studen“

1.
Smluvní strany

1.1 Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Zastoupena: Mgr. Janem Kolafou, ředitelem odboru vyzbrojování vzdušných sil a

logistiky sekce vyzbrojování a akvizic MO
Se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Petr Ševčík,
email:

Kontaktní osoby ve věcech technických:
Ing. Lubomír Štopl,
email:
Ing. Jiří Hodaň, tel.:
email:
Ing. Pavel Tkáč, tel.:
email:
Kontaktní adresa: AHNM, pracoviště Brno
Svatoplukova 64, 662 Brno, tel.:

Zástupce uživatele pro koordinaci prací:
pplk. Ing. Milan Opravil, tel.:
email:

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
oddělení NSIP
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)
a

1.2 ALTRON, a.s.
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 3609
Se sídlem: Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4
Zastoupena:

evid. č. smlouvy zhotovitele: CT03927.2



IČO: 64948251
DIČ: CZ64948251
Bankovní spojení: Citibank, a.s. a Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2507810108/2600 a 1021105711/5500

Kontaktní osoba ve v

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Adresa pro doručování korespondence:
ALTRON, a.s.
Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

Datová schránka: fzycrf3

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s čl. 14.3 smlouvy o dílo č. 201210428 „Objekt č. 19 - rekonstrukce vrtů
studen“ (dále jen „smlouva“) a ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 9. 2021, tento dodatek č. 2 ke
smlouvě (dále jen „dodatek“).

2.
Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je umožnění realizace předmětu smlouvy v návaznosti na výskyt
komplikací s prováděním rekonstrukce vrtů studen (tj. skutečnosti, že nově instalovaná
čerpadla nedodávají požadované množství vody a při vytažení dvou čerpadel došlo ke
zborcení vrtů), které jak objednatel, tak ani zhotovitel nemohli za současného využití veškeré
dostupné odborné péče předvídat. Předmětné skutečnosti jsou uvedené v zápisech
z koordinačního jednání ze dne 20. 10. 2021 a z kontrolního dne akce ze dne 11. 11. 2021.

3.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je úprava čl. 4, 5, 6, 7 a 8 smlouvy, přílohy č. 1 (Specifikace předmětu
smlouvy) a přílohy č. 3 (Časový harmonogram prací) smlouvy.

4.
Změny smlouvy

1. Čl. 4 odst. 4. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla po uveřejnění této smlouvy v registru smluv a
plnění díla ukončit nejpozději do 30. června 2022.

2. Čl. 5 odst. 5.3 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Ceny za dílčí plnění dle čl. 3 smlouvy činí:



a) Cena za zpracování prováděcí dokumentace dle čl. 3 odst. 3.1 písm. a) smlouvy je 
454 000,00 Kč bez DPH a 549 340,00 Kč včetně DPH; 

b) Cena za dodávku technických zařízení a materiálu dle čl. 3 odst. 3.1 písm. b) smlouvy 
je 6 166 327, 76 Kč bez DPH a 7 461 256,59 Kč včetně DPH; 

c) Cena za provedení rekonstrukce vrtů studen v objektu č. 19 dle čl. 3 odst. 3.1 písm. b) 
smlouvy je 4 057 672,24 Kč bez DPH a 4 909 783,41 Kč včetně DPH; 
Uvedené dílčí plnění lze v případě souhlasu smluvních stran rozdělit na 3 dílčí plnění, 
a to v souladu s bodem 2 písm. e) přílohy č. 1 smlouvy (tj. 1. dílčí plnění – 
rekonstrukce vrtů studen č. 5, 10 a 11, 2. dílčí plnění – rekonstrukce vrtů studen č. 2, 
12 a 1, 3. dílčí plnění – rekonstrukce vrtů studen č. 3 a 4). Celková cena předmětných 
dílčích plnění nesmí přesáhnout cenu dle čl. 5 odst. 5.3 písm. c) smlouvy. 

d) Cena za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení dle čl. 3 odst. 3.1 
písm. c) smlouvy je 85 000,00 Kč bez DPH a 102 850,00 Kč včetně DPH; 

e) Cena za činnost koordinátora BOZP dle čl. 3 odst. 3.1 písm. d) smlouvy je 
87 000,00 Kč bez DPH a 105 270,00 Kč včetně DPH; 

f) Cena za výkon funkce AD dle čl. 3 odst. 3.1 písm. e) smlouvy je 148 000,00 Kč bez 
DPH a 179 080,00 Kč včetně DPH. 

3. Čl. 5 odst. 5.5 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Ceny za jednotlivá dílčí plnění uvedené v čl. 5 odst. 5.3 smlouvy jsou ceny maximální a 
mohou být měněny pouze v případě, že během realizace díla dojde k potřebě provést 
dodatečné stavební práce, které budou nezbytné k provedení a dokončení díla, které 
vyvstanou až v průběhu provádění díla a které byly i při vynaložení náležité odborné péče 
nepředvídatelné (dále jen „vícepráce“). Provedení víceprací musí být vždy písemně 
odsouhlaseno oběma smluvními stranami. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich 
úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření dodatku k této smlouvě. V případě, že během 
realizace díla nebude potřebné některé práce realizovat (dále jen „méněpráce“), bude o 
této skutečnosti rovněž uzavřen dodatek ke smlouvě. 

4. Čl. 6 odst. 6.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžiku po podpisu akceptačního protokolu dle 
čl. 7 odst. 29 smlouvy vystaveného po předání a převzetí dílčího plnění specifikovaného 
v čl. 5 odst. 5.3 smlouvy, do 5 kalendářních dnů odešle doporučeně kontaktní osobě 
objednatele uvedené v čl. 1 smlouvy ve 3 vyhotoveních daňový doklad (dále jen 
„faktura“). Fakturace jednotlivých dílčích plnění bude dělena samostatnou fakturací 
podílu ČR a samostatnou fakturací podílu NATO.“  

Zhotovitel je oprávněn doručit fakturu objednateli i elektronicky do datové schránky 
ukbwcxd, přičemž v tomto případě se použijí příslušná ustanovení čl. 6 obdobně. 

5. Čl. 6 odst. 6.6 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Fakturace bude prováděna v souladu s čl. 6 odst. 6.1 smlouvy v následujícím členění: 

a) zpracování a předání prováděcí dokumentace; 



b) provedení dílčího plnění specifikovaného v čl. 5 odst. 5.3 písm. c) smlouvy 
(rekonstrukce vrtů studen č. 5, 10 a 11, nebo rekonstrukce vrtů studen č. 2, 12 a 1, 
nebo rekonstrukce vrtů studen č. 3 a 4); 

c) dodávka technického zařízení a materiálu; 

d) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení; 

e) činnost koordinátora BOZP; 

f) výkon funkce AD. 

6. Čl. 7 odst. 7.28 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Před předáním jednotlivých dílčích plnění dle čl. 5 odst. 5.3 písm. c) smlouvy 
objednateli, se zhotovitel zavazuje odstranit veškerá zařízení staveniště, dokončit 
terénní práce a pozemkové úpravy prostoru staveniště, provést konečný úklid a na své 
náklady odvézt a ekologicky zlikvidovat veškerý případný stavební odpad. 

7. Čl. 7 odst. 7.30 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem předání dílčího plnění zhotovitel oznámí 
objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude 
dílčí plnění připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení potvrdí zhotoviteli datum a hodinu zahájení přejímacího 
řízení. 

8. Čl. 7 odst. 7.31 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Zhotovitel 7 kalendářních dnů před předpokládaným dnem předání dílčího plnění dle čl. 
5 odst. 5.3 písm. c) smlouvy (rekonstrukce vrtů studen č. 5, 10 a 11 nebo rekonstrukce 
vrtů studen č. 2, 12 a 1) předloží objednateli v jednom vyhotovení doklady požadované 
k přejímacímu řízení. Zhotovitel objednateli předloží zejména: 

a) potřebné certifikáty a prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, na použité výrobky a zařízení; 

b) revizní zprávy od kompetentních osob s oprávněním, popř. osvědčením státního 
odborného technického dozoru MO; 

c) fotodokumentaci pořízenou při provádění díla; 

d) soupis veškerých strojů a zařízení s udáním typu, výrobního čísla, rozměrů, 
hmotnosti, roku výroby, ceny jednotlivých zařízení, identifikace výrobce (název, 
adresa a IČO), které jsou součástí předání stavby, původní technickou 
dokumentaci jednotlivých strojů a technologických zařízení (záruční listy, 
osvědčení o jakosti a kompletnosti, atesty, návody k použití v českém jazyce, 
pasporty, apod.), dokumentaci pro řádnou obsluhu, provozování a údržbu 
dodaných jednotlivých strojů a zařízení, doklady o zaškolení určených pracovníků 
budoucího uživatele; 

Zhotovitel 7 kalendářních dnů před předpokládaným dnem předání dílčího plnění dle čl. 5 
odst. 5.3 písm. c) smlouvy (rekonstrukce vrtů studen č. 3 a 4) předloží objednateli: 



e) doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této smlouvy na povolenou 
skládku a evidenci odpadů podle odst. 7.25 této smlouvy. 

f)         dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou zhotovitelem ve 4 vyhotoveních 
v listinné podobě a čtyřikrát v digitální podobě na CD-ROM, textová část  
ve formátu *.doc, kompatibilní s MS WORD, výkresová část ve formátu *.dwg   
a *.pdf; kompatibilní se softwarem Autocad a *.dgn; 

g) stavební deníky (1x originál, 1x kopie). 

Pokud dokumentace a doklady nebudou předloženy v souladu s tímto odstavcem, objednatel 
jednotlivá dílčí plnění nepřevezme. 

9. Čl. 7 odst. 7.34 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

TDO převezme po fyzické kontrole dokončené a vyzkoušené dílčí plnění bez vad 
a nedodělků s doložkou bez výhrad. 

10. Čl. 7 odst. 7.35 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci a to 
nejpozději do 14 kalendářních dnů po předání dílčího plnění dle čl. 5 odst. 5.3 písm. c) 
smlouvy (rekonstrukce vrtů studen č. 3 a 4). 

11. Čl. 8 odst. 8.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dílčích plnění dle čl. 5 odst. 5.3 písm. 
c) smlouvy v souladu s ustanoveními § 2619 a § 2113 až 2117 OZ po dobu 60 měsíců od 
okamžiku předání a převzetí dílčího plnění dle čl. 5 odst. 5.3 písm. c) smlouvy 
(rekonstrukce vrtů studen č. 3 a 4). Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel 
nemůže užívat dílčí plnění pro jeho reklamované vady. Zhotovitel poskytuje objednateli 
záruku za jakost technických zařízení po dobu min. 24 měsíců od jejich převzetí, 
přičemž ustanovení o vadách dílčích plnění se použijí obdobně. 

12. Příloha č. 1 (Specifikace předmětu smlouvy) smlouvy se ruší a nahrazuje se přílohou č. 1 
(Specifikace předmětu smlouvy) dodatku. 

13. Příloha č. 3 (Časový harmonogram prací) smlouvy se ruší a nahrazuje se přílohou č. 2 
(Časový harmonogram prací) dodatku. 

5. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 5 stranách a 2 přílohách o 5 stranách. Tento 
dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy. 

4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany pod něj 



své podpisy. 

5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy: 

         Příloha č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy                           -     2 strany 

         Příloha č. 2 – Časový harmonogram prací     -     3 strany 

 
  
 
 
 
 

 

 

Za objednatele: 
Mgr. Jan Kolafa 

ředitel OVVzSLog SVA MO 
 (podepsáno elektronicky)                   

 Za zhotovitele: 
Ing. Martin Souček 
člen představenstva 

 (podepsáno elektronicky) 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Martin 
Souček

Digitálně podepsal 
Ing. Martin Souček 
Datum: 2021.11.25 
13:34:23 +01'00'



 
 
 
                                                                             Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 SoD č. 201210428
                         Počet listů: 2    
 
 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 

Objekt č. 19 – rekonstrukce vrtů studen 
 

1) Zpracování prováděcí dokumentace  

- prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení 
zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace 
materiálů a výrobků; 

- prováděcí výkresy konstrukčních detailů; 

- součástí prováděcí dokumentace musí být dokladová část, která bude obsahovat 
všechna kladná stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní a vojenské 
správy; veškeré připomínky všech dotčených orgánů musí být do prováděcí 
dokumentace zapracovány; 

- součástí prováděcí dokumentace bude stanovení minimální lhůty výstavby; 

- každý výtisk zpracované prováděcí dokumentace musí obsahovat soupis všech 
výkresů, popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění bude 
po profesích s označením jednotlivých výkresů; 

- každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých 
výtisků prováděcí dokumentace musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu příloh, 
jejich počtu a formátů; 

2) Rekonstrukce vrtů studen náležících k objektu č. 19  

Vzhledem k tomu, že jednotlivé vrty jsou v havarijním stavu a hrozí jejich zborcení, je 
nutné provést jejich celkovou rekonstrukci v tomto rozsahu: 

a) vytažení max. 16 čerpadel u studen č. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11 a 12 včetně potrubí kabelů  
a sond tak, aby nedošlo ke zborcení jednotlivých vrtů; 

b) vyčistit vnitřek překližkového pažení od prorůstajících kořenů pomocí zhotoveného 
jádrového vrtáku ručně tak, aby nedošlo k jejich zborcení. Vyčerpání písku a zbytků 
kořenů, které pronikly do jednotlivých vrtů; 

c) stávající pažení vyvložkovat připraveným potrubím z nerezu AISI 316, které bude 
sloužit jako nové pažení.  Ve spodní části potrubí (cca v délce 4 m) bude vyhotovena 
perforace. Perforace bude plnit funkci sacího koše; 

d) provést instalaci a napojení nových čerpadel (16 ks) o předpokládaném průměru 
185mm. (Stávající čerpadla pr. 205mm); 



e) rekonstrukci jednotlivých vrtů provádět postupně tak, aby bylo v dostatečné míře
zabezpečeno trvalé chlazení a nebyl ohrožen nepřetržitý chod CRC Hlavenec. To
znamená, že rekonstrukce bude prováděná po skupinách studen. V prvním dílčím
plnění bude realizována rekonstrukce studen č. 5, 10 a 11. Ve druhém dílčím plnění
bude realizována rekonstrukce studen č. 2, 12 a 1 a ve třetím dílčím plnění
rekonstrukce studen č. 3 a 4;

f) v případě zborcení obou vrtů jednotlivých studen navrhnout možnost rekonstrukce a
napojení zkušebního vrtu, který náleží ke každé studni. Případná rekonstrukce a
napojení jednotlivého zkušebního vrtu bude zhotovitelem provedena výhradně se
souhlasem objednatele a po vzájemném odsouhlasení a elektronickém podepsání
písemného dodatku smlouvy;

g) výsledný rozsah rekonstrukce bude definován projektovou dokumentací a
rekognoskací skutečného stavu vrtů / studní.

Adresa místa plnění:

Vojenský útvar 6950 Stará Boleslav/CRC Hlavenec

Číslo nákladového střediska: 695000

Adresa pro doručování písemností: VÚ 6950 Stará Boleslav

Odpovědná osoba: Velitel VÚ 6950 nebo jim pověřený zástupce místa plnění

Telefonní spojení:
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    Příloha č. 2  k Dodatku č. 1 SoD č.  201210428 
                                                                           Počet listů: 3 
    

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ 
 

P.č. Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 

1. 
Předání a převzetí staveniště – studny  
č. 5, 10, 11 

1 den 05. 08. 2021 05. 08. 2021 

2. STUDNA č. 5 8 dnů 25. 08. 2021 03. 09. 2021 

2.1. 
Demontáž stávajících vrtů a armatur, očištění vrtné kolony od 
kořenů a inkrustů, vyčištění hydrovrtů injektorem a tlakovou 
tryskou 

3 dny 25. 08. 2021 27. 08. 2021 

2.2. 
Přepažení vrtů nerez potrubím vč. centrátoru, obsypání 
přepaženého vrtu, zajilování vrchní části vrtu vč. granulovaného 
bentonitu, přečištění vrtu injektorem po obsypání 

3 dny  30. 08. 2021 01. 09. 2021 

2.3. Demontáž elektroinstalace 1 den 02. 09. 2021 02. 09. 2021 

2.4. Montáž elektroinstalace 1 den 03. 09. 2021 03. 09. 2021 

3. STUDNA č. 10 8 dnů 02. 09. 2021 13. 09. 2021 

3.1. 
Demontáž stávajících vrtů a armatur, očištění vrtné kolony od 
kořenů a inkrustů, vyčištění hydrovrtů injektorem a tlakovou 
tryskou 

3 dny 02. 09. 2021 06. 09. 2021 

3.2. 
Přepažení vrtů nerez potrubím vč. centrátoru, obsypání 
přepaženého vrtu, zajilování vrchní části vrtu vč. granulovaného 
bentonitu, přečištění vrtu injektorem po obsypání 

3 dny  07. 09. 2021 09. 09. 2021 

3.3. 
 
Demontáž elektroinstalace 
 

1 den 10. 09. 2021 10. 09. 2021 

3.4. 
 
Montáž elektroinstalace 
 

1 den 13. 09. 2021 13. 09. 2021 

4. 
 
STUDNA č. 11 
 

8 dnů 10. 09. 2021 21. 09. 2021 

4.1.. 
Demontáž stávajících vrtů a armatur, očištění vrtné kolony od 
kořenů a inkrustů, vyčištění hydrovrtů injektorem a tlakovou 
tryskou 

3 dny 10. 09. 2021 14. 09. 2021 

4.2. 
Přepažení vrtů nerez potrubím vč. centrátoru, obsypání 
přepaženého vrtu, zajílování vrchní části vrtu vč. granulovaného 
bentonitu, přečištění vrtu injektorem po obsypání 

3 dny  15. 09. 2021 17. 09. 2021 

4.3. 
 
Demontáž elektroinstalace 
 

1 den 20. 09. 2021 20. 09. 2021 

4.4. 
 
Montáž elektroinstalace 
 

1 den 21. 09. 2021 21. 09. 2021 

4.5. Montáž nerezového propojovacího potrubí ve studni č. 5, 10,11, 
včetně tlakové zkoušky 

3 dny 14. 09. 2021 16. 09. 2021 

5. 
 
Čerpací zkouška 
 

1 den 27. 09. 2021 27. 09. 2021 
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P.č. Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 

6. 
Předání a převzetí staveniště – studny  
č. 12, 1, 2 

1 den 14. 09. 2021 14. 09. 2021 

7. STUDNA č. 12 13 dnů 31.01. 2022 16. 02. 2022 

7.1. 
Demontáž stávajících vrtů a armatur, očištění vrtné kolony od 
kořenů a inkrustů, vyčištění hydrovrtů injektorem a tlakovou 
tryskou 

5 dnů 31. 01. 2022 04. 02. 2022 

7.2. 
Přepažení vrtů nerez potrubím vč. centrátoru, obsypání 
přepaženého vrtu, zajilování vrchní části vrtu vč. granulovaného 
bentonitu, přečištění vrtu injektorem po obsypání 

5 dnů  07. 02. 2022 11. 02. 2022 

7.3. Demontáž elektroinstalace 1 den 11. 02. 2022 11. 02. 2022 

7.4. Montáž elektroinstalace 3 dny 14. 02. 2022 16. 02. 2022 

8. STUDNA č. 1 8 dnů 15. 09. 2021 24. 09. 2021 

8.1. 
Demontáž stávajících vrtů a armatur, očištění vrtné kolony od 
kořenů a inkrustů, vyčištění hydrovrtů injektorem a tlakovou 
tryskou 

3 dny 15. 09. 2021 17. 09. 2021 

8.2. 
Přepažení vrtů nerez potrubím vč. centrátoru, obsypání 
přepaženého vrtu, zajilování vrchní části vrtu vč. granulovaného 
bentonitu, přečištění vrtu injektorem po obsypání 

1 den  20. 09. 2021 20. 09. 2021 

8.3. 
 
Demontáž elektroinstalace 
 

1 den 21. 09. 2021 21. 09. 2021 

8.4. 
 
Montáž elektroinstalace 
 

3 dny 22. 09. 2021 24. 09. 2021 

9. 
 
STUDNA č. 2 
 

15 dnů 14. 02. 2022 04. 03. 2022 

9.1.. 
Demontáž stávajících vrtů a armatur, očištění vrtné kolony od 
kořenů a inkrustů, vyčištění hydrovrtů injektorem a tlakovou 
tryskou 

5 dnů 14. 02. 2021 18. 02. 2021 

9.2. 
Přepažení vrtů nerez potrubím vč. centrátoru, obsypání 
přepaženého vrtu, zajilování vrchní části vrtu vč. granulovaného 
bentonitu, přečištění vrtu injektorem po obsypání 

5 dnů  21. 02. 2022 25. 02. 2022 

9.3. 
 
Demontáž elektroinstalace 
 

1 den 25. 02. 2022 25. 02. 2022 

9.4. 
 
Montáž elektroinstalace 
 

2 dny 28. 02. 2022 01. 03. 2022 

9.5. Montáž nerezového propojovacího potrubí ve studni č. 12, 1 ,2, 
včetně tlakové zkoušky 

2 dny 02. 03. 2022 03. 03. 2022 

 
10. 

 

 
Čerpací zkouška 
 

1 den 04. 03. 2022 04. 03. 2022 
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11. 
Předání a převzetí staveniště – studny  
č. 3, 4 

1 den 28. 02. 2022 28. 02. 2022 

12. STUDNA č. 3 10 dnů 28. 02. 2022 11. 03. 2022 

12.1. 
Demontáž stávajících vrtů a armatur, očištění vrtné kolony od 
kořenů a inkrustů, vyčištění hydrovrtů injektorem a tlakovou 
tryskou 

5 dnů 28. 02. 2022 04. 03. 2022 

12.2. 
Přepažení vrtů nerez potrubím vč. centrátoru, obsypání 
přepaženého vrtu, zajilování vrchní části vrtu vč. granulovaného 
bentonitu, přečištění vrtu injektorem po obsypání 

5 dnů  07. 03. 2022 11. 03. 2022 

12.3. Demontáž elektroinstalace 1 den 08. 03. 2022 08. 03. 2022 

12.4. Montáž elektroinstalace 3dny 09. 03. 2022 11. 03. 2022 

13. STUDNA č. 4 10dnů 14. 03. 2022 25. 03. 2022 

13.1. 
Demontáž stávajících vrtů a armatur, očištění vrtné kolony od 
kořenů a inkrustů, vyčištění hydrovrtů injektorem a tlakovou 
tryskou 

5 dnů 14. 03. 2022 18. 03. 2022 

13.2. 
Přepažení vrtů nerez potrubím vč. centrátoru, obsypání 
přepaženého vrtu, zajilování vrchní části vrtu vč. granulovaného 
bentonitu, přečištění vrtu injektorem po obsypání 

5 dnů  21. 03. 2022 25. 03. 2022 

13.3. 
 
Demontáž elektroinstalace 
 

1 den 22. 03. 2022 22. 03. 2022 

13.4. 
 
Montáž elektroinstalace 
 

3 den 23. 02. 2022 25. 03. 2022 

13.5. Montáž nerezového propojovacího potrubí ve studni č. 3, 4 včetně 
tlakové zkoušky 

2 dny 28. 03. 2022 29. 03. 2022 

14. 
 
Čerpací zkouška 
 

2 dny 30. 03. 2022 31. 03. 2022 

15. 
 
ZKUŠEBNÍ PROVOZ 
 

3 měsíce 01. 04. 2022 30. 06. 2022 

 
   

Elektronický podpis - 29.11.2021
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Jan Kolafa
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Certificate
Platnost do : 26.8.2022 14:05:27-000 +02:00


