
Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující sm luvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

se sídlem Na Pankráci 546/56,145 05, Praha 4,

IČ: 659 93 390,

zastoupená generálním ředitelem,

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1,1.2.2 Smluvních podmínek 

(dále jen „Objednatel" nebo „Sm luvní strana") 

a

Společnost „D35 O pato více -  Časy STRABAG, M  -  SILNICE a SMP CZ"

vytvořená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 27.9*2018

se sídlem na adrese Správce společnosti STRABAG a.s., KaČírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

tvořená společnostmi:

STRABAG a.s.

se sídlem KaČírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČO: 608 38 744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, 

zastoupená -prokuristou a Ing. Renatou Hamrskou - prokuristkou

(dále jen "Správce společnosti") 

a

M -SILN ICE a.s.

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

IČO: 421 96 868

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u Krajského súudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430, 

zastoupená: -m ístopředsedou představenstva a Mgr. Michalem Kropáčem - předsedou

představens,_

(dále jen "Druhý společník" a společně se Správcem společnosti a Třetím společníkem 

jen „Společníci" nebo každý jednotlivě jen „Společník") 

a

SM P CZ, a.s.

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 

IČO: 271 95 147

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654,
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zastoupená: -  místopředsedou představenstva í Členem

představenstva

(dále jen 'T řetí společník" a společně se Správcem společnosti a Druhým společníkem 

jen „Společníci" nebo každý jednotlivě jen „Společník"}

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek 

(dále jen „Zhotovite l" nebo „Sm luvní strana"},

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 11PT-001827, ev.Č. 219/18 

č. zhotovitele: 841/TC/RB/2019/001 

M -SILN ICE a.s.: 24-SOD-2019-003 

SMP CZ: 1ZHS190007 

ISPROFIN/íSPROFOND: 553 154 0002 

ze dne 31.1.2019 

(dále jen „Dodatek"}.

Preambule

(A} Smluvní strany spolu uzavřely dne 31:1.2019 smlouvu o dílo č. č. objednatele: 11PT-Q01827, č. 
zhotovitele: 841/TC/RB/2019/001, M -SILNICE a.s.: 24-SOD-2019-003, SMP CZ: 1ZHS190007 na plnění 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D35 Opatovice - Časy"  (dále jen „Smlouva"), jejímž 
předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „D ílo " či „Stavba"), ve znění dodatku č. 1 ze dne 
26.11.2020, dodatku Č. 2 ze dne 3.6.2021, dodatku č. 3 (akcelerace části Díla, konkrétně nové Sekce h)} 
a dodatku č. 4 (prodloužení doby pro zprovoznění části Díla mimo Sekce h)).

(B) i) Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu druhé víny pandemie koronaviru 
(označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) byl Usnesením vlády České republiky ze dne 30.9.2020 č. 
957 vyhlášen od 5.10.2020 nouzový stav, který byl prodlužován do 14.2.2021; následně byl Usnesením 
vlády České republiky ze dne 14.2.2021 č. 125 vyhlášen od 15.2.2021 nouzový stav na dobu 14 dnů; 
poté byl Usnesením vlády České republiky ze dne 26.2.2021 č. 196 vyhlášen nouzový stav od 27.2,2021 
na dobu 30 dnů, který byl následně usnesením vlády České republiky ze dne 26.3.2021 č. 314 
prodloužen do 11.4.2021 (dále jen „Nouzový stav"). Usnesením vlády ČR ze dne 28.6.2021 Č. 600 byl 
schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, jehož cílem byla 
aktualizace podmínek a postupů pro poskytování jednotné paušální kompenzace v návaznosti na 
ztížené podmínky ve výstavbě vzniklé v důsledku nouzových stavů od 5.10.2020.
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ii) Doba po skončení Nouzového stavu tj. doba od od 12.4.2021 do 30.4.2021 včetně, se rozumí dobou 
pro zotavení {dále jen „Doba pro zotavení").

iíi) Rozhodným obdobím se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen 
„Rozhodné období").

iv) Jestliže Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle die Smlouvy a nastaly ztížené 
podmínky pro jejich provádění z důvodu výskytu pandemíe koronaviru či z důvodu vydaných opatření 
orgány veřejné moci, je Zhotovitel oprávněn předložit v souladu se Smlouvou podrobně zdůvodněný 
časový nárok dokládající oprávněnost časového nároku Zhotovitele (dále jen „Podrobně zdůvodněný 
časový nárok"). Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany shodně uvádí, že v souvislosti 
s výskytem druhé vlny pandemie koronaviru čí v souvislostí s vydanými opatřením orgánů veřejné mocí 
nelze uplatnit za Rozhodné období Žádný paušalizovaný časový nárok.

v) Paušalizovaná kompenzace Nákladů, způsobená ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném 
období, se vypočítává jako součin smluvní ceny provedených prací v Rozhodném období a příslušného 
koeficientu stanoveného Usnesením vlády Č. 600 (dále jen „Paušalizovaný finanční nárok za období 
zpoždění"). Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění se nevztahuje na Materiály a výrobky, 
které byly přivezeny na Staveniště, ale nebyly v Rozhodném období zabudovány.

vi) Koeficient pro výpočet Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění činí 1,81% smluvní 
hodnoty provedených prací (dále jen „Koeficient").

(C) Smluvní strany konstatují nebo též Smluvní strana prohlašuje, že:

i) Základní datum Smlouvy bylo před 5.10.2020

ii) Doba pro dokončení přesahuje 6 měsíců

iii) Přijatá sm luvní částka Díla činí více než 50 mil. Kč bez DPH

iv) Dílo je realizované podle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem -  obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ■- zvláštní podmínky vydané 
Ministerstvem dopravy ČR

v) Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle od 5.10.2020 do 30.4.2021.

vi) Zhotovitel prohlašuje, že neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody Či obdobnou platbu 
dle zákona Č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) a/nebo dle zákona č. 94/2021 Sb., o 
mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (pandemický zákon), což dokládá 
čestným prohlášením ze dne 29.9.2021.

vii) Zhotovitel prohlašuje, že v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené 
podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo 
souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě 
potřebná opatření, což dokládá čestným prohlášením ze dne 29,9.2021,

(D) Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které 
se dle Pod-článku 13.7 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje 
vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-Čiánku 20.1 Smluvních podmínek na prodloužení Doby pro 
dokončení/Doby pro uvedení do provozu/Doby pro splnění postupného závazného milníku a vznik 
nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na dodatečnou platbu, konkrétně:

(i) V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů došlo 
zejména, ale nikoli výlučně, ke ztížení podmínek prací Zhotovitele/zpoždění postupu prací 
Zhotovitele v Rozhodném období (dále jen „Událost č. 1"); Zhotovitel na základě a/nebo v
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souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 22.10.2020, zn. 0161/035 0- 
Ca dopisem ze dne 12.3.2021, zn. 0193/D35 O-C nárok na dodatečnou platbu.

Zhotovitel kvantifikoval nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za 
období zpoždění související s Událostí Č. 1 dopisem ze dne 13.8.2021, zn. 0229/D35 O-C, ve znění 
dopisu ze dne 11.11.2021, zn. 0248/D35 O-C tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 
požaduje uhradit vyčíslený nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za 
období zpoždění ve výši 12,361.217,54 Kč bez DPH.

(E) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 neuplatnil vůči Objednateli, vyjma nároků na 
dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a nároků z Variací dle Pod-článku 
13.1 Smluvních podmínek, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního 
či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen 
„Finanční nároky"}.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Vypořádání časových nároků.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel rta základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 NEMÁ žádný 
časový nárok a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

2. Vypořádání Nároků na dodatečnou platbu.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 M Á  nárok na 
dodatečnou platbu vůči Objednateli, a to formou Paušalizovaného finančního nároku za období 
zpoždění ve výši 12.361.217,54 Kč bez DPH. Tento nárok na dodatečnou platbu byl Zhotovitelem řádně 
a včas v souladu se Smlouvou uplatněn a bude dále vypořádán a administrován prostřednictvím změny 
během výstavby (ZBV). Nárok na dodatečnou platbu bude Objednatelem uhrazen způsobem, v rozsahu 
a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem ( dále jen „Přiznaný nárok na dodatečnou 
platbu"}.

3. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným 
sporům souvisejícími s Událostí č. 1, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel 
dohodli na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento 
Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, 
jak je uvedeno v tomto Dodatku.

3.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých časových nároků, které mu 
vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1, a to pouze těch, které mu vznikly do 
skončení Rozhodného období v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru a souvisejících 
nařízení exekutivních orgánů, a Objednatel s tímto souhlasí. Pro vyloučení pochybností tímto 
Smluvní strany potvrzují, že se vzdání nároku dle předchozí věty netýká jakéhokoliv budoucího 
působení nemoci SARS CoV-2 či COVID-19 a/nebo případných opatření orgánů veřejné mocí.

3.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároku na dodatečnou platbu krom 
Přiznaného nároku na dodatečnou platbu.

3.3. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků a Objednatel stím  
souhlasí.
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3.4. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených 
v bodech 3.1 až 3.3 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdat 
se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů 
ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, 
že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu 
tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

4. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a to všemi Smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku 
v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

5. Stejnopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden 
elektronický originál.

6. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, 
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně 
oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo 
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení 
Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové
vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší
možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, 
připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich 
pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

Objednatel: Zhotovitel:

Ředitelství silníc a dálnic ČR: í"rnAt,/1'" a.s.:

Digitálně podepsal — --------------- -
> o=5TRABÁO a.í ̂  <ni-Š41 i 2717.Acnaflitoinax hAÍcAiliahiin enmUQ L Li 1111 I a E £~,\J J

11:59:07 +01 '00' apit-ít .26 03.52:26 +01 w

Generální ředitel — '"msta
■podrpsa 
ON: rte

: ó-STRABAG a

prokuristka
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M - SILNICE a.s.:

, D igitálně podepsal

Datum: 2021.11.26 
10:19:33 +0V00’

místopředseda představenstva
Digitálně podepsal

Datum: 2uz \ .:i i ,zt> 
10:33:30-řOVOO'

předseda představenstva

SMPCZ, a.s.

Podepsal IMG

d-SM PCZ<  * * . ,0 ^ 7 8 9 1 , 
email^reudlj© sm p, c i  
Datum: 2021,11 26 09:54:43 
tOVOD*

místopředseda představenstva

Digitálně podepsal
Datum: 2021 .11.26 09:52:15 +0 V00 '

člen představenstva
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dfe Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, jako Přílohy usnesení 
Vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění 

COVID-19 na vybraná stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

Společnost ve smyslu § 2716 a násl. zákona Č. 89/2012, občanského zákoníku „D35 Opatovice -  Časy 
STRABAG, M -  SILNICE a SMP CZ" sestávající ze společnosti STRABAG a.s., se sídlem KaČírkova 982/4, 
Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 608 38 744 (Správce společnosti), ze společnosti M -  SILNICE a.s., se sídlem 
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 42196 868 a ze společnosti SMP CZ, a.s., se sídlem 
Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 271 95 147 (dále jen „Zhotovitel") Stavby "D35 Opatovice 
- Čas/' (dále jen „Stavba") v návaznosti na Smlouvu o dílo č, objednatele: 11PT-001827, č. zhotovitele: 
841/TC/RB/2019/001, M -SILNICE a.s,: 24-SOD-2019-003, SMP CZ: 1ZHS190007 uzavřenou dne 31.1.2019 
mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako 
Objednatelem), a Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 28. června 
2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní 
infrastruktury a stavby s nimi související, a v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následků 
pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 28. června 2021 Č. 600)

tímto čestně prohlašuje, že:

Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na náhradu 
škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů 
(krizový zákon) a/nebo dle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění 
COVID-19 (pandemický zákon).

Společnost, respektive osoba či osoby oprávněné jednat za každou obchodní společnost tvořící 
Společnost, k čestnému prohlášení na důkaz toho, žes ním souhlasí a že je jeho obsah pravdivý, připojují 
své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

za M -SILN ICE a.s.
Digitálně podepsal

uatum: 2021.09.29 12:45:26 
+0200'

proKurista místopředseda představenstva
Ptttepfrál
DN;cn*fn
eůS7RABAGan.. ou*64l/3720. .. Digitálně podepsal
ímsilsiínala Datum: 2021,09,2912:58:10102'00
umrwenf rrans 
Datum 2Q2) 09 2910 A) M
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle usnesení Vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizací dopadů pandemie 
onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a 
Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne

28. června 2021 č. 600)

Společnost ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku „D35 Opatovice -  Časy 
STRABAG, M -  SILNICE a SMP CZ" sestávající ze společnosti STRABAG a,s., se sídlem Kačírkova 982/4, 
Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 608 38 744 (Správce společnosti), ze společnosti M — SILNICE a.s,, se sídlem 
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868 a ze společnosti SMP CZ, a.s., se sídlem 
Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 27195 147 (dále jen „Zhotovitel") Stavby "D35 Opatovice 
- Časy" (dále jen „Stavba") v návaznosti na Smlouvu o dílo č. objednatele: 11PT-001827, č. zhotovitele: 
841/TC/RB/2019/001, M -SILNICE a.s.: 24-SOD-2019-003, SMP CZ: 1ZHS190007 uzavřenou dne 31.1.2019 
mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,14505 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako 
Objednatelem), a Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 28. června 
2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní 
infrastruktury a stavby s nimi související, a v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následků 
pandemie onemocnění COVlD-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 600)

tímto čestně prohlašuje, že:

v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to 
v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné 
moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření.

Společnost, respektive osoba či osoby oprávněná jednat za každou obchodní společnost tvořící 
Společnost, k čestnému prohlášení na důkaz toho, že s ním souhlasí a že je jeho obsah pravdivý, připojují 
své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
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