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Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/617 
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1140 

Číslo smlouvy zhotovitele     

Ev. číslo:  

Strana 1 (celkem 3) 

DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ  O DÍLO  

II/413 Vítonice, most ev.č. 413 -012  
 __________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně                            sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a  

ZHOTOVI TEL  

CREDIBAU s.r.o. 

sídlem Boženy Němcové 1525, 356 01 Sokolov IČO: 291 16 911 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni sp. zn. C 26117 
zastoupený Ing. Markem Bartošem, jednatelem 

 

I. 
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s  XVI. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto 
dodatku č. 1. 
 

Zdůvodnění: 

 Kácení stromů, frézování - při kácení stromů byly zjištěny stromy s větším průměrem kmene než byly popsány v 
projektové dokumentaci. Při demolici stávajícího mostu bylo zjištěno větší množství asfaltových vrstev stávající 
komunikace. Pod základy starého mostu byla vrstva živice, kterou bylo nutné odstranit pro provedení výkopů pro 
základy nového mostu. 

 Pokládka asfaltových vrstev, pokládka vodorovného značení - v rámci provedení nové komunikace byly upraveny 
směrové poměry v napojení komunikace na nově zbudovaný mostní objekt a napojení na stávající komunikaci. Před 
provedením VDZ z plastu je nutné provést VDZ v barvě a po zajetí vozovky se VDZ obnoví plastem. Vzhledem k 
délce mostovky se neprovedly odvodňovací trubičky izolace, ale pouze drenážní plastbeton. 

 Zimní opatření - vzhledem ke vhodným klimatickým podmínkám se neprovádělo zimní opatření. 
 Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - během stavby zhotovitel nepotřeboval povolení zvláštního užívání 

komunikace. 
 
 

II. 
 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní: 

 

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 12 479 122,13  KČ  
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III. 
 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že 
zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv. 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce. 
 
 
 
 

 

V Brně, dne 7. 12. 2021 

 

V Brně, dne 7. 12. 2021 

 

 

  

Ing. Marek Bartoš, jednatel Bc. Roman Hanák, ředitel 

Credibau s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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PŘÍLOHA Č .  1  VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


