
REKAPITULACE STAVBY - vícepráce 2
Kód:
Stavba:

2020-03
Výstavba LC Lískovecká Hůrka

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Bělá nad Radbuzou Datum: 22.11.2021

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p,

IČ:
DIČ:

42196451

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant:
DIČ:

03826287

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitim cenove soustavy UKS. PoiožKy, ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické Dodmínkv.

Cena bez DPH 39 202,20

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 39 202,20 8 232,46

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 47 434,66
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - vícepráce 2
Kód:

Stavba:

2020-03

Výstavba LC Lískovecká Hůrka

Místo: Bělá nad Radbuzou Datum: 22.11.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Lesy ČR, s.p, Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH fCZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

SO 101 Rekonstrukce stávající LC - vícepráce

39 202,20 47 434,66

39 202,20 47 434,66 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - vícepráce 2
Stavba:

Výstavba LC Lískovecká Hůrka 
Objekt:

SO 101 - Výstavba LC Lískovecká Hůrka

KSO: CC-CZ:
Místo: Bělá nad Radbuzou Datum: 22.11.2021

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p, DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 03826287
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 202,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 39 202,20 21,00% 8 232,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 434,66
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ - vícepráce 2
Stavba:

Výstavba LC Lískovecká Hůrka
Objekt:

SO 101 - Výstavba LC Lískovecká Hůrka
Místo: Bělá nad Radbuzou

Zadavatel: Lesy ČR, s.p,
Zhotovitel:

Datum: 22.11.2021

Projektant: I
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 39 202,20

HSV - Práce a dodávky HSV 39 202,20
1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládání 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 202,20

998 - Přesun hmot 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00
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SOUPIS PRACÍ - vícepráce 2
Stavba:

Výstavba LC Lískovecká Hůrka
Objekt:

SO 101 - Výstavba LC Lískovecká Hůrka
Místo: Bělá nad Radbuzou Datum: 22.11.2021

Zadavatel: Lesy ČR, s.p, Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 202,20

D HSV Práce a dodávky HSV 39 202,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 202,20

65 K 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 m 5,000 850,00 4 250,00 CS ÚRS 2020 01
pp

w 5 5,000

66 M 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 5,000 1 450,00 7 250,00 CS ÚRS 2020 01
w
w 5 5,000

67 K 919441211 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 2,000 12 147,50 24 295,00 CS ÚRS 2020 01
w 2 2,000

68 K 935113111 Osazení odvodňovaciho polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 4,000 274,00 1 096,00 CS ÚRS 2020 01
w 2 2,000

69 K 59227006 žlab odvodňovact polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm m 4,000 577,80 2 311,20 CS ÚRS 2020 01
w 2 2,000
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REKAPITULACE STAVBY - méněpráce 2
Kód: 2020-03
Stavba: Výstavba LC Lískovecká Hůrka

KSO: CC-CZ:
Místo: Bělá nad Radbuzou Datum: 22.11.2021

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p, DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64830551
EUROVIA Silba, a.s. DIČ:

Projektant: IČ: 03826287
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. FoiožKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické Dodmínkv.

Cena bez DPH -39 202,20

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -39 202,20
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - méněpráce 2
Kód: 2020-03

Stavba: Výstavba LC Lískovecká Hůrka

Místo: Bělá nad Radbuzou Datum: 22.11.2021

Zadavatel: Lesy ČR, s.p, Projektant:
Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

SO 101 Rekonstrukce stávající LC - méněpráce

-39 202,20 -39 202,20

-39 202,20 -39 202,20 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - méněpráce 2
Stavba:

Výstavba LC Lískovecká Hůrka 
Objekt:

SO 101 - Výstavba LC Lískovecká Hůrka

KSO: CC-CZ:
Místo: Bělá nad Radbuzou Datum: 22.11.2021

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p, DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64830551
EUROVIA Silba, a.s. DIČ:

Projektant: IČ: 03826287
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -39 202,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -39 202,20
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Stavba:
Výstavba LC Lískovecká Hůrka

Objekt:
SO 101 - Výstavba LC Lískovecká Hůrka

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - méněpráce 2

Místo: Bělá nad Radbuzou

Zadavatel: Lesy ČR, s.p,
Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 22.11.2021

Projektant: 
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-39 202,20

-39 202,20

1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládání 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -39 202,20

998 - Přesun hmot 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

Strana 4 z 5



SOUPIS PRACÍ - méněpráce 2
Stavba:

Výstavba LC Lískovecká Hůrka
Obiekt:

SO 101 - Výstavba LC Lískovecká Hůrka

Místo: Bělá nad Radbuzou Datum: 22.11.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Lesy ČR, s.p,
EUROVIA Silba, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

I

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -39 202,20

d HSV Práce a dodávky HSV -39 202,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -39 202,20

42 K 935113212R Osazení odvodňovacího žlabu štěrbinového betonového šířky přes 200 mm m -10,000 739,43 -7 394,30

43 M 59228433R žlab štěrbinový betonový 400x500x4000mm m -10,000 3 180,79 -31 807,90
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
S945/2021/18Q

Změna č:2

Datum změny: 26.11. 2021

Název veř. zakázky: Výstavba LC Lískovecká Hůrka

Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.

Objednatel: Lesy ČR, s.p., OR západní Cechy

Název akce (majetku): - Charakter akce: Čísla objektů: Stavební díly:
Výstavba LC Lískovecká 
Hůrka 1 N IP NP SO 101 Výstavba LC 9-Ostatní konstrukce a práce,

Lískovecká Hůrka bouráni

Popis změny:
Méněpráce:
1 Nebude provedeno osazení odvodňovacího žlabu štěrbinového betonového v km 0,000 (Z.Ů) a v km 
0,053,
Vícepráce:
1. V km 0,063 bude vybudován pro převedení srážkové vody z levostranného příkopu příčný trubní propustek 
DN 400, délky 5 m z trub ŽB hrdlových a to včetně Čel z lomového kamene do betonu.
2. V 0,000 (Z.Ú) bude osazen odvodňovací polymerbetonový žlab s krycím roštem, délky 4m

Zdůvodněni změny:
Na základě dále popsaných skutečností byly navrženy a odsouhlaseny změny projektové 
dokumentace, výše specifikovány jako méněpráce a vícepráce.
V projektové dokumentaci předepsaný odvodňovací prvek štěrbinový betonový žlab není 
v současnosti na trhu se stavebními materiály, předpokládaná dodací Ihúta 2 měsíce.
Dne 18.11. 2021 na kontrolním dni bylo navrženo a odsouhlaseno náhradní řešení za nedostupný 
štěrbinový betonový žlab. V km 0,063 bude vybudován pro převedení srážkové vody z levostranného 
příkopu příčný trubní propustek DN 400, délky 5 m z trub ŽB hrdlových a to včetně čel z lomového 
kamene do betonu. V 0,000 (Z.Ú) bude osazen odvodňovací polymerbetonový žlab s krycím roštem, 
délky 4m (typ Ronn Drain).
Součásti dodaných prací je i zaměření skutečného průběhu stavby, kdy bude nutné zajištění 
odsouhlasení nových hranic s dotčenými vlastníky sousedních nemovitostí a to včetně souhlasného 
prohlášení k průběhu nových hranic předmětných pozemků. S ohledem na výše uvedené se termín 
dokončení díla posouvá do 31.1* 2022.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: zápis ve stavebním 
deníku dne 25.11. 2021 /t//5

Datum:
26,11,2021

Dopady:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): Ano

do časového piánu (Ano/Ne): Ano Termín dokončení do: 31.1,2022

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

I: -39 202,20

N:

Bilance:

0,- Kč bez DPH
Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

I: 39 202,20

N:

Konečná celková cena akce po změně 2 212 497,68 Kč bez DPH

Konečná celková cena veř. zakázky po změně 2 212497,68 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Datum: 26,11.2021 Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: Datum: 26,11. 2021 Podpis; 

Stránka 1 z 2






