Dodatek č. 1 k SOD 554/2021

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	………
č. smlouvy objednatele:	554/2021

Název díla: 

VD M. Lázně - oprava bezpečnostního přelivu – projektová dokumentace (DSJ)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	


zástupce objednatele:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 
sídlo:	Hybernská 1617/40, 110 00  Praha 1 
IČO:	49241648
DIČ:	CZ49241648  
zastoupený: 	

zástupce ve věcech smluvních:	


zástupce ve věcech technických:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 2154
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: časové prodlevy při vydání závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků správního řízení.
Není tak možné dokončit finální podobu projektové dokumentace z důvodu možných požadavků ovlivňující navržené technické řešení případně způsob provádění stavby vzešlých od výše zmíněných orgánů.

 
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    									        									nejpozději do 15.12.2021

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
     1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						nejpozději do 28.2.2022 

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
    				1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   







ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne				V Praze dne





……………………………………			…………………………………….
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