Dodatek č. 3 k SOD 1033/2020

Smlouva o dílo


Dodatek č. 3
S M L O U V Y  O  D Í L O 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele:		
číslo smlouvy objednatele: 	1033/2020

Název díla: 

„VD Kadaň – trámce pro hydraulický nakládací jeřáb – projektová dokumentace“ 

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

[bookmark: _Hlk69734275]Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	
[bookmark: _Hlk69734049]zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu:	
zástupce objednatele pro výkon   
realizace stavby:	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

Zhotovitel:	„VP PROJEKTING s.r.o.“
                                                                 Přemyslova 84/3, 128 00 Praha - Vyšehrad
[bookmark: _GoBack]Kontaktní adresa (provozovna):	

IČO:	63676907
DIČ:	CZ63676907
zastoupený:	
tel:	
e-mail:	
zástupce ve věcech technických:            
mob:                                                          
mail:                                                        
bankovní spojení:                                  	
číslo účtu:	 
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, 
vložce č.37180
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.	
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: 
Tento dodatek se uzavírá z důvodu nových požadavků objednatele, které vyplynuly z výrobních výborů. 

Tímto dodatkem se mění  Čl. III. Termíny plnění.


Původní znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:  nejpozději do 30. 9. 2021

c) předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
nejdéle 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

Termín provedení díla:
d) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
e) dílčí termín - předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:  nejpozději do 31.3. 2022

f) předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
nejdéle 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




V Chomutově dne :				           V Karlových Varech dne :







……………………………………			…………………………………….
investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 			VP PROJEKTING“ s.r.o.
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