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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
III/3976  JAROSLAVICE MOST 3976-1 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp.zn  Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. 
sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo  IČO: 293 66 186 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně                                                      sp. zn. C 75747   
zastoupena Janem Jebáčkem - jednatelem 

 

I. 
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s  XIV. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 23. 8. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto 
dodatku č. 1. 
 

Zdůvodnění: 

 Injektáž opěr, odvodnění komunikace - po otrýskání se zjistilo, že zdivo opěr je velmi zavlhlé je nutné zdivo tlakově 
zainjektovat proti zemní vlhkosti a následně provést ochranu sanační maltou. Na římsách se provedlo nadbetonování, 
aby nezatékalo na krajní nosníky. Za křídly se provedly betonové žlaby pro odvod dešťových vod z komunikace a 
nedocházelo tím k podemílání křídel. 

 Vytýčení inženýrských sítí nebylo potřeba objednávat. 
 
 

II. 
 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1, který se mění a nově zní: 

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 1 423 841,96  KČ  

 
 

III. 
 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že 
zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv. 
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Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce. 
 
 
 

Ve Znojmě, dne 7. 12. 2021 V Brně, dne 7. 12. 2021 

 

 

 

Jan Jebáček Bc. Roman Hanák  

jednatel ředitel  

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvkové organizace kraje 
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PŘÍLO HA Č .  1  VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


