
Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 0995002100019

evidenční číslo Zhotovitele 08/2021/MT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Mezi:

Beta Control s.r.o., se sídlem Černého 829/58, 635 00 Brno

Ing. Hubert Koželuha, jednatel společnosti

C 14198, vedená u Krajského soudu v Brně

60696052
CZ60696052

Zhotovitelem:

Jednající:

Bankovní spojení:

spisová značka:
IČ:

DIČ:

a

Objednatelem: Statutární město Brno, Městská část Brno - Starý Lískovec
Oderská 4, 625 00 Brno
Mgr. Vládán Krásný, starosta městské částiZástupce ve věcech

smluvních:
Zástupce ve věcech
technických:
Bankovní spojení:

Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta městské části
Bc. Veronika Kupková, investiční referent odbor všeobecný
Komerční banka, a. s., číslo účtu:

44992785/09
CZ44992785

IČ:
DIČ:

I.

V souladu s článkem I, odstavec 1.2 Změny díla se zvyšuje cena díla o vícepráce související
s realizací veřejné zakázky „Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul.
Kosmonautů 17 a 19, Brno - Starý Lískovec". Tyto práce jsou specifikovány ve vyplněných
změnových listech a položkovém rozpočtu, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Celková cena
díla uvedená v článku IV, odstavec 4.1.1. se mění na 9.931.640,- Kč bez daně z přidané hodnoty.

II.

V souladu s článkem II., odst. 2.3. Vyhrazené změny lhůty či termínu plnění se mění konečný termín
dokončení díla uvedený v podrobném harmonogramu plnění díla, jež tvoří nedílnou část tohoto
dodatku a je uveden jako příloha č. I.

III.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni
za nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma
smluvními stranami. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.



Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno - Starý Lískovec na jejím
.........zasedání, konaném dne 2021.

Přílohy:
1. Příloha č. I - harmonogram plnění díla
2. Změnové listy
3. Celková rekapitulace
4. Položkový rozpočet

V Brně dne: V Brně dne:

Ing. Hubert Koželuha

jednatel společností

Mgr. Vládán Krásný

Starosta městské části Brno - Starý Lískovec

ObjednatelZhotovitel



Městská část Brno - Starý Lískovec,; starosta NČ, Oderská 4, 625 OQ BmoStatutám! >

Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno - Starý Lískovec
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PŘÍLOHA č . 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ul. 
Kosmonautů 17 a 19, Brno - Starý Lískovec" 1

ÚSEK: Silnoproudé rozvody

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

Přívody NN

KOMU: ÚMČ Starý-Lískovec 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR:

OD: Beta Control s. r. o. 
FAX:

MAIL

DATUM:
OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: např. Instalace nových přívodů nízkého napětí do domu Kosmonautů 
17,625 00 Brno.
DOTČENÉ MÍSTO: Kosmonautů 17 a 19, 625 00 Brno.
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace „Schéma napájeni" poskytnutá zadavatelem. 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna ě.l - příloha č.l“.
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Na základě požadavku zadavatele budou realizovány nové přívody NN pro dům Kosmonautů 17 
a 19, 625 00 Brno. Trasa přívodního vedení bude z rozvodnice umístěné vedle hlavního vstupu 
do domu, přes výtahové šachty rekonstruovaných evakuačních výtahů do elektrorozvaděče 
umístěného v hlavní chodbě v 1 .NP.

POKYN VYDAL: Miloslav Tocháček, Beta Control s, r. o. DATUM: 10. 8. 2021

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDÍ 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE

TECHNICKÝ DýřZOR:
BKOMrTng

SPRÁVCE STAVBY:
ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Mgr. Jiří Dvořáčekivczarzy

V
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PŘÍLOHA č . 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na uL 
Kosmonautů 17 a 19, Brno - Starý Lískovec*

1
ÚSEK: Silnoproudé rozvody

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 

Popis Přívody NN
NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: ÚMČ Starý-Lískovec OD: Beta Control s. 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:

DATUM:
OSOBNĚ:
XXXX

r. o.,

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Instalace nových přívodů nízkého napětí do domu Kosmonautů 17, 
625 00 Brno.
DOTČENÉ MÍSTO: Kosmonautů 17 a 19,625 00 Bmo.
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace „Schéma napájení11 poskytnutá zadavatelem. 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.l - příloha č.l“.
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH 
145 760,00 Kč 

0,00 Kč 
145 760,00 Kč

DPH Cena s DPH
176 369,60 Kč 

0,00 Kč 
176 369,60 Kč

Vícepráce: 
Méně práce: 
Rozdíl:

30 609,60 Kč 
0,00 Kč 

30 609,60 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: Miloslav Tocháček, Beta Control s. 
DATUM: 10. 8. 2021

r. o.

VYJÁDŘENI:

OD: GP PODPIS: GP DATUM: XXX

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

TECHNICKÝ 0OZOR 
BKOM.In

SPRÁVCE STAVBY: 
s Ou czarzv ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Mgr. Jiří Dvořáček

Wtst

V
Mp-TÚl 100-01



„Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno - Starý Lískovec" 

Rekapitulace změnových listů

MPC bez DPH MPCDPH MPC vč. DPH VCP bez DPH VCPvč.DPHVCP DPH Celkem bez DPH Celkem DPH Celkem vč.DPH

0,00 0,00 145 760,00 30 609,60 176 369,60 145 760,00 30 609,60 176 369,60
Z2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zll 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 145 760,00 30 609,60 176 369,60 145 760,00 30 609,60 176 369,60



]Přívody nn Kosmonautů 17 a 19, 625 00 Brno

Zhotovitel:
Beta Control s. r. o. 
Černého 829/58 
635 00 Brno

Materiál 
Jedn.cena

Materiál
Celkem

Montáž 
Jedn.cena

Montáž
Celkem

Popis položky Počet MJ

Kosmonautů 17
cyky 4x150 1 950,00 Kč15 29 250,00 Kč 0.00 Kčm
cyky 4x25 390,00 Kč15 5 850,00 Kč 0,00 Kčm
kabelová oka 205,00 Kč16 ks 3 280,00 Kč 0,00 Kč
stavební a bourací práce, průrazy, obnažení zeminy, zapravení 0,00 Kč1 kpl 0,00 Kč 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč
montáž kabeláže, přepojení 15 500,00 Kč1 kpl 15 500,00 Kč 0,00 Kč
nožová pojistka 6 125,00 Kčks 750,00 Kč 0,00 Kč
výchozí revize 2 500,00 Kč1 kpl 2 500,00 Kč 0,00 Kč
jednání s EGD 1 500,00 Kč1 kpl 1 500,00 Kč
Kosmonautů 19
cyky 4x150 1 950,00 Kč15 29 250,00 Kč 0.00 Kčm
cyky 4x25 390,00 Kč15 5 850,00 Kč 0,00 Kčm
kabelová oka 205,00 Kč16 ks 3 280,00 Kč 0,00 Kč
stavební a bourací práce, průrazy, obnažení zeminy, zapravení 0,00 Kč 0,00 Kč 13 500,00 Kč1 kpl 13 500,00 Kč

15 500,00 Kčmontáž kabeláže, přepojení 1 kpl 15 500,00 Kč 0,00 Kč
nožová pojistka ks 125,00 Kč 750,00 Kč6
výchozí revize 2 500,00 Kč1 kpl 2 500,00 Kč
jednání s EGD 1 1 500,00 Kčkpl 1 500,00 Kč

doprava, přesuny materiálů 2 750,00 Kčkpl 1 500,00 Kč 0,00 Kč
MATERIÁL CELKEM MONTÁŽ CELKEM

Cena bez DPH 118 760,00 Kč 27 000,00 Kč

Cena bez DPH celkem 145 760,00 Kč

V Brně dne 10. 8. 2021
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SEKRETARIÁTSTAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO

#
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VÝPIS Z USNESENÍ

z 93. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, konané dne 1.12.2021

30. Dodatek č.l ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 2100019 na veřejnou zakázku „Výměna výtahů
v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19. Brno-Starý Lískovec

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.l ke smlouvě 

o dílo č. 09 9 500 21 00019 mezi zadavatelem veřejné zakázky „Výměna výtahů v bytových 

domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno-Starý Lískovec", jímž je 

Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupené starostou Mgr. Vladanem 

Krásným a zhotovitelem firmou firmu Beta Control s.r.o., Černého 829/58, 635 00 Brno, 
IČ: 60696052 zastoupenou Ing. Hubertem Koželuhou, jednatelem společnosti.
Pověřuje starostu MČ jeho podpisem.
Návrh dodatku č.l vč. příloh k SOD je přílohou tohoto bodu jednání.
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Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec
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