
 

 
 

    

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA 
ZHOTOVENÍ STAVBY  
Název zakázky: „Oprava sociálních zařízení v obvodu OŘ 
Ústí n.L. - akce BOZP 2021“  

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-3887/2021    č.j.: 22786/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-21-004-GAEL 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

Smluvní strany:  

 

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

 

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:  
Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217 

530 02 Pardubice 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

  

(dále jen „Objednatel“) 
 

 

a 

 

STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka B 1370 

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou – předsedou představenstva  

 Ing. Lubošem Tomáškem –      členem představenstva 

 

Korespondenční adresa:  
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

(dále jen „Zhotovitel“) 
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  DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

Zhotovení stavby 

    

 

Úvodní ustanovení 
 

1.1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava 

sociálních zařízení v obvodu OŘ Ústí n.L. - akce BOZP 2021“ ev. č. veřejné zakázky 
v registru veřejných zakázek: 65021094 uzavřely dne 22. 09. 2021 Smlouvu o dílo (dále 
jen „Smlouva o dílo“). 

1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 7.4 Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto Dodatku 
č. 1 (dále jen „Dodatek“). 

1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4, 5 a 6 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 
 

Předmět dodatku  
 

2.1. Článek 3.3 Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:  

Cena Díla bez DPH: 7 590 818,62 Kč 

slovy: Sedm milionů pět set devadesát tisíc osm set osmnáct korun českých šedesát dva 

haléře“ 

2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla: 
 

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:              7 581 168,30 Kč 

Cena díla bez DPH vč. předchozích Dodatků                         7 581 168,30 Kč 

Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):         +      540 607,62 Kč 

Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):         -       530 957,30 Kč 

Nová cena díla bez DPH (základní +vícepráce - méněpráce)          7 590 818,62 Kč 

 

2.3  Článek 7.16 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se doplňuje o novou přílohu: 

 „Příloha č. 10: Změnový list stavby č. 1“ 

 

Závěrečná ujednání  
 

3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

beze změn. 
3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro 

Zhotovitele.  

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek 

uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je 

účinný od okamžiku uzavření. 
3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho níže připojují své podpisy. 
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  DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

Zhotovení stavby 

    

 

Přílohy 

 

1. Změnový list stavby č. 1 s přílohami 
 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 30. 11. 2021       V Ústí nad Labem, dne 29. 11. 2021 

 

 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel       Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Jakub Svoboda 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace   STRABAG Rail a.s. 

 

 

 

       …………………………………………. 

       Ing. Luboš Tomášek 

       člen představenstva  

       STRABAG Rail a.s. 
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  DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

Zhotovení stavby 

    

 

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 10 SMLOUVY): 

Změnový list stavby č. 1 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 

(změny během výstavby) 
 

Název veřejné zakázky Oprava sociálních zařízení v obvodu OŘ Ústí n. L. - akce BOZP 

2021 

Ev. č. VZ 65021094 

Označení/ číslo původní Smlouvy E650-S-3887/2021 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě 1 

Změna se týká těchto SO, PS, JV SO 01– Roudnice n/L,  

provozní budova OŘ a sklad   

Iniciátor změny Investor/Dodavatel 

Předběžný souhlas (kdy/kým)  

 

1) Zdůvodnění víceprací dle § 222/4 ZZVZ: 

 

Na základě rozhodnutí investora, nebude realizován SO-01 Roudnice n/L, provozní budova OŘ a 

sklad a to z důvodu právě zahájené investiční akce v žst. Roudnice n. L. , která může svým 

objemem zasáhnout do výše uvedeného objektu ( optimalizace objektu, možná kolize s infra akcí, 

nevyjasněná budoucnosti tohoto traťového okrsku, možný přesun zaměstnanců SŽ do jiného 

objektu ). Z tohoto důvodu rozhodl investor, že bude realizována oprava sociálního zařízení 

v objektu traťového okrsku ve Straškově. 

 

Vícepráce celkem: 540 607,62                    Méněpráce celkem: 530 957,30 
 

Cena díla dle SOD  7 581 168,30 Kč bez DPH 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 7 581 168,30 Kč bez DPH 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 7 590 818,62 Kč bez DPH 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

    

 

 

 

 

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 

SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 

SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE  540 607,62 0,00 % 7,13 % 

MÉNĚPRÁCE  530 957,30 0,00 % 7,00 % 

SALDOi (§ 222/ 5 a/nebo 6)                              0,00 %  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 14,13 % 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]          
(§ 222/ 5 a/nebo 6) 

Změny de minimis    
[%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků)  0,00 % 0,00 % 

Hodnota změn tohoto ZL 0,00 % 14,13 % 

CELKEM 0,00 % 14,13 % 

 

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO   NE X 

      

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO   NE X 

 

Navržený způsob zatřídění změn/bilance:  §  222/4 ZZVZ 

 

 

 

Navržený zdroj financování víceprací:  
 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI x 

ZAMÍTÁM □  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □ 

a) 
 

z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  

b) x z jiného PA 

    

c) 
 

z rezervy stavby 

    

d) 
 

z předschválených nákladů stavby 

    

d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

Finanční vyjádření změny v Kč: 
 

 

 

1) Zhotovitel: funkce, subjekt 

Jméno: xxx 

Strabag Rail, a.s. Datum:24.11.2021 Podpis  ..................................  

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

Jméno: xxx Datum: 24.11.2021 Podpis  ..................................  

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

Jméno: Datum: Podpis  ..................................  

4) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

Jméno: xxx Datum: 24.11.2021 Podpis  ..................................  

5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

Jméno: xxx  Datum: 25.11.2021 Podpis  ..................................  

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

Jméno: xxx Datum: 25.11.2021 Podpis  ..................................  

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:    Schvaluji x Zamítám □ 

Jméno: xxx Datum: 25.11.2021 Podpis  ..................................  

 

Příloha změnového list 
1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace - vícepráce 

2) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace - méněpráce 

 

                                           

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

  540 607,62 530 957,30  

     

     

Celkem: 7 581 168,30 540 607,62 530 957,30 7 590 818,62 Kč 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2132968

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 92a0ac6b-583f-4373-8dca-c0832ccd41d2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2021 13:21:01


		2021-12-07T12:21:39+0000




