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	[bookmark: _GoBack]OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5
	číslo OZ: 14

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303
	

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351
	Datum: 16.11.2021

	Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010100

	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Rozpočet ZL 14

	
	

	Předmět změny: 
Chodby dřevěný záklop
Popis a zdůvodnění změny:           
V chodbách objektu v 3.NP po odkrytí SDK zjištěny obrácené uložené ocelové krokve, kdy při aplikaci jednoho dřevěného záklopu by docházelo k průhybům střešní folie a rizikům soustředění vody na průhybech folie. Tuto folii je nutno uložit na dřevěné bednění, aby k průhybům folie nedocházelo. Následné opatření kontralatěmi a druhým záklopem dle PD pro zajištění odvětrávání stř.pláště.


	Počet připojených listů specifikací:                                      
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

	odstavec 4, § 222 |X|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává: 



                                                                                           ………………………………………………….
                                                                                                            Starosta města

	Stanovisko technického dozoru stavby:
Schvaluji:
Souhlasím. Stav byl zjištěn až po odkrytí původního pohledu. Popsané technické řešení je nutné pro funkční provedení parozábrany.


                                                      .......................................................

Stanovisko projektanta stavby:
V projektové dokumentaci byla navržena skladba prováděná na dřevěné krokve. 
Při odkrývání konstrukcí během provádění stavby byla zjištěna jiná skutečnost, a to obrácené ocelové krokve. Pro správné provedení uložení střešní fólie do skladby je nutné provést plošné dřevěné bednění jako podklad pro uložení vrstvy fólie. Navržené Doplněním vrstvy bednění je zajištěno správné provedení střešní fólie bez defektů a případné degradace souvrství střechy. 
S navrženým řešením souhlasím. 
Jedná se o změnu dle čl. IV., odst. 6d) dle SoD ze dne 26. 10. 2020



                                                      .......................................................
Stanovisko energetického specialisty:
Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory.



                                                      .......................................................



	Příloha: 
Rozpočet ZL č. 14
Změnový list č. 14





	ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5
	číslo ZL: 14

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351

	Datum
	16.11.2021

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: 
Chodby dřevěný záklop
Popis a zdůvodnění změny:           
V chodbách objektu v 3.NP po odkrytí SDK zjištěny obrácené uložené ocelové krokve, kdy při aplikaci jednoho dřevěného záklopu by docházelo k průhybům střešní folie a rizikům soustředění vody na průhybech folie. Tuto folii je nutno uložit na dřevěné bednění, aby k průhybům folie nedocházelo. Následné opatření kontralatěmi a druhým záklopem dle PD pro zajištění odvětrávání stř.pláště.




	Počet připojených listů specifikací:                                 
	Počet připojených výkresů:    0

	Cena méněprací bez DPH:

14.762,- Kč
	Cena víceprací bez DPH:

104.337,84 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 

89.575,84 Kč
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Dle SoD

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:



Datum: 16. 11. 2021
	Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 16. 11. 2021


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
image1.jpeg
EVROPSKA UNIE ———

Evropskeé strukturalni a investicni fondy Ministerstvo Zivotniho prosti’edl'
Opera&ni program Zivotni prostiedi
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Stanovisko technického dozoru stavby:
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 14 

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 

00 Brno, IČ: 48529303 

 

Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 

00287351 

Datum: 16.11.2021 

Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a 

v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010100 

Způsob odeslání / předání 

datum: 

poštou e-mailem faxem osobně 

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet ZL 14 

 

Předmět změny:  

Chodby dřevěný záklop 

Popis a zdůvodnění změny:            

V chodbách objektu v 3.NP po odkrytí SDK zjištěny obrácené uložené ocelové krokve, kdy při 

aplikaci jednoho dřevěného záklopu by docházelo k průhybům střešní folie a rizikům soustředění 

vody na průhybech folie. Tuto folii je nutno uložit na dřevěné bednění, aby k průhybům folie 

nedocházelo. Následné opatření kontralatěmi a druhým záklopem dle PD pro zajištění odvětrávání 

stř.pláště. 

 

Počet připojených listů specifikací:                                        

Důvod vícepráce / méněpráce: 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Oznámení vydává:  

 

 

 

                                                                                           …………………………………………………. 

                                                                                                            Starosta města 

Stanovisko technického dozoru stavby: 

Schvaluji: 

Souhlasím. Stav byl zjištěn až po odkrytí původního pohledu. Popsané technické řešení je nutné pro 

funkční provedení parozábrany. 

