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	[bookmark: _GoBack]OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5
	číslo OZ: 17

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303
	

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351
	Datum: 16.11.2021

	Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010100

	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Rozpočet ZL 17

	
	

	Předmět změny: 
Odpočet OK krovu
Popis a zdůvodnění změny:           
Na základě kontroly skutečného stavu krovu objektu DZU, ve kterém byly zjištěny v některých částech původní ocelové prvky a vaznice, bylo redukováno se souhlasem GP a TDS projektem navržené vyztužení U profily a tyto výztuhy montovány pouze v těch částech krovu, kde bylo vyztužení nezbytné.


	Počet připojených listů specifikací:                                      
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

	odstavec 4, § 222 |X|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává: 







                                                                                           ………………………………………………….
                                                                                                            Starosta města

	Stanovisko technického dozoru stavby:
Schvaluji:
Souhlasím, jedná se o úsporné opatření, s využitím původních ocelových vaznic, které byly zjištěny až po zpřístupnění podkrovních prostor. Konkrétní podoba vzešla z přepočtu statika.


                                                      .......................................................

Stanovisko projektanta stavby:
Při postupném odkrývání konstrukce krovu byly zjištěny změny oproti uvažovanému stavu předaném v podkladech od investora. 
Za přítomnosti statika bylo provedeno nové posouzení konstrukce s ohledem na skutečný stav a byl proveden nový návrh zesilování stávající konstrukce krovu o kterém bylo na základě podkladů uvažováno. 
Zesilování krovu bylo provedeno pouze v částech, které to vyžadovaly, ostatní bylo vypuštěno. 
Jedná se o změnu dle čl. IV., odst. 6c) dle SoD ze dne 26. 10. 2020



                                                      .......................................................
Stanovisko energetického specialisty:
Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory.



                                                      .......................................................



	Příloha: 
Rozpočet ZL č. 17
Změnový list č. 17





	ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5
	číslo ZL: 17

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351

	Datum
	16.11.2021

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: 
Odpočet OK krovu
Popis a zdůvodnění změny:           
Na základě kontroly skutečného stavu krovu objektu DZU, ve kterém byly zjištěny v některých částech původní ocelové prvky a vaznice, bylo redukováno se souhlasem GP a TDS projektem navržené vyztužení U profily a tyto výztuhy montovány pouze v těch částech krovu, kde bylo vyztužení nezbytné.



	Počet připojených listů specifikací:                                
	Počet připojených výkresů:    0

	Cena méněprací bez DPH:

-588.773,50 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

288.297,90 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 

-300.475,60 Kč
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Dle SoD

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:



Datum:  16.11.2021
	Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:  16.11.2021


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
image1.jpeg
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Evropskeé strukturalni a investicni fondy Ministerstvo Zivotniho prosti’edl'
Opera&ni program Zivotni prostiedi
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 17 

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 

00 Brno, IČ: 48529303 

 

Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 

00287351 

Datum: 16.11.2021 

Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a 

v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010100 

Způsob odeslání / předání 

datum: 

poštou e-mailem faxem osobně 

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet ZL 17 

 

Předmět změny:  

Odpočet OK krovu 

Popis a zdůvodnění změny:            

Na základě kontroly skutečného stavu krovu objektu DZU, ve kterém byly zjištěny v některých 

částech původní ocelové prvky a vaznice, bylo redukováno se souhlasem GP a TDS projektem 

navržené vyztužení U profily a tyto výztuhy montovány pouze v těch částech krovu, kde bylo 

vyztužení nezbytné. 

 

Počet připojených listů specifikací:                                        

Důvod vícepráce / méněpráce: 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Oznámení vydává:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           …………………………………………………. 

                                                                                                            Starosta města 

