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	[bookmark: _GoBack]OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5
	číslo OZ: 19

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303
	

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351
	Datum: 16.11.2021

	Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010100

	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Rozpočet ZL 19

	
	

	Předmět změny: 
Nadpraží protipožárních dveří
Popis a zdůvodnění změny:           
Na základě zjištění skutečného stavu nadpraží protipožárních uzávěrů mezi jednotlivými požárními úseky objektu DZU je nutno SDK napraží provést jako protipožární s požární odolností. Původní trubní vedení vody a topo vedené nad podhledem, které v dělící protipožární konstrukci není nikterak protipožárně zajištěno, je nutno zajistit novými protipožárními ucpávkami v plném rozsahu.


	Počet připojených listů specifikací:                                      
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

	odstavec 4, § 222 |X|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává: 



                                                                                           ………………………………………………….
                                                                                                            Starosta města

	Stanovisko technického dozoru stavby:
Schvaluji:
Souhlasím. Zvýšený rozsah protipožárních ucpávek řeší situace v místech, kde jsou vedeny nové trasy potrubních rozvodů pro solární systém. Po odkrytí původní kapotáže nadpraží se ukázalo, že celé šířky prostupů původních potrubních a kabelových tras nejsou požárně utěsněny dle platných předpisů. Projekt předpokládal ucpávky pouze pro nové potrubní trasy. Rozsah posouzen a navrženo řešení požárním specialistou.

                                                      .......................................................

Stanovisko projektanta stavby:
Při odkrývání konstrukcí během provádění stavby byla zjištěna absence požárních ucpávek u stávajících prostupů požárně dělícími konstrukcemi. Vzhledem k tomu, že nové prostupy byly v projektové dokumentaci navrženy s požární ucpávkou pro zachování požární bezpečnosti stavby, je nutné stávající požární ucpávky, které měly být u stávající konstrukce provedeny, doplnit. 
Bez provedení ucpávek v místě jejich absence není dodržena požární bezpečnost a je nutné tyto ucpávky dodělat.  
S navrženým doplněním souhlasím. 
Jedná se o změnu dle čl. IV., odst. 6a) dle SoD ze dne 26. 10. 2020



                                                      .......................................................
Stanovisko energetického specialisty:
Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory.



                                                      .......................................................



	Příloha: 
Rozpočet ZL č. 19
Změnový list č. 19





	ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5
	číslo ZL: 19

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351

	Datum
	16.11.2021

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: 
Nadpraží protipožárních dveří
Popis a zdůvodnění změny:           
Na základě zjištění skutečného stavu nadpraží protipožárních uzávěrů mezi jednotlivými požárními úseky objektu DZU je nutno SDK napraží provést jako protipožární s požární odolností. Původní trubní vedení vody a topo vedené nad podhledem, které v dělící protipožární konstrukci není nikterak protipožárně zajištěno, je nutno zajistit novými protipožárními ucpávkami v plném rozsahu.




	Počet připojených listů specifikací:                              
	Počet připojených výkresů:    0

	Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

94.420,00 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 

94.420,00 Kč
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Dle SoD

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:



Datum:  16.11.2021
	Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:  16.11.2021


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
image1.jpeg
EVROPSKA UNIE ———

Evropskeé strukturalni a investicni fondy Ministerstvo Zivotniho prosti’edl'
Opera&ni program Zivotni prostiedi
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Předmět změny: 


 


Nadpraží protipožárních dveří


 


Popis a zdůvodnění změny: 


          


 


Na základě zjištění skutečného stavu 


nadpraží protipožárních 


uzávěrů


 


mezi jednotlivými požárními 
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Stanovisko technického dozoru stavby:


 


Schvaluji:


 


Souhlasím. Zvýšený rozsah protipožárních ucpávek řeší situace v


 


místech, kde jsou vedeny nové 


trasy potrubních rozvodů pro solární systém. Po odkrytí původní kapotáže nadpraží se ukázalo, že 




 

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 19 

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 

00 Brno, IČ: 48529303 

 

Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 

00287351 

Datum: 16.11.2021 

Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a 

v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010100 

Způsob odeslání / předání 

datum: 

poštou e-mailem faxem osobně 

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet ZL 19 

 

Předmět změny:  

Nadpraží protipožárních dveří 

Popis a zdůvodnění změny:            

Na základě zjištění skutečného stavu nadpraží protipožárních uzávěrů mezi jednotlivými požárními 

úseky objektu DZU je nutno SDK napraží provést jako protipožární s požární odolností. Původní 

trubní vedení vody a topo vedené nad podhledem, které v dělící protipožární konstrukci není 

nikterak protipožárně zajištěno, je nutno zajistit novými protipožárními ucpávkami v 

plném rozsahu. 

 

Počet připojených listů specifikací:                                        

Důvod vícepráce / méněpráce: 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Oznámení vydává:  

 

 

 

                                                                                           …………………………………………………. 

                                                                                                            Starosta města 

Stanovisko technického dozoru stavby: 

Schvaluji: 

Souhlasím. Zvýšený rozsah protipožárních ucpávek řeší situace v místech, kde jsou vedeny nové 

trasy potrubních rozvodů pro solární systém. Po odkrytí původní kapotáže nadpraží se ukázalo, že 

