
MJ Výměra

kpl 1
kpl 1

-0,15%

0,26%Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Dílčí cenový dopad

Původní řešení v PD:
V rámci PD a VV nebylo zohledněno.

Provedení těchto prací - dle ZL21 má vliv na provádění prací v oddílu ASŘ - na provedení oprav omítek, SDK příček, 
SDK podhledů, akustické podhledy a následné navazující profese. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

celkem 148 038,86
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ZL č.

Smlouva o Dílo ze dne:

ZTI IINázev změny: 

13.10.2020

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

513/18

Nové řešení:

Po zahájení bouracích prací byly v podhledech, šachtách a podzemních kolektorech pasportizovány jednotlivé 
napojovací body ZTI, kde byly in situ zjištěny jiné dimenze napojovacích bodů a jiné polohy napojovacích bodů.         
V rámci této pasportizace bylo rovněž zjištěno, že navržené odvody kondenzátu od technologických zařízení a jejich 
napojovací body a polohy pro gravitační odvod kondenzátu je nutné lokálně upravit s ohledem na skryté statické prvky 
ve stěnách - ŽB věnce. Napojení nově realizovaných rozvodů ZTI na stávající vodovodní či kanalizační potrubí tedy 
není možné realizovat v rozsahu navrženém v PD a VV. V rámci projektové dokumentace bylo v průběhu provádění 
prací doplněno na základě požadavků generálního projektanta stavby a specialisty PBŘ nové hydrantové skříně ve 
4NP. Současně tento změnový list řeší aktualizaci jednotlivých pozic a rozměrů zařizovacích předmětů na sociálních 
zařízeních s ohledem na skutečné rozměry stávajících stavebních konstrukcí v sociálních zařízeních.                                           
Tyto vícepráce vznikly v průběhu stavby, po odhalení konstrukcí a byly nepředvídatelné. ZL je realizován za splnění 
podmínek § 222 odst. 6 ZZVZ jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy

Projekt zakázkové číslo:

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská částStavba:

Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Přípočet:
Odpočet:

348 426,16

CELKEM  Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. Cena        Kč

-200 387,30

148 038,86

Cena      
(bez DPH)

-200 387,30
348 426,16

a) ZTI II - Hydranty - Kloknerův ústav, 4NP, Cesnet:  doplnění hydrantových skříňí dle požadavků a pokynů 
generálního projektanta stavby a k tomu příslušné bourací práce, stavební práce po provedení rozvodů pro doplněné 
hydrantové skříně.
b) ZTI II - Dřezy nad rámec VV - B1402, B1-S140 : V m.č. B1402, B1-S140 realizováno dopojení na nové rozvody 
vody a kanalizace
c) ZTI II - Stoupací potrubí kanalizace - pisoáry Šolínova: Nové řešení zajištění odkanalizování a přívodu vody pro 
potřeby uživatele
d) ZTI II - Aktualizace pozic - Umyvadla, EO, výlevka: Nové řešení umístění zařizovacích předmětů na základě 
skutečných rozměrů stavajících stavebních kcí v prostoru sociálních zařízení.

e) Čerpadla kondenzátu FCU – Na určených pozicích počítá s osazením čerpadel pro zajištění odvodu kondenzátu

f) Odkanalizování VZT jednotek a přívod vody pro RTCH strojovnu: doplnění provedení odvodu kondenzátu v rámci 
krovu pro VZT jednotky a přívody vody do prostoru strojovny RTCH - krov projektovým pokynem PP21d. 
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ZL č.
Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

0,42%Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

Příloha č.1 Rozpočet

Příloha č.2 Projektový pokyn PP11

Příloha č.3 Grafické podklady řešených pozic

PŘÍLOHY ZL: 
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Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

Vyjádření TDS: 
TDS respektuje změny Projektové dokumentace vyvolané zjištěnými skutečnostmi. Změny byly ze strany projektanta vyřešeny na 
základě zjištění při realizaci a k tomuto byly upraveny i výkazy výměr pro dotčené položky.TDS nemá k návrhu řešení připomínek. 

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:
Změny jsou vyvolány skutečnostmi zjištěnými po provedení demontáží a bouracích prací. Se změnovými listy souhlasím.

Vyjádření objednatele:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Má vliv na termín - 8 dny.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

ZÁVĚR: 



REKAPITULACE ZL21 

Kód 

Stavba: 

13200 

Stavební úpravy budov B VŠCHT Praha 

!Náklad� z rozeočtů 

ZL21a ZTI li. Hydranty. Klokneruv ústav, 4NP, Cesnet • PŘÍPOČTY 

ZL21b ZTI 11- Dřezy nad rámec VV • 81402, B1-S140- PŘIPOČTY 

ZL21c ZTI li - Stoupací potrubí kanalizace - pisoáry Šohnova -
PŘÍPOČTY 

ZL21d ZTI li - Aktualízace po;i:ic; • Umyvadla, EO, výlevka -
PŘÍPOČTY 

ZL21d ZT I li • Aktuall;i:ace pozic· Umyvadla, EO, výlevka· ODPOČTY 

ZL21e ZTI li· Čerpadla kondenz:átu FCU čm. 
81314+1316+1322+1322 • PŘÍPOČTY 

ZL21f ZTI li • Odkanalizováni jednotek VZT, přívod vody do 
strojovn� chlazeni - PŘÍ POČTY 

!CELKEM 

CELKEM ODPOČTY 
CELKEM PŘiPOČTY 

Cena bez DPH (CZKJ Cena s DPH [CZK] 

189 866,87 229 738,91 

32 230,92 38 999,41 

18 398, 10 22 261,70 

80 141,50 96 971,22 

-200 387,30 -242 468,63 

14 964,52 18 107,07 

12 824,26 15 517,35 

148 038,86 179 127,021 

-200 387,30 -242 468,63 
348 426,16 421 595,65 

.. 



ZL21a ZTI li - Hydranty - Kloknerův ústav, 4NP, Cesnet 

Číslo položky I Popis položky I MJ I Celkem MJ I Ceny v Kč 
I za MJ I Celkem 

0.1.4-1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE, PP11 · HORANTY 

2 Vodovod 

2 1b Demontáž polrubí z ocelových trubek pozinkovaných do DN50 m 35,00 58,00 2 030,00 

722131926 Potrubí pozinkované závitové zpětná montáž ON 50 m 35,00 113,00 3955,00 

722110821 Demontáž potrubí litinového hrdlového do ON 80 m 100,00 215,00 21 500,00 

2 2b Demontáž požárního hydrantu skříň s rámečkem zazděných ks 22,00 1 295,24 28 495,28 

971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pi do 1 m2 na MVC nebo MV ti do 300 mm m3 5,78 1 640,00 9479,20 

2 3b Vnitrostaveníštní přemístění vybouraných hmot do 36m t 3,686 2 098,60 7 735,44 

o 34 Přesun suti do pfistaveného kontejneru t 10,404 169,20 1 760,36 

o 35 Odvoz a likvidace suti, včetně nákladů za uloženi na skládku t 10,404 317,30 3301,19 

2 6b Napojení na stávající vodovod ON50 soubor 5,00 1152,00 5 760,00 

722131947 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěmá spojka PN 16 ON 63 / G 2 kus t,00 1 290,00 1290,00 

2 10b Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových, DN40 m 24,00 631,50 ts 156.oc 

2 20b Ochrana potrubí tepelně izolačními trubiceí z pěnového polyetylénu PE, přilepenými m 24,00 52,50 1260.00 v příčných a podélných spojích tlouš(ky izolace přes 6 do 1 O mm ON přes 22 do 42 mm 

974031165 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm m 45,00 0,00 0,00 

971042361 Vybourání otvoru v betonových příčkách a zdech pi do 0,09 m2 ti do 600 mm ks 9,00 0,00 o,oc 

o 34 Přesun suti do přistaveného kontejneru t 3,50t 169,20 592,37 

o 35 Odvoz a likvidace suti, včetně nákladů za uložení na skládku 1 3,501 317,30 1110,87 

722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do ON 50 m 27,000 0,00 0,00 

2 aoa Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí, celoplechový D25130 soubor 5,00 6501,00 32 505,00 

2 30c Nevyzbrojené hydrantové skříně 650x650x280mm soubor 2,00 18105,00 36210,00 

Hydrantová skřiň vnilřm bez výzbroie kus 2.00 4 250,00 8 500,00 

Phruba Synoflex DN8{)jisténá 85- 105mm • DODÁVKA ks 2,00 8 110,00 16 220,00 

Piiruba Synollex DNBO iišténá 85- 105 mm· montáž hod 2.00 420,00 840.00 

Zkráceni litinového potrubí ON 100 mm včetně očištěni hod 2.00 420,00 840,00 

Potrubi litinové propojeni př/rubového potrubí do ON 80 kus 2.00 885,00 1 770,00 

Vybouráni vnitřního ldmového potrubí do ON 100 hod 4,00 420,00 1680.00 

Vybourám otvorů ve zdivu cihelném hod 8,00 420,00 3360,00 

Pfesuny s1J11, uložení odpadu, přesun hmot kp/ 1,00 3000,00 3000.00 

Celi<em 36210,00 

4 1 Přesun hmot pro prolesi D.1.4·1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE komplet 1,00 1136,13 1136,13 

31794112t Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I. IE, U, UE nebo L do č 12 t o.os 9460,00 501,38 

0,05292 0,053 

13011062a Úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 45x45x3mm t 0,06 24 700,00 1 568,55 

21"2, 1'1,2/1000'1,2 0,064 
ks 42,00 98,60 4141,20 

973031512 Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 100 mm 

2'21 42,000 

3 1 Dozdíváni nosnétio zdiva CP, MC5 nebo vápenopískové zdivo m3 2,732 3291,90 8 994,79 

(0.19'0,3'0,9+0,27'0,3'0,9)'(7+15) 2,732 

o 34 Přesun suti do přistaveného kontejneru t 0,084 169,20 14,21 

o 35 Odvoz a likvidace suti, včetně nákladů za uložení na skládku t 0,084 317,30 26,65 
3 7 Přesun hmot pro oddíl 3 Svislé a komplet konstrukce komplet 1,0 1 343,26 1 343,26 

D.1.4-1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE CELKEM Kč: 189 866,87 

~ 
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ZL 21b ZTI li· Dřezy nad rámec VV - 81402, B1-S140

Číslo položky Popis položky MJ Celkem MJ 
Ceny v Kč 

za MJ Celkem 
Kuchyňka 1 NP B1402a 

2_4 Napojeni na stávající vodovod DN25 soubor 1,0 275,90 275,90 
1_5 Vysazení odbočky na stávající kanalizační potrubí lilinové do DN150 soubor 1,0 7 639,60 7 639,60 

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR} svarovaných polyfuzně PN 16 
2_11 (SDR7,4),vč. tvarovek, závěsů, konzol, objímek a ostatních uchycovacích prvků pro m 4,0 279,40 1117,60 

uloženi potrubí D20x3,8 

Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicei z pěnového polyetylénu PE, 
2_19 přilepenými m 4,0 38,70 154,80 

v příčných a podélných spojích 1/oušťky izolace přes 6 do 1 O mm DN do 22 mm 

1_12 Potrubí z plastových trub,HT Systém (polypropylenové PPs},připojovací, DN50 m 4,0 233,10 932,40 

974031165 Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm m 4,000 238,00 952,00 
0_34 Přesun suti do přistaveného kontejneru t 0,216 169,20 36,55 
0_35 Odvoz a likvidace suti, včetně nákladů za uloženi na skládku t 0,216 317,30 68,54 

3_31 Uzavírací rohový ventil, rohový regulační ventil DIN se samotěsnícím závitem soubor 3,0 586,70 1 760,10 

3 44 Ventily výtokové nástěnné, pračkové G 1/2x80 mm soubor 1,0 290,20 290,20 

3_36 Zápachové uzávěrl(y dřezové plastový Concept s nerezovou mř,zkau d= 70, DN soubor 1,0 315,20 315,20 
50/40 

3 37 Montáž baterie drezové (baterie není dodávkou ZTI) soubor 1,0 223,30 223,30 

Kuchyňka 1NP B1-S140 

2 4 Napojení na stávající vodovod DN25 soubor 1,0 275,90 275,90 
1 5 Vysazení odbočky na stávající kanalizační potrubí litinové do DN150 soubor 1,0 7639,60 7639,60 

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR} svarovaných polyfuzně PN 16 
2_11 (SDR7,4),vč. tvarovek, závěsů, konzol, objímek a ostatních uchycovacích prvků pro m 10,0 279,40 2 794,00 

uložení potrubí D20x3,8 

Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicei z pěnového polyetylénu PE. 
2_19 přilepenými m 10,0 38,70 387,00 

v přičných a podélných spojích tloušťky izolace přes 6 do 1 O mm DN do 22 mm 

1_12 Potrubí z plastových trub,HT Systém (polypropylenové PPs),připojovaci, DN50 m 1,0 233,10 233,10 

1_8 Potrubí z plastových trub,HT Systém (polypropylenové PPs},odpadní (svislé), m 8,0 542,90 4 343,20 DN70, včetně konzol, závěsů a ostatních uchycovacích prvků pro vedení potrubí 

974031165 Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm m 1,000 238,00 238,00 
0_34 Přesun suti do přistaveného kontejneru t 0,054 169,20 9,14 
0_35 Odvoz a likvidace suti, včetně nákladů za uložéni na skládku t 0,054 317,30 17,13 

3_31 Uzavírací rohový ventil, rohový regulační ventil DIN se samotěsnícím závitem soubor 2,0 586,70 1173,40 

3_36 Zápachové uzávěrl(y dřezové plastový Concept s nerezovou mřižl<ou d=70. DN soubor 1,0 315,20 315,20 50140 
3 37 Montáž baterie dřezové (baterie není dodávkou ZTI) soubor 1,0 223,30 223,30 

612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šiřky rýhy m2 1,2 379,00 454,80 
D 1.1.61.6 Omítka stěn, kompletní skladba - sádrový povrch m2 1,2 300,80 360,96 

CELKEM ZL 21b ZTI 11 · Dřezy nad rámec W • B1402, B1-S140 32 230,92 
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ZL 21 c ZTI li - Stoupací potrubí kanalizace • pisoáry Solínova 

Číslo položky Popis polozky MJ Celkem MJ 

1 1 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních do DN200 m 12,00 
1_6 Napojení na stávající kanalizační po1rubí litinové do DN150 soubor 2,00 

1_8 Po1rubí z plastových trub,HT Systém (polypropylenové PPs),odpadní (svislé), m 12,00 DN70, včetně konzol, závěsů a ostatních uchycovacich prvků pro vedení potrubí 

974031165 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm m 12,00 

0_34 Přesun suti do přistaveného kontejneru t 0,65 

0_35 Odvoz a likvidace suti, včetně nákladů za uložení na skládku t 0,65 

340271005 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi m2 2,40 pórobetonovými ti 50 mm 
342291121 Ukotveni příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 12,00 

3J Přesun hmot pro oddil 3 Svislé a komplet konstrukce kpt 1,00 

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknilým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 
m2 2,40 

61_19 Přesun hmot pro oddil 61 Úpravy povrchů vnitřních kpl 1,00 

CELKEM ZL 21c ZTI 11 • Stoupací potrubí kanalizace - pisoáry Solínova 

z.aMJ 

160,70 
1 830,70 

542,90 

238,00 
169,20 
317,30 

436,00 

108,00 
284,25 

205,00 

3,59 

Ceny v Kč 

Celkem 

1 928,40 
3 661,40 

6 514,80 

2 856,00 
109,64 
205,61 

1 046,40 

1 296,00 
284,25 

492,00 

3,59 

18 398,10 
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ZL 21d ZTI li· Aktualizace pozic� Umyvadla, EO, výlevka 

Číslo položky Popis položky MJ Celkem MJ 
Ceny v Kč 

za MJ Celkem 

Umyvadla 

Umyvadlo š. 1050mm, umyvadlo_sanitámi keramika bílá, k uchyceni na zeď, 
3_27 umyvadlo s bočními odkládacími plochami, s otvorem pro stojánkovou baterii, soubor 3,0 9 347,0 28 041,0 

rozměry 1 OS0x480x115mm 

3 28 Umyvadlo š.550mm, keramické glazované se zápachovou uzávěrkou soubor s.o 3 193.4 15 967,0 

Výlevka 
642 71101 Výlevka keramická bílá soubor 4,0 4 930,0 19 720,0 

EO 

3_39 
Elektrický ohřívač zásobníkový instalace nad odběrové místo 1 O I Drazice TOl O UP 

soubor 4,0 3 282,7 13130,8 
tlakovy nad umyvadlo 2 kW 

3_41 Elektrický ohřívač zásobníkový instalace pod odběrové místo 10 I DrailCE TOlO IN 
soubor 1,0 3 282,7 3 282,7 

llakovy nad umyvadlo 2 kW 

CELKEM ZL 21d ZTI 11- Aktualizace pozic· Umyvadla, EO, výlevka 80 141,50 
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Číslo položky 

3_26 

3_29 

3_30 

3_33 

3_38 

3_40 

CELKEM 

ZL 21 d ZTI li • Aktualizace pozic • Umyvadla, EO, výlevka

Popis položky MJ Celkem MJ 

Umyvadla 

Umyvadlo š. 8SOmm, umyvadlo_sanitámi keramika bllá, k uchycen i na zeď, 
umyvadlo s bočními odkládacími plochami, s otvorem pro stojánkovou baterii, soubor ·9,0 
rozměry 850x4S0x11Smm 

Umyvadlo·odtokové armalury, nerez/chrom·předpokládá se přiznání odtokové 
armalury, profil odtoku dle umyvadla, garance proreznutí 1 O a více let S1for soubor ·1,0 
umyvadlový mosazný Easy lahvový 514', 32 mm chrom 

Umyvadlová baterie, samouzavírací stojánková směšovací baterie DN 15 pro 
umyvdlo. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná 
na údržbu a eliminujici stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným soubor ·1,0 
zavíráním, nezávislá na dynamickém !laku díky konslrukci oddělující média. Plynule 
naslavitelná doba průloku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojislkou proti 
přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu pomoci hadic s integrovanou 
zábranou zpětného toku a sitky. Celokovové provedeni, leštěná chromovaná mosaz. 
Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedeni SUM, s integrovaným 
regulátorem průtoku 5,0 Vmin. 

Výlevka, výlevka na zeď·materiál chromniklová ocel tl.1,2· 1,5mm, povrch hedvábně soubor ·4,0 matný, sklopná mřížka, odpad vodorovný 100mm 
EO 

Elektrický oliřivač zásobníkový instalace nad odběrové misfo 5 I Drai,ce TOS UP soubor ·2,0
tlakovy nad umyvadlo 2 kW 

Elektrický ohřívač zásobníkový instalace pod odběrové místo 5 I Dražice TOS IN soubor ·3,0 
tla�ový nad umyvadlo 2 kW 

ZL 21d ZTI li - Aktualizace pozic - Umyvadla, EO, výlevka 

Ceny v Kč 

za MJ Celkem 

7 592,3 ·66 330,7 

945,7 ·945,7 

6123,3 ·6123,3 

27 362,4 -109 449,E 

O,C 

3107,6 --6215,2 

3107,6 .g 322,é 

·200 387 30



ZL21e) Cerpadla kondenzátu FCU 

Číslo položky Popis položky MJ Celkem MJ 
Ceny v Ke 

za MJ Celkem 

1.NP čm. B1314+1316+1322+1322 

R1 Čerpadlo kondenzátu ks 4,00 2 863,00 11 452,00 
např: Mini aqua ASP.FP2406/2 

Oprava stávaiícího rozvodu vodv 1NP - B1301 

HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod. 4 585,42 2 341,68 

Změna trasy - vymístění stávc1jícího rozvodu kanalizace 3NP pro montáž 
nového VZT potrubí 

HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod. 2 585,42 1170,84 

CELKEM ZL21eJ Cerpadla kondenzátu FCU 14 964,52 . 



Číslo položky 

ZL21f) Odkanalizování jednotek VZT, přívod vody do strojovny chlazení 

Popis položky MJ Celkem MJ 
za MJ 

Ceny v Kč 

Celkem 

D.1.4-T ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 
1 Kanallmce 

Odvod kondenzátu od jednotek VIT na půdě a na stieše 

odkanalizování VZT jednotky • sti'echa vlevo • napojení kanalizace na 
samostatný rozvod pro nájemce Cesnet, I .patro nájemcem do prostor krovu 
,rozvod k jednotce 

1 6a 
Polrubi z plaslových trub,HT Systém (polypropylenové PPs),odpadnl (svislé), 

m 10,0 542,90 5429,00 
DN70, vtelllě konzol, závěsu a ostatních uchycovacich prvku pro vedení polrubi 

1 12a Polrubí z plastových trub,HT Systém (polypropylenové PPsJ,plipojovací, 0N50 m 9,0 233,10 2097,9C 

1 22 Stavební přípomoce % 3,5 75,27 263,M 

2 Vodovod 

b přívod vody PPR 25 do strojovny chlazení 

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) svarovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4), 
12b vč. tvarovek, závěsů, konzol, objímek a ostatních uchycovacich pl'lkú pro uloženi m 11,0 336,50 3 723,50 

potrubí D25x3,5 

2 22b 
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicei z pěnového polyetylénu PE, přilepenými 

m 11,0 85,10 936,10 
v příčných a podélných spojích tloušlky izolace pfes 20 do 25 mm ON do 22 mm 

2 24b Kulové kohouty PN42 do 185°C přimé. G3/4 kus 1,0 287,70 287,7( 

4 1 Přesun hmot pro prolesi D.1.4-1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE komplet 1,0 86,62 86,62 

CELKEM ZL21 fJ Odkanalizování jednotek VZT, přívod vody do strojovny chlazení 12 824,26 

a 

2 . 

- - ' 
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