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DODATEK Č. 1 
K RÁMCOVÉ DOHODĚ č. 702/20/Ř 

o provádění pěstebních prací v roce 2021 
 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,  
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli: 

 

 
Lesní správa Lány, příspěvková organizace kanceláře prezidenta republiky 
IČO 00000078 
DIČ CZ00000078 
se sídlem Lesní 140, 27061 Lány 
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem 
ve věcech technických Ing. Radkem Bažantem 
tel. +420 313 502 074 
e-mail: sekretariat@lslany.cz 
(dále také jako „objednatel) 
 
 
a 
 
LESALOV s.r.o. 
IČO 24162949 
DIČ CZ24162949 
se sídlem Molkova 410, 271 01 Nové Strašecí 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle C vložka 184485 
zastoupená Milanem Macháčkem, jednatelem 
tel. xxxxxxxxxxxxxx 
e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále také jako „zhotovitel 1“) 
 
 
a 
 
ML - INTERIER Praha, org. sl. 
(odštěpný závod zahraniční právnické osoby) 
zřizovatel: ML - INTERIER s.r.o., se sídlem Užhorod, Onokivská 47, Ukrajina, 
IČO 67778402 
DIČ CZ67778402 
se sídlem Místecká 451, 199 00 Praha 9 - Letňany 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle A vložka 24656  
zastoupená Ing. Michalem Medviděm, vedoucím odštěpného závodu 
tel. xxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail ml-interierpraha@seznam.cz 
(dále také jako „zhotovitel 2“) 
 
(zhotovitelé 1 a 2 jsou v této Rámcové dohodě a dodatcích jednotlivě označováni jako „zhotovitel“ 
a společně jako „zhotovitelé“) 
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I. 
Úvodní ustanovení 

I.1 Smluvní strany uzavřely dne 14.12.2020 Rámcovou dohodu č. 702/20/Ř, jejímž předmětem je 
provádění pěstebních prací (příprava pasek před zalesněním, úklid klestu, provedení 
zalesňovacích prací při obnově porostu, výchova a ochrana mladých lesních porostů apod.) 

 
II. 

Předmět dodatku 
II.1 Dle ustanovení IV.2 výše citované Rámcové dohody jsou zhotovitelé povinni provádět 

pěstebních práce do 15.12.2021 
 
II.2 V souvislosti s pandemií způsobenou virem COVID 19 byla u objednatele přijata opatření 

k zamezení šíření viru. Zároveň s těmito opatřeními došlo i k prodloužení realizace pěstebních 
činností. 

 
II.3 Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na prodloužení termínu provádění 

pěstebních prací do 31.5.2022, a to na základě objektivních okolností způsobených 
pandemickou situací, což lze považovat za vyšší moc. 

 
III. 

Závěrečná ujednání 
 
III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Rámcové dohody ze dne 14.12.2020 se nemění. 
 
III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak 

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
 
III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
V _____________ dne ______________  V _____________ dne ______________ 
 
        
       
 
 
_________________________________  ___________________________________ 
Ing. Miloš Balák     LESALOV s.r.o.  
ředitel       Milan Macháček, jednatel 
 
 
 
 
       ___________________________________ 
               ML-INTERIER Praha org. sl. 

Michal Medviď, vedoucí odštěpného závodu
  


