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PŘÍLOHA K NABÍDCE 

Název díla: I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská - Košická 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 

staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro 

výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky 

(dále jen „Smluvní podmínky“). 

Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

Název a adresa 

Objednatele 
1.1.2.2, 1.3 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Název a adresa 

Zhotovitele 
1.1.2.3, 1.3 

„Společnost Klatovská – Košická“ 

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice 

dle Smlouvy o sdružení ve společnosti 

Společník 1 – STRABAG a.s. 

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice 

Společník 2 – Integra stavby, a.s. 

Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 

460 01 Liberec 

Kontaktní (doručovací) adresa: 

STRABAG a.s., Oblast Liberec, 

Generála Svobody 77, 460 14 Liberec 12 

Jméno a adresa 

Správce stavby 
1.1.2.4 , 1.3 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec 

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec 

Doba pro dokončení 

Díla  
1.1.3.3 

608 kalendářních dnů 

 

Záruční doba 1.1.3.7 

Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 

měsíců s výjimkou: 

(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro 

které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické 

specifikace 

Náklady 
1.1.4.3 

 

Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro 

kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a 

prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na 

https://www.sfdi.cz/  

Sekce 1.1.5.6 

Popis definované Sekce (je-li taková):  

(i) Část Díla určená k Předčasnému užívání dle 

Pod-čl. 1.1.3.10:  

Všechny stavební objekty 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

Dílo 1.1.5.8 I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská - Košická 

Komunikační 

prostředky 
1.3 

Datové schránky 

Elektronický stavební deník 

Rozhodné právo 1.4 Právo České republiky 

Rozhodný jazyk 1.4 Čeština 

Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština 

Doba pro přístup na 

staveniště 
2.1 

(i) pro SO 201 

14.3. – 15.5. a  

11.7. – 11.9.1 

(ii) pro SO 501 

1.7.-31.8. 20222 

(iii) pro ostatní SO Od Data zahájení prací 

oznámeného dle Pod-článku č.1 

Výše Zajištění splnění 

smlouvy 
4.2 

10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 

bankovní záruky  

Záruka za odstranění 

vad 
4.25 

3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 

bankovní záruky (hodnota vystavené Záruky za 

odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím 

dílčích Záručních dob stanovených podle Pod-

článku 1.1.3.7) 

Povinnost Zhotovitele 

zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu 

4.28 a) 

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle 

Pod-článku 4.29 

(i) Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla 

určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 

1.1.3.10“ 

182.000 Kč za každý započatý den prodlení  

4.28 b) 

Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-

článku 4.31 

30.000 Kč za každý případ porušení 

4.28 c) 

Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky 

stanovené koordinátorem BOZP při práci na 

Staveništi podle Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a 

bezpečnost při práci] 

18.200 Kč za každý jednotlivý případ 

4.28 d) 

Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob 

dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec 

910.000 Kč za každý případ porušení 

 
1 Intervaly jsou stanoveny s ohledem na HMG drážních výluk (viz. Technická specifikace) 
2 přepojení přeložky parovodu v době mimo topnou sezónu (viz. Technická specifikace) 
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Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

4.28 e) 

Za nedodržení Doby pro dokončení 

91.000 Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 

dokončení 

4.28 f) 

Za nepředložení harmonogramu v souladu s 

ustanovením Pod-článku 8.3 [Harmonogram] a 

Pod-článku 8.6 [Míra postupu prací] 

91.000 Kč za každý jednotlivý případ 

4.28 g) 

Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k 

přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 

[Přerušení práce] 

91.000 Kč za každý jednotlivý případ 

4.28 h) 

Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 

11.4 

18.200 Kč za každý započatý den prodlení 

Maximální celková 

výše smluvních pokut 
4.28 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Postupné závazné 

milníky 

4.29 

 

Věcný milník: 

(i) Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla 

určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 

1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace 

Doba pro splnění věcného milníku: 518 

kalendářních dnů od Data zahájení prací 

oznámeného dle Pod-čl. 8.1 

 

Definice 

“Jmenovaného 

poddodavatele” 

5.1 Nepoužije se 

Harmonogram 8.3 

Harmonogram bude zpracován v souladu 

s Metodikou pro časové řízení u stavebních 

zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která 

je dostupná na https://www.sfdi.cz 

Metoda měření 12.2 c) 

Metoda měření musí být v souladu s Metodikou 

měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, 

která je dostupná na https://www.sfdi.cz 

Právo na variaci 13.1 
Postup při Variacích je součástí této Přílohy 

k nabídce 

Návrh na zlepšení 13.2 c) Nepoužije se 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

Procento Podmíněných 

obnosů 
13.5 b) (ii) Nepoužije se 

Úpravy v důsledku 

změn nákladů 
13.8 Použije se 

Zálohová platba  14.2 
Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez 

DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH 

Vrácení zálohové 

platby 
14.2  

Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení 

průběžné platby postupem podle Pod-čl. 14.2 

Zadržené částky 

z průběžné platby 

14.6 c) 

Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky 

dle Pod-článku 4.2  

10 % průběžné platby 

14.6 d) Nepoužije se 

14.6 e) Nepoužije se 

14.6 f) 

Nepředložení nebo neudržování v platnosti 

pojistné Smlouvy podle Článku 18 

10 % průběžné platby 

Vydání potvrzení 

průběžné platby 

(maximální částka 

zadržených plateb) 

14.6 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Měny plateb 14.15 Koruna česká 

Výše pojistného plnění 18.2 

Výše pojistného plnění musí ke každému 

okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň 

smluvní hodnoty do té doby provedených prací 

bez DPH 

Minimální částka 

pojistného krytí 
18.2 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Claimy zhotovitele 20.1 

Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu 

s následujícími metodikami: 

(i) Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků 

při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je 

dostupná na https://www.sfdi.cz; 

(ii) Metodika pro časové řízení u stavebních 

zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která 

je dostupná na  

https://www.sfdi.cz 

Způsob rozhodování 

sporů 
20 

Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 

soudem  

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

Datum do kdy musí být 

jmenována DAB 
20.2 Nepoužije se 

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se 

Jmenování (nedojde-li 

k dohodě) provede 
20.3 Nepoužije se 

 

 

 

 

 

 

Za „Společnost Klatovská – Košická“ 

V Praze dne 11.11.2021 

 

 

 

 

 

…………………………….     ……………………………… 

Ing. Tomáš Hajič      Ing. Renata Hamrská 

prokurista       prokurista 
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PŘÍLOHA K NABÍDCE  

 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 

 

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při 

Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 

Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 

v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.  

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na 

základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 

provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).  

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 

změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. 

(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 

uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 

variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 

Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 

ocenění Variace.   

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 

do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 

souboru, kterého se Variace týká.  

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu 

neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli 

pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou 

uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude 

vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.  

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 

Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by 

hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 

předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 

Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních 

podmínek. 

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele 

schválit oprávněná osoba objednatele. 

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až 

po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém 

listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce 

obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování 

(fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.  
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Paré č.

1

2

3

4

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Číslo paré:

Objednatel (oprávněná osoba 

Objednatele 

dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017)

Supervize

Správce stavby

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 

ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V 

ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny 

dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem 

nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

0,00

Cena navrhovaných Změn 

kladných

Zhotovitel

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Příjemce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): 

Zhotovitel:  [doplňte]

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4

Projektant

Supervize

Projektant (autorský dozor)

Změnový list

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

?.2, 3, 4 a 5 

Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘSD ČR)

 [doplňte dle potřeby]

Zhotovitel

Popis Změny:


