
Protokol o změně díla Změnový list č.012
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Přílohy:

Příloha č.1 - rozpočet

Příloha č.2 - výkres - parkovací garáž - madlo ve 2NP                                                                                       

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Termín realizace změny: 6. - 10. 12. 2021

Vliv změny na terním dokončení díla: bez dopadu do termínu

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

108 965,68 Kč                                                                 

Výše DPH 22 882,79 Kč                                                                   

náklady na změnu vč. DPH 131 848,48 Kč                                                                 
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y hodnota přípočtů (víceprací)
108 965,68 Kč                                                                 

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Ing. Dominik Procházka

náklady na změnu v Kč bez DPH

Popis změny:

Doplnění ocelového madla v garáži

Odůvodnění změny:

Doplnění ocelového madla v garáži z důvodu nutnosti splnění požadavků bezpečnosti proti přepadnutí do 

otvoru se žaluziemi v garáži ve 2 NP, přičemž instalované žaluzie nesplňují a neplní funkci zábradlí. 

Změna nastávává z důvodu zajištění prací, které jsou nutné k dokončení předmětu díla. Realizací změn 

nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. 
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Objednatel

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Jedná se o změnu 

ve smyslu zákona: 

(zatrhnout)

Zhotovitel: GEMO a.s.

TDI: FAKO spol. s r.o.

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Předmět díla:
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům 

na ulici Havlíčkova 

Objekt: SO101.1 - Hromadná garáž 

Objednatel: Město Kroměříž 


