
Protokol o změně díla Změnový list č.013

Změnu vyvolal:

x

x

x

sazba: 21%

Předmět díla:
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům 

na ulici Havlíčkova 

Objekt:
SO101.2 - Hromadná garáž - zázemí

SO101.3 - Hromadná garáž - infocentrum

Objednatel: Město Kroměříž 

Zhotovitel: GEMO a.s.

TDI: FAKO spol. s r.o.

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Popis změny:

Doplnění hliníkových L lišt pro obklady

Odůvodnění změny:

Doplnění hliníkových "L" lišt pro možné založení/ukončení obkladů v místnostech, kde je stěrková podlaha 

s vytaženou stěrkou na svislé stěny (sokl). Po dohodě objednatele a architekta je tato změna nutná z 

vizuálních důvodů. Realizací změny nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. 
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Objednatel

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob 

projekčního řešení 

změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Jedná se o změnu 

ve smyslu zákona: 

(zatrhnout)
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§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7
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y hodnota přípočtů (víceprací)
27 900,00 Kč                                                                    

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-  Kč                                                                               

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Ing. Dominik Procházka

náklady na změnu v Kč bez DPH 27 900,00 Kč                                                                    

Výše DPH 5 859,00 Kč                                                                      

náklady na změnu vč. DPH 33 759,00 Kč                                                                    

Termín realizace změny: 29. - 30. 11. 2021

Vliv změny na terním dokončení díla: bez dopadu do termínu

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
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Přílohy:

Příloha č.1 - rozpočet                                                                             

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:
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Změnu odsouhlasil:


