
Protokol o změně díla Změnový list č.014

Změnu vyvolal:
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Přílohy:

Příloha č.1 - rozpočet                                                                             

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Termín realizace změny: 08/2021

Vliv změny na terním dokončení díla: bez dopadu do termínu

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

26 029,23 Kč                                                                  

Výše DPH 5 466,14 Kč                                                                    

náklady na změnu vč. DPH 31 495,37 Kč                                                                  
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y hodnota přípočtů (víceprací)
26 029,23 Kč                                                                  

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-  Kč                                                                            

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Ing. Dominik Procházka

náklady na změnu v Kč bez DPH

Popis změny:

Při provádění protlaku pro přípojku splaškové kanalizace - SO402.1 objektu byly nalezeny betonové a 

cihelné konstrukce, které bylo nutné vybourat a zlikvidovat.

Odůvodnění změny:

Při provádění protlaku pro vodovodní přípojku splaškové kanalizace objektu byly nalezeny ve výkopu 

konstrukce, které bylo nutné vybourat.  Umístění těchto konstrukcí se nedalo předpokládat.  Realizací 

nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Provedení změny je nezbytné k řádnému provedení a 

dokončení díla.
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Zhotovitel

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob 

projekčního řešení 

změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Jedná se o změnu 

ve smyslu zákona: 

(zatrhnout)

Zhotovitel: GEMO a.s.

TDI: FAKO spol. s r.o.

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Předmět díla:
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům 

na ulici Havlíčkova 

Objekt: SO402.1 - Přípojka splaškové kanalizace

Objednatel: Město Kroměříž 


