
Protokol o změně díla Změnový list č.016

Změnu vyvolal:

x

x

x

sazba: 21%

Předmět díla:
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům 

na ulici Havlíčkova 

Objekt: SO506.1 - Sadové úpravy

Objednatel: Město Kroměříž 

Zhotovitel: GEMO a.s.

TDI: FAKO spol. s r.o.

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Popis změny:

Zrušení části zeleně mezi bytovým domem a hromadnou garáží - zázemím.

Odůvodnění změny:

Zrušena část zeleně na základě požadavku objednatele z důvodu probíhající výstavby navazujícího 

bytového domu Havlíčkova. Jendá se o účelnou změnu. Realizací změn nedojde ke změně celkové povahy 

veřejné zakázky
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Objednatel

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob 

projekčního řešení 

změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Jedná se o změnu 

ve smyslu zákona: 

(zatrhnout)
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§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7
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y hodnota přípočtů (víceprací)
-  Kč                                                                            

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
107 373,77 Kč                                                                

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Ing. Dominik Procházka

náklady na změnu v Kč bez DPH 107 373,77 Kč-                                                                

Výše DPH 22 548,49 Kč-                                                                  

náklady na změnu vč. DPH 129 922,26 Kč-                                                                

Termín realizace změny: zrušena realizace

Vliv změny na terním dokončení díla: bez dopadu do termínu

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

p
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Přílohy:

Příloha č.1 - rozpočet                                                                             

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:
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Změnu odsouhlasil:


