
Protokol o změně díla Změnový list č.017

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

sazba: 21%

Předmět díla:
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům 

na ulici Havlíčkova 

Objekt: SO101.1 - Hromadná garáž

Objednatel: Město Kroměříž 

Zhotovitel: GEMO a.s.

TDI: FAKO spol. s r.o.

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Popis změny:

Změna v počtu a typu nouzových svítidel v garážích

Odůvodnění změny:

Změna v počtu a typu nouzových svítidel v garážích z důvodu nevhodného řešení dle projektové 

dokumentace, z důvodu použití nevhodných svítidel do nevytápěného prostoru. Nahrazení 

integrovaného nouzového svítidla v prachotěsném svítidle na samostatné prachotěsné svítidlo a 

samostatné nouzové svítidlo.  Tuto změnu považuje objednatel na nutnou.  Realizací změny nedojde ke 

změně celkové povahy veřejné zakázky. 
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Objednatel

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob 

projekčního řešení 

změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Jedná se o změnu 

ve smyslu zákona: 

(zatrhnout)

te
rm

ín
y

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7
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y hodnota přípočtů (víceprací)
227 186,43 Kč                                                                

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
185 554,80 Kč                                                                

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Ing. Dominik Procházka

náklady na změnu v Kč bez DPH 41 631,63 Kč                                                                  

Výše DPH 8 742,64 Kč                                                                    

náklady na změnu vč. DPH 50 374,27 Kč                                                                  

Termín realizace změny: 6. 12. 2021 - 10. 12. 2021

Vliv změny na terním dokončení díla: bez dopadu do termínu

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
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Přílohy:

Příloha č.1 - rozpočet                                                                             

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:
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Změnu odsouhlasil:


