
Protokol o změně díla Změnový list č.019

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

sazba: 21%

Předmět díla:
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům 

na ulici Havlíčkova 

Objekt: SO101.2 - Hromadná garáž - zázemí

Objednatel: Město Kroměříž 

Zhotovitel: GEMO a.s.

TDI: FAKO spol. s r.o.

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Popis změny:

Změna provedení výtvarného prvku, projektem zvažované provedení jako Sgrafito bylo změněno na 

betonové dlaždice s grafickým betonem

Odůvodnění změny:

Změna provedení výtvarného prvku na základě architektonické změny požadované objednatelem a 

architektem. Změnou se upouští od původního provedení prvku jako sgrafito a nahrazuje se betonovými 

dlaždicemi s grafickým betonem včetně podkonstrukce - ocelového roštu pro montáž dlaždic. Tuto změnu 

považuje objednatel za účelnou. Realizací nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Tato změna 

je realizována na základě doplnění projektové dokumentace - 585_50 PD Havlíčkova - Výtvarný prvek . 
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Objednatel

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob 

projekčního řešení 

změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Jedná se o změnu 

ve smyslu zákona: 

(zatrhnout)
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§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7
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y hodnota přípočtů (víceprací)
658 413,51 Kč                                                                

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
329 744,00 Kč                                                                

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Ing. Dominik Procházka

náklady na změnu v Kč bez DPH 328 669,51 Kč                                                                

Výše DPH 69 020,60 Kč                                                                  

náklady na změnu vč. DPH 397 690,11 Kč                                                                

Termín realizace změny: 15. 01. 2022 - 10. 02. 2022

Vliv změny na terním dokončení díla: bez dopadu do termínu

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
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Přílohy:

Příloha č.1 - rozpočet

Příloha č.2 - cenová nabídka Švec beton

Příloha č.3 - Projektová dokumentace  585_50 PD Havlíčkova - Výtvarný prvek                                                               

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:
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Změnu odsouhlasil:


